

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1529 DEL 09/06/2026**

Proposta n. PDTD/2026/1624 del 09/06/2026

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA**

Dott. Cesare Delussu

**OGGETTO: PNRR M6C2 -1.3.1(b). – Next Generation EU (NGEU) –** Contratto con l'operatore economico EBIT S.r.l. per l'attuazione degli interventi di adeguamento tecnologico e integrazione dei sistemi informativi sanitari della Regione Sardegna alle specifiche FSE 2.0 nazionali, da svolgersi sull'applicativo SUITESTENSA del sistema RIS/CIS-PACS destinato al supporto delle attività sanitarie e gestionali dei servizi di Radiologia, Cardiologia ed Endoscopia, nell'ambito dell'investimento dell'Unione Europea *Next Generation EU* – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» - CIG A02BE81A4D - CUP D71J23000060006. **Differimento scadenza contrattuale e rimodulazione impegno di spesa.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| <b>Ruolo</b>  | <b>Soggetto</b>      | <b>Firma Digitale</b>           |
|---|----------------------|---------------------------------|
| L'istruttore  | P.I. Tiziana Usai    |                                 |
| Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento | Dott. Emiliano Arca  |                                 |
| Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)                    | Dott. Cesare Delussu | FIRMA IN CALCE AL PRESENTE ATTO |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute – ARES

SI [ ]      NO [X]      DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]      NO [X]

## IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA

**VISTO** il D. Lgs. N.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii”;

**VISTA** la Legge Regionale n.24/20 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n.23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii”;

**RICHIAMATO** l’Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l’assetto macro-organizzativo dell’Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

**CONSIDERATO** che, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell’assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l’assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente oggetto “Codice dei Contratti Pubblici” denominato anche “Codice”;

**RICHIAMATA** la determina dirigenziale n. 491 del 23/02/2024, con la quale è stata aggiudicata in favore dell’operatore economico EBIT S.r.l. la procedura negoziata per l’affidamento dell’attuazione degli interventi di adeguamento tecnologico e integrazione dei sistemi informativi sanitari della Regione Sardegna alle specifiche FSE 2.0 nazionali, da svolgersi sull’applicativo SUITESTENSA del sistema RIS/CIS-PACS destinato al supporto delle attività sanitarie e gestionali dei servizi di Radiologia, Cardiologia ed Endoscopia, per un importo contrattuale pari a € 269.449,50 IVA esclusa, CIG A02BE81A4D;

**EVIDENZIATO** che la predetta iniziativa di integrazione trova copertura nell’ambito dell’investimento dell’Unione Europea Next Generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» - CUP D71J23000060006;

**CONSIDERATO** che la sopra citata determina prevedeva una durata dell’affidamento di 12 mesi, mentre l’impegno di spesa formalizzato nella parte dispositiva della stessa veniva imputato al solo esercizio 2024;

**VISTA** la nota n. PG/2026/31712 del 28/05/2026, a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dott. Emiliano Deplano, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), nella quale:

- si dà atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL 1) formalizzato con il Verbale SAL 1 (PG/2024/76723 del 30/12/2024, nel quale è stato rendicontato e validato un avanzamento pari al 50,34%, per un importo di € 135.639,40 IVA esclusa;
- si comunica la necessità di differire la scadenza del contratto al 31/10/2026, al fine di garantire le attività necessarie al completamento del progetto;

**RILEVATO** che le risorse residue del finanziamento PNRR, per un importo pari a € 133.810,10 IVA esclusa, corrispondenti a € 163.248,32 IVA inclusa, devono essere concretamente imputate sull’annualità 2026, come specificato nella seguente tabella:

| UFF. AUT. | MACRO | CONTO  | CENTRO DI COSTO | CODICE PROGETTO         | ANNO 2026 IVA INCLUSA |
|-----------|-------|--|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| SADIS     | 8     | A102010601 - “Immobilizz. immat. in corso e acconti” | ARES            | PNRR_M6C2_A30_1.3.1_PAT | 163.248,32 €          |

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati;**

## DETERMINA

- 1) **DI AUTORIZZARE** il differimento al 31/10/2026 della scadenza del contratto con l'operatore economico EBIT S.r.l. per l'attuazione degli interventi di adeguamento tecnologico e integrazione dei sistemi informativi sanitari della Regione Sardegna alle specifiche FSE 2.0 nazionali, da svolgersi sull'applicativo SUITESTENSA del sistema RIS/CIS-PACS destinato al supporto delle attività sanitarie e gestionali dei servizi di Radiologia, Cardiologia ed Endoscopia, finanziati nell'ambito dell'investimento dell'Unione Europea Next Generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» - CUP D71J23000060006;
- 2) **DI RIMODULARE** l'impegno di spesa già assunto con la citata determinazione dirigenziale n. 491 del 23/02/2024, per un importo complessivo di € 269.449,50 (IVA esclusa), corrispondente a € 328.728,39 IVA inclusa, dando atto che, non essendo stato sostenuto alcun costo nell'anno 2024, l'importo residuo del finanziamento disponibile risulta pari a € 163.248,32 IVA inclusa, come rappresentato nella seguente tabella:

| UFF. AUT. | MACRO | CONTO   | CENTRO DI COSTO | IMPORTI IVA INCLUSA   |              |              |
|-----------|-------|---|-----------------|---|--------------|--------------|
|           |       |   |                 | 2024  | 2025         | 2026         |
| SADIS     | 8     | A102010601<br>"Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" | ARES            | /   | 165.480,07 € | 163.248,32 € |
|           |       |   |                 | CIG A02BE81A4D – CUP D71J23000060006 – Codice Progetto: PNRR_M6C2_A30_1.3.1_PAT |              |              |

- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute ARES.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI  
E INFORMATICA CLINICA**  
Dott. Cesare Delussu

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Allegato A – nota del DEC n. prot. PG/2026/31712 del 28/05/2026

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 09 / 06 / 2026 al 24 / 06 / 2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_