

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1806 DEL 07/07/2026

Proposta n. 1884 del 06/07/2026

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Ing. Marco Galisai

OGGETTO: Contratto Esecutivo in adesione all'Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.lgs. N. 50/2016, suddiviso in 10 lotti, per l'erogazione di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e PMO per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2652 - Lotto 4 - per la realizzazione della Misura 6, attraverso il sub-investimento M6 C2 I 1.3.1 *"Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)"* nell'ambito dell'investimento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU) - CUP D73C23000540002 - CIG dell'accordo: 9876875F14 – CIG derivato – B7E7EE0345 – **Differimento scadenza contrattuale.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott. Emiliano Arca	
Il Responsabile Unico del Progetto	Ing. Gianmaria Mancosu	
Il Direttore SC Sistemi Informativi Sanitari e Informatica Clinica	Dott. Cesare Delussu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l'assetto macro-organizzativo dell'Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

CONSIDERATO che, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell'assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l'assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 avente oggetto “Codice dei Contratti Pubblici” denominato anche “Codice”;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2145 del 07/08/2025, con la quale si è disposta l'adesione all'Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.lgs. N. 50/2016, suddiviso in 10 lotti, per l'erogazione di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e PMO per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2652 - Lotto 4 - per la realizzazione della Misura 6, attraverso il sub-investimento M6 C2 I 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)” nell'ambito dell'investimento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU)” - CUP D73C23000540002 - CIG dell'accordo: 9876875F14 – CIG derivato: B7E7EE0345, per un importo di 3.500.271,04 € iva esclusa;

EVIDENZIATO che la predetta iniziativa trova copertura nell'ambito dell'investimento dell'Unione Europea Next Generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1(b) Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) - CUP D73C23000540002;

CONSIDERATO che la sopra citata determina prevedeva una durata dell'affidamento di 11 mesi, mentre l'impegno di spesa formalizzato nella parte dispositiva della stessa veniva ripartito tra gli esercizi 2025 e 2026;

VISTO e richiamato l'Addendum al Contratto Esecutivo, redatto e sottoscritto digitalmente in data 04/06/2026 a Cagliari dal Dott. Cesare Delussu in rappresentanza di ARES Sardegna e in data 10/06/2026 dal procuratore Dott. Carlo Amoroso per il Fornitore (Business Integration Partners S.p.A.) allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), con il quale le Parti hanno convenuto, a parziale modifica dell'art. 4 del Contratto Esecutivo, che lo stesso avrà durata fino al 31/10/2026, ferme restando invariate tutte le altre condizioni economiche e prestazionali;

VISTA la nota n. PG/2026/37089 del 26/06/2026, a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Sig. Fabrizio Marras, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**), nella quale si comunica la necessità di differire la scadenza del contratto al 31/10/2026, al fine di garantire le attività necessarie al completamento del progetto, senza alcuna modifica dell'oggetto del Contratto Esecutivo, delle prestazioni affidate, delle modalità di esecuzione, dei corrispettivi, dei prezzi unitari e del dimensionamento economico;

DATO ATTO che la proroga in parola, concordata nell'interesse dell'Azienda, comporta esclusivamente un differimento del termine finale di esecuzione e non determina alcun incremento dell'importo contrattuale, né modifiche dell'oggetto dell'affidamento, delle prestazioni, dei corrispettivi unitari, delle condizioni economiche e delle modalità di esecuzione previste dal Contratto Esecutivo;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dell'Addendum al Contratto Esecutivo, sottoscritto digitalmente in data 04/06/2026 dal Dott. Cesare Delussu per ARES Sardegna e dal procuratore Carlo Amoruso per il Fornitore, con il quale si stabilisce la nuova durata del contratto fino al 31/10/2026 (**Allegato A**);
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della nota del Direttore dell'Esecuzione del Contratto prot. n. PG/2026/37089 del 26/06/2026 (**Allegato B**);
- 3) **DI FORMALIZZARE** il differimento al 31/10/2026 della scadenza del contratto esecutivo in adesione all'Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.lgs. N. 50/2016, per l'erogazione di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e PMO per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2652 - Lotto 4 per la realizzazione della misura 6, attraverso il sub-investimento M6 C2 I 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)" nell'ambito dell'investimento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU) CUP D73C23000540002, con l'operatore economico RTI Business Integration Partners S.p.A., McKinsey & Company, Inc. Italy; Arthur D. Little S.p.A.;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Ing. Marco Galisai

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Allegato A – Addendum al contratto esecutivo
- Allegato B – Nota DEC

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 07 / 07 / 2026 al 22 / 07 / 2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
