

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2024 DEL 29 / 07 / 2026

Proposta n. 2005 del 16/07/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA
Dott. Cesare Delussu

OGGETTO: Contratto con l'Operatore Economico Cooperativa E.D.P. La Traccia per l'affidamento Triennale PMA 2020/2023 Sistema GePaDial Cartella Clinica Dialisi e TeleDial – CIG: 8522639032. Differimento scadenza temporale e rimodulazione dell'impegno di spesa mediante utilizzo delle economie residue.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Daniela Vacca	
P.O. SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche	Dott. Emiliano Arca	
Il Responsabile Unico del Progetto	Dott. Emiliano Deplano	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☐

NO ☒

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE DELLA SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA

VISTO il D. Lgs. N. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii”;

VISTA la Legge Regionale n.24/20 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n.23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii”;

RICHIAMATO l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l'assetto macro-organizzativo dell'Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell'assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l'assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente oggetto “Codice dei Contratti Pubblici” denominato anche “Codice”;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n. 5946 del 24/11/2020, con la quale è stato disposto l'affidamento dei servizi ricompresi nel Piano di Manutenzione e Assistenza (PMA) del sistema informativo aziendale, comprensivi del servizio di manutenzione e assistenza Sistema GePaDial – Cartella Clinica Dialisi, aggiudicato in favore dell'Operatore Economico Cooperativa EDP La Traccia – CIG 8522639032;
- la Determinazione Dirigenziale n. 6490 del 15/12/2020 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa relativo al suddetto contratto (CIG 8522639032), per un importo complessivo pari a Euro 544.457,01 IVA esclusa;

DATO ATTO che il predetto impegno di spesa, per un importo complessivo pari ad € 664.237,55 € IVA inclusa, era stato originariamente previsto a copertura dei servizi relativi al periodo 2020-2023;

VISTA la richiesta formulata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), registrata con protocollo n. PG/2026/0040321 e acquisita formalmente agli atti della SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

PRESO ATTO della necessità di garantire la continuità dei servizi di manutenzione e assistenza del software GePaDial, attualmente in uso presso le Aziende Sanitarie interessate;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria derivante dalle economie residue maturate sul contratto in essere con l'Operatore Economico Cooperativa EDP La Traccia, che risulta idonea a garantire la prosecuzione dei servizi fino al 31/12/2026, senza ulteriori oneri a carico del bilancio aziendale;

DATO ATTO che il parziale mancato utilizzo delle risorse impegnate nel periodo di vigenza originario del contratto è riconducibile a sopravvenute esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione e non è imputabile all'Operatore Economico;

RITENUTO necessario autorizzare la prosecuzione dei servizi in parola fino al 31/12/2026, ferma restando la facoltà di ARES di recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione all'Operatore Economico, in particolare qualora si perfezionino nuove procedure di affidamento o subentrino differenti esigenze organizzative, senza che ciò costituisca diritto a indennizzi o risarcimenti;

TENUTO CONTO che al fine di garantire la prosecuzione dei servizi fino al 31/12/2026 occorre rimodulare l'impegno di spesa originario trasferendo le relative risorse, per un importo pari a € 174.063,36 IVA esclusa, corrispondente a € 212.357,27 IVA inclusa, sul bilancio di esercizio dell'anno 2026, con conseguente registrazione sui bilanci di competenza delle aziende interessate e ripartizione secondo quanto meglio specificato nella tabella seguente:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
SADIS	1	A507050101 Manutenzioni software programmate	ASL 1	40.461,81 €
			ASL 2	9.660,88 €
			ASL 3	12.741,38 €
			ASL 4	8.623,88 €
			ASL 5	12.761,71 €
			ASL 6	15.486,38 €
			ASL 7	27.381,38 €
			ASL 8	36.439,88 €
		A507050102 Manutenzioni software a richiesta	ASL 1	6.100,00 €
			ASL 2	6.100,00 €
			ASL 3	6.100,00 €
			ASL 4	6.100,00 €
			ASL 5	6.100,00 €
			ASL 6	6.100,00 €
			ASL 7	6.100,00 €
			ASL 8	6.100,00 €
TOTALE				212.357,27 €

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE** la rimodulazione temporale delle prestazioni di manutenzione e assistenza del sistema GePaDial – Cartella Clinica Dialisi, mediante l'utilizzo di parte delle economie residue del contratto, per un importo pari a Euro 174.063,36, IVA esclusa, senza alcun incremento dell'importo contrattuale originario;
- 2) DI DIFFERIRE** il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni al 31/12/2026;
- 3) DI DARE ATTO** che il differimento del termine contrattuale non determina nuovi o maggiori oneri rispetto all'impegno di spesa originariamente assunto con Determinazione Dirigenziale n. 6490 del 15/12/2020, trovando integrale copertura nelle economie residue del medesimo affidamento;

- 4) **DI DARE ATTO**, altresì, che il mancato utilizzo di parte delle risorse contrattuali nel periodo di originaria vigenza è dipeso esclusivamente da sopravvenute esigenze dall'Amministrazione e non è in alcun modo imputabile all'Operatore Economico;
- 5) **DI FARE SALVA** la facoltà di ARES Sardegna di recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale così differito, al verificarsi di motivate esigenze aziendali o all'esito di nuove procedure selettive;
- 6) **DI RIMODULARE** l'impegno di spesa già assunto con Determina Dirigenziale n. 6490 del 15/12/2020, per un importo totale pari a Euro 212.357,30, IVA inclusa, trasferendo le relative risorse sul bilancio di esercizio dell'anno 2026, con conseguente registrazione sui bilanci di competenza delle aziende interessate e ripartizione secondo il prospetto seguente:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
SADIS	1	A507050101 Manutenzioni software programmate	ASL 1	40.461,81 €
			ASL 2	9.660,88 €
			ASL 3	12.741,38 €
			ASL 4	8.623,88 €
			ASL 5	12.761,71 €
			ASL 6	15.486,38 €
			ASL 7	27.381,38 €
			ASL 8	36.439,88 €
		A507050102 Manutenzioni software a richiesta	ASL 1	6.100,00 €
			ASL 2	6.100,00 €
			ASL 3	6.100,00 €
			ASL 4	6.100,00 €
			ASL 5	6.100,00 €
			ASL 6	6.100,00 €
			ASL 7	6.100,00 €
			ASL 8	6.100,00 €

- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

**IL DIRETTORE SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI
E INFORMATICA CLINICA**

Dott. Cesare Delussu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A: nota del DEC sulla rimodulazione temporale

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 29 / 07 / 2026 al 13 / 08 / 2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
