



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1866 DEL 14/07/2026

Proposta n. 2026 – 1890 del 06/07/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA
Dott. Cesare Delussu

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6: Salute - Componente 2 - Intervento 1.3.1 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione(FSE)». Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura del servizio di Integrazione della cartella diabetologica con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per l'intera Rete Diabetologica Regionale. – Rimodulazione temporale della scadenza contrattuale al 30/09/2026. CUP D71J23000060006 - CIG B7D3C9A078

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Federica Avagnano	
Il Responsabile del Procedimento		
P.O. SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche	Dott. Emiliano Arca	
Il Responsabile Unico del Progetto	Ing. Flavia Carina Lodi	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l'assetto macro-organizzativo dell'Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell'assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l'assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente oggetto “Codice dei Contratti Pubblici” denominato anche “Codice”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale n. 2188 del 11/08/2025 è stato formalizzato l'affidamento in favore dell'operatore economico Meteda Srl dei servizi di Integrazione della cartella diabetologica con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per l'intera Rete Diabetologica Regionale, nell'ambito dell'intervento finanziato con fondi PNRR M6.C2.1.3.1 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)», CUP D71J23000060006, per un importo pari ad € 131.450,00 Iva esclusa;
- con la sopra citata Determinazione, ai sensi del D.lgs. 36/2023, è stata nominata quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'Ing. Flavia Lodi, Collaboratore Tecnico Professionale afferente alla SC Sistemi Informativi Sanitari e Informatica Clinica, mentre le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) sono state conferite al Sig. Andrea Pivello, Assistente Informatico afferente alla SC Sistemi Informativi Sanitari e Informatica Clinica;
- in data 18/09/2025 è stato stipulato il relativo Contratto tra l'ARES Sardegna e Meteda Srl per l'erogazione dei servizi sopra indicati, con scadenza contrattuale prevista per il 31/03/2026;
- in data 01/10/2025 sono state avviate le attività previste da cronoprogramma;
- con Determina Dirigenziale n. 1099 del 17/04/2026 è stato formalizzato lo slittamento temporale della scadenza contrattuale dal 31/03/2026 al 30/06/2026 a causa di alcune criticità che non hanno consentito l'ultimazione dei servizi entro i termini concordati;
- il giorno 19 giugno 2026, si è svolto un incontro di allineamento tra l'ARES Sardegna, rappresentata dal DEC della procedura, il sig. Andrea Pivello e l'aggiudicatario formalizzato con il documento denominato

“Verbale di stato avanzamento progetto - Accordo dilazione temporale” agli atti della presente struttura, durante il quale hanno concordato l'ulteriore slittamento della scadenza contrattuale al 30/09/2026;

CONSIDERATO che si rende assolutamente necessaria una rimodulazione temporale della scadenza contrattuale al fine di consentire il completamento delle attività residue e il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento PNRR;

EVIDENZIATO che durante l'incontro, avvenuto in videoconferenza il 19/06/2026, il fornitore ha dato la propria disponibilità alla proroga di tutte le attività alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste dal Contratto Originario, senza alcun onere aggiuntivo a carico di ARES;

CONSIDERATO che le parti hanno convenuto quale termine per la completa finalizzazione delle attività residue il 30 settembre 2026;

DATO ATTO che sarà stipulato tra le parti un *addendum* contrattuale, conforme allo schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), al fine di formalizzare la nuova scadenza contrattuale al 30 settembre 2026;

ATTESO che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati;

DETERMINA

- 1) DI AUTORIZZARE** la rimodulazione temporale delle attività contrattuali, con proroga del termine finale dal 30/06/2026 al 30/09/2026;
- 2) DI APPROVARE** lo schema di addendum contrattuale allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- 3) DI STABILIRE** che dalla rimodulazione temporale autorizzata con il presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico di ARES;
- 4) DI TRASMETTERE** copia della presente atto all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

**IL DIRETTORE DELLA SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI
E INFORMATICA CLINICA**

Dott. Cesare Delussu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Allegato A – Addendum contrattuale;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 14/ 07/ 2026 al 29/ 07/ 2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
