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SERVIZIO SANITARIO
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AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2778 pgi 16/09,2022

Proposta n. PDTD-2022-3057 del 14/09/2022

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE
COMUNICAZIONI
Ing. Marco Galisai

OGGETTO: Proroga tecnica del servizio di Help-Desk agli utenti del Sistema Informativo Aziendale ASL
Sassari per un periodo massimo di 1 mesi, decorrenti dal 01/09/2022, nelle more dell’avvio dei nuovi
servizi aggiudicati con determinazioni dirigenziali n. 7033 del 07/12/2021, n. 7658 del 23/12/2021 e n. 1960
del 17/06/2022. SMART CIG Z3B37BECC2

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attivita istruttoria, ciascuno per le attivita e le responsabilita di
competenza dichiarano che la stessa € corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per
I'utilita e 'opportunita degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

Firmato digitalmente da PADERAS

Listruttore Dott.ssa Tania Paderas PADERAS TANIA tania

Data: 2022.09.14 09:27:13 +02'00'

Il Responsabile del L. Firmato digitalmente da GALISAI
) Ing. Marco Galisai MARCO
Proced|ment0 g GALISAI MARCO Data: 2022.09.14 16:08:40 +02'00"

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute — ARES

SI[X] NOT ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Determinazione € soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SIT] NO [X]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE
COMUNICAZIONI

Ing. Marco Galisai

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via
provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione dell’atto
aziendale, I'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilita
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di
interesse in relazione all'oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 2629 del 01/09/2022 veniva autorizzata la proroga tecnica del servizio
di Help-Desk agli utenti del Sistema Informativo Aziendale ASL Sassari per un periodo massimo di 2
mesi, decorrenti dal 01/07/2022, nelle more dell’avvio dei nuovi servizi aggiudicati con determinazioni
dirigenziali n. 7033 del 07/12/2021, n. 7658 del 23/12/2021 e n. 1960 del 17/06/2022.

- la proroga in oggetto & scaduta in data 31/08/2022;
PRESO ATTO che:

- la gara indetta con deliberazione n. 372 del 19/05/2021 €& stata aggiudicata definitivamente con
determinazione dirigenziale n. 7033 del 07/12/2021 e i relativi servizi sono stati avviati in data
01/03/2022;

- la gara indetta con deliberazione n. 321 del 28/04/2021 & stata aggiudicata definitivamente con
determinazione dirigenziale n. 1960 del 17/06/2022 e i relativi servizi avviati il 01/09/2022;

- la gara indetta con determinazione dirigenziale n. 6868 del 13/09/2020 é& stata aggiudicata
definitivamente con determinazione dirigenziale n. 7658 del 23/12/2021 ed é attualmente in attesa
dell'avvio dei servizi previsto entro il 30/09/2022;

CONSIDERATO che, con riferimento ai servizi avviati il 01/09/2022, i contratti stipulati con gli aggiudicatari
prevedono nel primo periodo di erogazione del servizio una “fase transitoria” durante la quale I'aggiudicatario
e l'eventuale gestore uscente dovranno collaborare per mettere a punto tutte le procedure operative e le
operazioni di attivazione dei servizi richiesti;

RITENUTO, nelle more del subentro definitivo dei nuovi aggiudicatari, di dover attivare le procedure atte a
garantire la temporanea prosecuzione dei servizi in parola per il tempo strettamente necessario, stimato in
massimo 1 mesi, con decorrenza dal 01/09/2022;

PRECISATO che la proroga avverra agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto scaduto il 31/08/2022,
ovvero per un importo mensile di € 13.833,33 + iva 22%, anziché di € 15.916,67 + iva 22%, a seguito dello
scorporo dei servizi inclusi nel servizio di supporto tecnico sistemistico per Data Center e Infrastruttura Reti
attivo dal 01/03/2022;

DATO ATTO che I'importo complessivo derivante dal presente affidamento € pari a € 13.833,33 + iva 22% la
cui spesa gravera sul bilancio di esercizio 2022;
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CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del settore
sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui allart. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e s.m.i. e relativi
indirizzi applicativi;

DATO ATTO altresi che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andra ad instaurare |l
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

per i motivi esposti in premessa
DETERMINA

Di autorizzare, in favore del fornitore Athena srl, la proroga tecnica dei servizi di Help-Desk agli utenti del
Sistema Informativo Aziendale ASL Sassari per un periodo massimo di 1 mesi, decorrenti dal 01/09/2022,
nelle more del subentro definitivo dei nuovi aggiudicatari dei contratti;

Di dare atto che la proroga avverra agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto scaduto il 31/08/2022,
ovvero per un importo mensile di € 13.833,33 + iva 22%, anziché € 15.916,67 + iva 22%, a seguito dello
scorporo dei servizi inclusi nel servizio di supporto tecnico sistemistico per Data Center e Infrastruttura Reti
attivo dal 01/03/2022;

Di stabilire che I'importo complessivo derivante dal presente affidamento & pari a € 13.833,33 + iva 22%,
ovvero a € 16.876,66 Ilva compresa, la cui spesa gravera sul bilancio di esercizio 2022 come di seguito
rappresentato:

UFFICIO MACRO
ANNO | AUTORIZZATI | AUTORIZZAZ CONTO CENTZ;) r? th)OSTO ,VI,QAE\,%FEL%A
VO IONE
A514030609
2022 DICTI 1 Costi per altri servizi non ASL Sassari € 16.876,66
sanitari (esternalizzati) (1 mesi)

SMART CIG Z3B37BECC2

DI CONFERMARE quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) I'ing. Marco Galisai, Direttore della
SC Infrastrutture, Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazione e quale Direttore dellEsecuzione del
Contratto I'attuale DEC Sig. Marco Fenudi afferente alla medesima Struttura;

DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria — Ciclo Passivo allemissione degli ordinativi di pagamento
entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del Servizio competente,
dell’'attestazione della regolarita e conformita della fornitura/servizio prestato;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti
Amministrativi ARES per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line del’Azienda regionale della salute - ARES.

IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’'INFORMAZIONE E DELLE
COMUNICAZIONI

Ing. Marco Galisai
Firmato digitalmente
GALISAI da GALISAI MARCO

Data: 2022.09.14
MARCO 16:09:00 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nellAlbo Pretorio on-line dellAzienda regionale
della salute — ARES dal 16 /09 /2022 5| 01 /10/2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

Firmato digitalmente da LEI
LEI GAVINO stmo

Data: 2022.09.16 12:57:06 +02'00"
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