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AZIENDA TUTELA SALUTE SARDEGNA 
ASSL SANLURI - AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI 

 
 

OGGETTO: CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
Art. 12 – Funzioni e compiti al termine dei lavori | DM 49/2018 
 

Lavori di: Progetto dei Lavori di “Riqualificazione e Ristrutturazione del 
Centro Salute di Serramanna Viale Europa                               
CUI L92005870909201900160  - CUP B92C19000090002” 

Committente: ATS Sardegna - ASSL Sanluri - Area Tecnica Oristano-
Carbonia-Sanluri - Ufficio tecnico                                                   
Pec. areatecnicasanluri@pec.atssardegna.it   

Impresa: I.C.E. di Milia Simone, Corso V. Emanuele II, n.142 Cagliari 
(CA) - Partita I.V.A. n.02472420922 Pec. icedimiliasimone@pec.it 

Contratto: Scrittura Privata del 30.6.2021  

Importo netto dei lavori  Euro 42.770,00 a cui si aggiungono Euro 1.000,00 per 
oneri della sicurezza per un totale di contratto pari a 43.770,00 + IVA 10% 

 

Consegna avvenuta dei lavori riguardanti “Riqualificazione e Ristrutturazione del Centro Salute di 

Serramanna Viale Europa - CUI L92005870909201900160  - CUP B92C19000090002” il cui importo 

delle somme per le opere progettate sono così riepilogate: 

Importo totale delle opere:    Euro       46.500,00 
Importo Opere a base di gara:    Euro       45.500,00 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:  Euro         1.000,00 
Ribasso d'asta (6,00 %):     Euro       - 2.730,00 
Importo opere al netto del ribasso   Euro       42.770,00 
Importo di contratto:               Euro       43.770,00 

 
 

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
(Art. 12 – Funzioni e compiti al termine dei lavori | DM 49/2018) 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di aprile, il sottoscritto ing. Narciso Piras, Direttore 

dei Lavori di cui in epigrafe: 

- visto l’art. 199 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; 

 

CONSIDERATO 

- che la consegna dei lavori indicati in epigrafe è avvenuta il giorno 20 del mese di settembre 

duemilaventuno per cui i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 12 dicembre 2021; 

- che durante l’esecuzione delle opere il cantiere ha subito un rallentamento per le piogge e per la redazione 

di una perizia di variante, quest’ultima è stata consegnata in data 11 febbraio 2022, tale perizia di variante, 
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richiesta dall’amministrazione ATS, ha poi assegnato, alla firma dell’atto di sottomissione, ulteriori 60 giorni 

per il completamento dei lavori. 

Posto che la perizia di variante è stata approvata in data 25 marzo 2022 e da qui riprendevano regolarmente i 

lavori, il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 24 maggio 2022; 

 

CERTIFICA 

Che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno 22 del mese di aprile 2022 quindi nel 

rispetto dei termini contrattuali. 

 

 

Il presente verbale, previa lettura, viene prodotto in duplice copia e sottoscritto come segue. 

Fatto, letto e sottoscritto,  

 

Sanluri, lì 22 aprile 2022. 

 

L'APPALTATORE                                                                   IL DIRETTORE DEI LAVORI  

Impresa ICE S.r.l.,              Ing. Narciso Piras 

Sig.  Milia Simone 

 
 

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Adamo Caddeu 
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