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CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

art.12 comma 1 D.M. 49/2018 
 

COMMITTENTE: Azienda per la Tutela della Salute (ATS) - ASSL Sanluri 
Partita I.V.A.: 00935650903, Codice Fiscale: 92005870909 
Sede Legale: Via E. Costa n. 57, 07100 Sassari (SS) 
Codice Amministrazione destinataria: 7FOKFB 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Adamo Caddeu 
PROGETTO: ing. Massimiliano Cancedda 
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: ing. Massimiliano Cancedda 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: Determinazione Dirigenziale n. 5412 del 27/09/2021; 
AGGIUDICAZIONE:  Determinazione Dirigenziale n. 7246 del 15/12/2021; 
IMPRESA: Ditta COS.MA S.r.l. 

Sede legale in via Cesare Battisti, 54 Zona Ind.le strada C Villacidro 
Partita I.V.A. n. 03164100921 

IMPORTO DI PROGETTO: euro 50.472,68 (euro cinquantamilaquattrocentosettantadue/68) 
compresi gli oneri della sicurezza pari a euro 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38); 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E DI CONTRATTO: euro 43.696,13 (euro 
quarantatremilaseicentonovantasei/13) oltre € 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38) per 
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) al netto dell’IVA per un totale di euro 49.347,66 (euro 
quarantanovemilatrecentoquarantasette/66) IVA al 10% compresa; 
CONTRATTO: in data 11/03/2022; 
RIBASSO OFFERTO: 11,38 % (undici/38 per cento); 
DIREZIONE LAVORI : ing. Massimiliano Cancedda 
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ing. Massimiliano Cancedda 
TEMPO UTILE: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori; 
CONSEGNA DEFINITIVA DEI LAVORI: 22/03/2022; 
SCADENZA DEL TEMPO UTILE: 20/05/2022, salvo proroghe e sospensioni; 
SOSPENSIONE DEI LAVORI: 06/05/2022; 
RIPRESA DEI LAVORI: 27/05/2022 
NUOVA SCADENZA DEL TEMPO UTILE: 10/06/2022, salvo proroghe e sospensioni; 
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA in data 24/06/2022: ing. Massimiliano Cancedda 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: Determinazione Dirigenziale n. 2126 del 
08/07/2022; 
IMPORTO DI PERIZIA: costo complessivo lordo 57.151,40 (diconsi euro 
cinquantasettemilacentocinquantuno/40) di cui Euro 55.986,02 (diconsi euro 
cinquantacinquemilanovecentottantasei/20), per lavori e Euro 1.165,38 (euro 
millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza,  
Conseguentemente, come da offerta e da verbale di concordamento nuovi prezzi, il costo 
complessivo dell’intervento in perizia, al netto del ribasso, ovvero il nuovo importo contrattuale, 
ammonta a complessivi Euro 50.780,19 (diconsi euro cinquantamilasettecentottanta/19), di cui 
Euro 49.614,81 diconsi euro quarantanovemilaseicentoquattordici/81) per lavori e Euro 1.165,38 
(euro millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. 
ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 24/06/2022 
STATO FINALE DEI LAVORI: in data 06/07/2022 redatto da ing. Massimiliano Cancedda per un 
importo complessivo ribassato dello stato finale di € 50´780,19, diconsi euro 
cinquantamilasettecentottanta/19), compreso Euro 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38) per 
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. 

https://www.studiopetrillo.com/ultimazione-lavori.html


L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DIECI del mese di LUGLIO 
Il sottoscritto ing. Massimiliano Cancedda in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, 

VISTI 
– il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC; 
– il progetto dei lavori sopra riportato redatto dall’ing. Massimiliano Cancedda del complessivo 
importo di € 50.472,68, di cui € 49.307,30 per importo dei lavori ed € 1.165,38 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, e relativo a lavori di “REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA 
ECOLOGICA PRESSO IL CENTRO DELLA SALUTE DI VILLACIDRO (SU)”, da eseguirsi in Villacidro 
presso l’edificio denominato Centro della Salute ubicato in Via G. Rossa, approvato con la 
Determinazione Dirigenziale n. 5412 del 27/09/2021 del Direttore della S.C. Area Tecnica - 
Oristano - Carbonia – Sanluri; 
– la Determinazione Dirigenziale n. 7246 del 15/12/2021 del Direttore della S.C. Area Tecnica - 
Oristano - Carbonia – Sanluri, con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta COS.MA S.r.l., 
ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 come modificato dal DL 76/2020, 
convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, e dal D.L. 77/2021 convertito nella Legge 29 
luglio 2021,n. 108, in modalità telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. n.50/2016, degli 
articoli 32 e 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 
lett. a) del D.L. 77/2021, attraverso RdO sulla piattaforma Sardegna CAT, sulla base delle 
informazioni presenti sulla piattaforma CRC, tra gli OO.EE. iscritti da individuarsi in base alle 
capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, nel rispetto delle previsioni del Regolamento per l’affidamento di 
Lavori Pubblici Aziendale, essendo l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato 
inferiore ad 150.000,00 euro; 
– il contratto firmato in data 11/03/2022 per la stazione appaltante dall’ing. Marcello Serra e in 
data 18/03/2022 dal Geom. Giovanni Mastino per l’O.E.; 
– il verbale di consegna dei lavori redatto in data 22/03/2022 dal quale risulta che il termine utile 
per l’ultimazione è stato fissato al giorno 20/05/2021 in applicazione dell’art. 14 del Capitolato 
speciale d’appalto, che stabilisce in giorni 60 (sessanta) il tempo utile per dare compiuti tutti i 
lavori; 
– che per effetto della sospensione dei lavori di cui al verbale in data 06/05/2022 e per effetto 
del verbale di ripresa dei lavori in data 27/05/2022, il termine utile per l’ultimazione dei lavori 
indicati veniva definitivamente fissato al 10/06/2022, salvo ulteriori proroghe e sospensioni; 
– la perizia di variante e suppletiva redatto dall’ing. Massimiliano Cancedda in data 24/06/2022, 
comportante un costo complessivo dell’intervento, al netto del ribasso, ovvero un nuovo importo 
contrattuale, di complessivi Euro 50.780,19 (diconsi euro cinquantamilasettecentottanta/19), di cui 
Euro 49.614,81 diconsi euro quarantanovemilaseicentoquattordici/81) per lavori e Euro 1.165,38 
(euro millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. 
– la Determinazione Dirigenziale n. 2126 del 08/07/2022 del Direttore della S.C. Area Tecnica - 
Oristano - Carbonia – Sanluri, di approvazione della perizia di variante e suppletiva; 
– gli atti della contabilità dei lavori; 
– previo adeguato preavviso a mezzo comunicazioni telefoniche intercorse alla presenza del Sig. 
Gianni Mastino per l’Esecutore dei lavori; 

HA PROCEDUTO 
alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto, della perizia di variante e suppletiva dei 
lavori, e della contabilità dei Lavori. 

Sulla base delle verifiche eseguite e in considerazione del fatto che: 
- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato 
speciale d’appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le 
loro parti; 
- non risultano parti dell’opera o specifiche lavorazioni non complete; 
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i 
quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse; 

 
 
 



 
CERTIFICA 

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati in data 10/07/2022 ovvero nel giorno dieci 
del mese di giugno duemila ventidue. 

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene 
sottoscritto dalle parti come appresso specificate. 
Il presente certificato non costituisce accettazione dell’opera eseguita da parte della Stazione 
appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di redazione del 
certificato di regolare esecuzione/collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla 
eventuale approvazione, da parte dell’organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso 
certificato di regolare esecuzione. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
Villacidro, lì 10/07/2022 

 
 L'Impresa  Il Direttore dei Lavori 
Ditta COS.MA S.r.l.    ing. Massimiliano Cancedda 

     
 
 
 
 
 
 

 Visto: Il Responsabile del Procedimento 
ing. Adamo Caddeu 
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