
CRONOPROGRAMMA DELLA FORNITURA

ID ATTIVITA' w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

1 Avvio contratto

2 Presentazione progetto esecutivo

3 Assessment (n.progressivo COT)

4 Configurazioni/Personalizzazioni

5 Change Management

6 Formazione Affiancamento

7 Avvio operativo (n. progressivo COT) 2 6

8 Assistenza e supporto specialistico

9 Manutenzione ordinaria

10 Project Management

11 Integrazioni

12 Sviluppo e Manutenzione Straordinaria

13 Collaudo

4 mesi



w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 …. w62 w63 w64 w65 w66 w67 w68

10 16

a canone

4 mesi 12 mesi opzionali


