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1. INTRODUZIONE 

1.1 Premessa  

Il progetto “Attivazione ARES”, nel cui ambito ricade il presente SAL si avvale delle linee di servizio ricadenti 

nel contratto Quadro CONSIP SPC lotto 3 e monitora lo stato di avanzamento e la quantità dei servizi erogati 

nel progetto. 

Il presente SAL relativo al periodo gennaio 2022 - marzo 2022, rappresenta un avanzamento tecnico ed 

economico delle attività, secondo le modalità previste dal contratto esecutivo. 

1.2 Scopo e contenuti  

Il documento fotografa lo stato di ogni servizio attivato, evidenziando in particolare criticità e scostamenti 

rispetto a quanto previsto, in particolare viene riportato: 

- esito delle verifiche e collaudi effettuati 

- varianti e modifiche emerse nel periodo 

- ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei 

Fabbisogni 

1.3 Modalità di lettura e ambito 

Nel SAL Vengono riportate le sole progettualità in corso in corso, per ciascuno di essi se ne riporta 

l’avanzamento, i deliverable ecc. 

In particolare sono oggetto di analisi di avanzamento le seguenti progettualità: 

1. Intervento 1 – Mappatura e ridisegno del processo di “Ricerca e Selezione del Personale”; 

2. Intervento 2 – Configurazione Strumenti IT a supporto del processo di “Ricerca e Selezione” 

3. Intervento 3 – Mappatura delle competenze del personale di “Ricerca e Selezione del Personale” 

4. Intervento 4 – Supporto nella definizione della modalità di gestione degli aspetti contabili relativi al 

personale 

I dettagli sugli obiettivi, descrizione dell’intervento, tempi e servizi SPC previsti sono riportati nel Piano di 

Lavoro SPCL3-Regione Sardegna_Attivazione ARES-PLO 1,2,3,4 V1  
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2. AVANZAMENTO ATTIVITÀ 

2.1 Intervento 1 - Mappatura e ridisegno del processo di “Ricerca e Selezione del 
Personale”. 

Obiettivo L’obiettivo dell’intervento 1 - Mappatura e ridisegno del processo di “Ricerca e Selezione 
del Personale” è quello di ridisegnare il processo di Ricerca e Selezione del Personale alla 
luce della trasformazione organizzativa che ha previsto l’accentramento delle competenze 
in ARES. 

Attività • Ricognizione e analisi della documentazione fornita dall’Amministrazione; 

• Interviste con i soggetti responsabili delle attività in capo al Dipartimento del 
Personale, al fine di raccogliere informazioni in merito al processo, e di 
identificare le assegnazioni di ruoli e responsabilità per le diverse attività; 

•  Analisi e mappatura del processo AS-IS e individuazione dei principali punti di 
miglioramento tecnico organizzativi presenti; 

• Disegno del Processo TO-BE; 

• Configurazioni strumento IT a supporto del processo. 

Data Inizio  01/02/2022 

Data Fine 31/03/2022 

Deliverables D.1 Documento di analisi AS-IS; 
D.2 Gap Analysis; 
D.3 Documento di modellazione del processo TO-BE. 

Avanzamento Servizi ed attività previsti completati (100%) 

 Servizi erogati Modalità Prezzo unitario Quantità Valore 

L3.S6 Servizio di supporto memorizzazione dei Big Data 

L3.S6.1 assessment A corpo in gg/p 267,50 € 223,0 59.652,50 € 

L3.S6.7 singola instanziazione sistema di 
gestione on premise 

A corpo 
instanziazione 

490,00 € 1,0 490,00 € 

          60.142,50 € 
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2.2 Intervento 2 - Configurazione Strumenti IT a supporto del processo di “Ricerca e 
selezione”. 

Obiettivo L’obiettivo dell’intervento 2 - Configurazione Strumenti IT a supporto del processo di 
“Ricerca e selezione” è declinare gli interventi in ambito IT e configurare gli strumenti IT a 
supporto del processo di ricerca e selezione del personale. 

Attività Declinazione degli interventi in ambito IT (reporting, strumenti di collaboration e di 
interoperabilità). 

Data Inizio  21/02/2022 

Data Fine 31/03/2022 

Deliverables D.1 Configurazione di strumenti It a supporto del processo (condivisibile nella suite di 
Google). 

Avanzamento Servizi ed attività previsti completati (100%) 

 Servizi erogati Modalità Prezzo unitario Quantità Valore 

L3.S2 Realizzazione interfacce web services  

L3.S2.1 
Realizzazione interfacce web 
services 

A corpo in 
operation 

3.000,00 € 2,0 6.000,00 € 

L3.S5 Open Data  

L3.S5.1 
Fase 1 - Censimento, analisi e 
bonifica dati amm. 

A corpo in 
gg/p 

254,00 € 30,0 7.620,00 € 

L3.S6 Servizio di supporto memorizzazione dei Big Data 

L3.S6.1 assessment 
A corpo in 

gg/p 
267,50 € 117,5 31.431,25 € 

          45.051,25 € 
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2.3 Intervento 3 - Mappatura delle competenze del personale addetto alla “Ricerca e 
Selezione del Personale”. 

Obiettivo L’obiettivo dell’intervento 3 - Mappatura delle competenze del personale addetto alla 
“Ricerca e Selezione del Personale” è effettuare l’assessment delle competenze del 
personale dedicato al processo di Ricerca e Selezione Personale, a valle della declinazione 
del processo TO-BE. 

Attività • Individuazione del perimetro del personale; 

• Mappatura delle competenze rispetto al processo TO-BE; 

• Individuazione del fabbisogno di formazione. 

Data Inizio  01/03/2022 

Data Fine 31/03/2022 

Deliverables D.1 Documento di gap delle competenze e fabbisogno di formazione del personale 
dedicato al processo di Ricerca e Selezione del Personale. 

Avanzamento Servizi ed attività previsti completati (100%) 

 Servizi erogati Modalità Prezzo unitario Quantità Valore 

L3.S6 Servizio di supporto memorizzazione dei Big Data 

L3.S6.1 assessment 
A corpo in 

gg/p 
267,50 € 129,0 34.507,50 € 

L3.S6.1 
singola instanziazione 
sistema di gestione on 
premise 

A corpo 
instanziazio

ne 
490,00 € 1,0 490,00 € 

          34.997,50 € 
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2.4 Intervento 4 - - Supporto nella definizione della modalità di gestione degli aspetti 
contabili relativi alle spettanze del personale. 

 

Obiettivo L’obiettivo dell’intervento 4 - Supporto nella definizione della modalità di gestione degli 
aspetti contabili relativi alle spettanze del personale è verificare la modalità di 
contabilizzazione delle voci di costo del personale, definendo le partite debitorie e 
creditorie nei confronti della Regione (che trasferisce le quote di finanziamento), 
dell’ARES (che provvede ai pagamenti) e delle ASL (cui afferiscono i dipendenti). 

Attività Ricognizione processo AS-IS e verifica sistemi informativi a supporto (comprendere e 
verificare se e come vengono aggregati i dati di costo del personale, il trasferimento delle 
unità ai centri di costo aziendali, etc.) 
Interviste ai referenti dell’Assessorato della regolazione contabile; 
Predisposizione di istruzioni operative le partite contabili verso la Regione 

Data Inizio  01/02/2022 

Data Fine 08/03/2022 

Deliverables D.1 Documento di ricognizione del processo as-is e dei sistemi a supporto. Istruzioni 
tecnico-contabili per la gestione delle scritture infra-annuali e di chiusura per ARES e ASL. 

Avanzamento Servizi ed attività previsti completati (100%) 

 Servizi erogati Modalità Prezzo unitario Quantità Valore 

L3.S6 Servizio di supporto memorizzazione dei Big Data 

L3.S6.1 Assessment A corpo in gg/p 267,50 € 96,0 25.680,00 € 

L3.S6.1 
singola instanziazione sistema di 
gestione on premise 

A corpo 
instanziazione 

490,00 € 1,0 490,00 € 

          26.170,00 € 
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2.5 Riepilogo attività svolte 

A seguire viene riportata la tabella di riepilogo delle attività completate organizzate per servizio delle progettualità autorizzate 

        Servizi Ordinati Servizi Erogati Erogato Febbraio 2022 Erogato Marzo 2022 Da Erogare 

Servizio Modalità Tariffa Qta Valore Qta Valore Qta Valore Qta Valore Qta Valore 

L3.S2.1 
Realizzazione interfacce web services: Sviluppo 
singola operation comprensivo di 12 mesi di 
garanzia 

A corpo in 
operation 

 3.000,00 €   2,0   6.000,00 €   2,0   6.000,00 €   -   - €   2,0   6.000,00 €   -   - €  

L3.S5.1 Censimento, analisi e bonifica dati amm. A corpo in gg/p  254,00 €   30,0   7.620,00 €   30,0   7.620,00 €   4,0   1.016,00 €   26,0   6.604,00 €   -   - €  

L43.S6.1 assessment A corpo in gg/p  267,50 €   565,5   151.271,25 €   565,5   151.271,25 €   211,0   56.442,50 €   354,5   94.828,75 €   -   - €  

L43.S6.7 
Singola instanziazione sistema di gestione on 
premise 

A corpo 
instanziazione 

 490,00 €   3,0   1.470,00 €   3,0   1.470,00 €   2,0   980,00 €   1,0   490,00 €   -   - €  

           166.361,25 €    166.361,25 €    58.438,50 €    107.922,75 €    - €  
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2.6 Richiesta Fatturazione 

Di seguito la richiesta di fatturazione ripartita per azienda del RTI 

Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 3 "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" CIG N. 55193442C1 

Contratto Esecutivo ARES “Progetto Attivazione ARES” CIG DERIVATO: 90233396E6 

Riepilogo economico STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL 1: Periodo gennaio - marzo 2022 

                                 

Codice 
Servizio  

Descrizione Servizio  Quantità e importi Riepilogo fatturazione per azienda 

                AlmavivA Almawave Indra Intellera 

          Quantità 
Prezzo 
Unitario  

Totale qta Imponibile Ritenuta 0,5% qta Imponibile Ritenuta 0,5% qta Imponibile Ritenuta 0,5% qta Imponibile Ritenuta 0,5% 

L3.S2.1 
Realizzazione 
interfacce web 
services 

 2,0   3.000,00   6.000,00 €   -   - €   - €   -   - €   - €   2,0   6.000,00 €   30,00 €   -   - €   - €  

L3.S5.1 
Fase 1 - 
Censimento, analisi 
e bonifica dati mm.  

 30,0   254,00   7.620,00 €   -   - €   - €   -   - €   - €   30,0   7.620,00 €   38,10 €   -   - €   - €  

L3.S6.1 assessment   565,5   267,50   151.271,25 €   18,0   4.815,00 €   24,08 €   0,5   133,75 €   0,67 €   234,5   62.728,75 €   313,64 €   312,5   83.593,75 €   417,97 €  

L3.S6.7 

singola 
instanziazione 
sistema di gestione 
on premise 

 3,0   490,00   1.470,00 €   -   - €   - €   -   - €   - €   1,0   490,00 €   2,45 €   2,0   980,00 €   4,90 €  

                                        

         Totale   4.815,00 € 24,08 €   133,75 € 0,67 €   76.838,75 € 384,19 €   84.573,75 € 422,87 € 

                                        

            Riepilogo Imponibile netto  € 165.529,44 

                Ritenuta € 831,81 

            
  

Imponibile a saldo € 166.361,25 

              +IVA22% € 202.960,73 
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3. FINE PROGETTO  
Tutte le attività ordinate nel progetto risultano concluse, i restanti servizi SPC previsti nel contratto non 

saranno erogati ed il contratto si intende concluso. 

 

************************************************************************************* 

Il presente documento, costituito di 10 pagine viene inviato dal RTI, per l’accettazione, all’ARES Azienda 

Regionale della Salute - Regione Autonoma Della Sardegna. 
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