



Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa

Progetto ESB

CIG derivato: 758704753F – Contratto Quadro SPC – Lotto 3

RELAZIONE DI SAL N. 2

Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività previste nell'ultimo Progetto dei Fabbisogni ("SPCL3-ATS_ESB-ProgettoFabbisogni v2.1") trasmesso da Al maviva Spa, capogruppo mandatario del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SPC - Lotto 3 "Servizi di interoperabilità dati e cooperazione applicativa", con comunicazione prot. PG/2021/0212867 del 29/06/2021, come da paragrafo "3.6 – Quadro riassuntivo dei servizi", approvato con l'ultimo atto di proroga relativo alla Determinazione Dirigenziale 3745 del 29/06/2021.

Lotto 3		ATS - ESB							697.000,00 €	
Cod. Serv.		Nome Servizio	Tipologia di erogazione	Metrica di pricing	Modalità di erogazione	Modalità di consuntivazione	Periodicità di consuntivazione	Prezzo unitario offerto (€)	Quantità necessarie	valore economico
L3.S2	Realizzazione integrazce web services									69.000,00 €
	L3.S2.1	Sviluppo singola operation comprensivo di 12 mesi di garanzia	na	Operation	Progettuale	A corpo	na	3.000,00 €	23	69.000,00 €
L3-S3	Realizzazione client per la fruizione dei servizi									112.000,00 €
	L3.S3.1	Sviluppo singolo FP comprensivo di 12 mesi di garanzia	na	FP	Progettuale	A corpo	na	140,00 €	800	112.000,00 €
L3.S4	Orchestrazione									516.000,00 €
	L3.S4.2	Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di 10 o più servizi)	na	Servizio orchestrazione	Progettuale	A corpo	na	4.000,00 €	129	516.000,00 €

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori, nei giorni 21/07/2022, 26/07/2022 e 13/09/2022, si è provveduto, come riportato nei Verbali N. 1, N. 2 e N.3 di *Riunione di SAL N° 2 – Progetto ESB – CIG derivato: 758704753F – Contratto Quadro SPC – Lotto 3 “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa”*, rispettivamente con protocollo PG/2022/0053128 del 25/07/2022, PG/2022/0053787 del 27/07/2022 e PG/2022/0062707 del 16/09/2022, alle attività di verifica della documentazione di progetto rilasciata e dei documenti di test attestante l'attività svolta.

Richiamato quanto sopra riportato, si propone l'approvazione dello *Stato Avanzamento Lavori al 31/03/2022 (SAL n.2) e fine attività* - prot. PG/2022/0069676 del 18/10/2022, in cui presente anche il riepilogo economico.


Nella tabella seguente vengono riportati gli importi presenti nella suddetta proposta in corrispondenza della colonna "SAL 2". Tali importi, insieme ai valori economici del SAL precedente, vengono portati in detrazione al valore economico totale presente sul Progetto dei Fabbisogni, e il risultato è indicato nella colonna "Residuo".

La tabella, inoltre, riporta l'avanzamento del progetto in corrispondenza della colonna "Avanzamento totale", relativo al valore complessivo dei SAL svolti.

STATO AVANZAMENTO LAVORI (approvazione proposta SAL2 e fine attività - PG/2022/0069676 del 18/10/2022 (valori IVA esclusa))										
Cod. Serv.		Nome Servizio	Valore economico TOTALE	SAL 1	SAL 2	Avanzamento totale	RESIDUO	% avanzamento		
								SAL 1	SAL 2	Totale
L3.S2		Realizzazione interfacce web services								
	L3.S2.1	Sviluppo singola operation comprensivo di 12 mesi di garanzia	69.000,00 €	10.500,00 €	49.500,00 €	60.000,00 €	9.000,00 €	15%	72%	87%
L3.S3		Realizzazione client per la fruizione dei servizi								
	L3.S3.1	Sviluppo singolo FP comprensivo di 12 mesi di garanzia	112.000,00 €	74.480,00 €	31.640,00 €	106.120,00 €	5.880,00 €	67%	28%	95%
L3.S4		Orchestrazione								
	L3.S4.2	Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di 10 o più servizi)	516.000,00 €	356.000,00 €	160.000,00 €	516.000,00 €	0,00 €	69%	31%	100%
TOTALE			697.000,00 €	440.980,00 €	241.140,00 €	682.120,00 €	14.880,00 €	63%	35%	98%

NB: Gli avanzamenti percentuali vengono riportati come valore approssimato all'unità.

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento (espresso graficamente come valore percentuale approssimato all'unità) delle attività di servizio previste in funzione della rendicontazione del singolo SAL 2, e lo stato di avanzamento complessivo in relazione al valore economico totale previsto dal Progetto dei Fabbisogni.



Fine lavori e chiusura contratto:

Come riportato nel Verbali N. 1, (protocollo PG/2022/0053128 del 25/07/2022) si porta all'attenzione che a conclusione delle attività previste dal contratto, si ha un numero ridotto d'integrazioni per le quali è stato possibile completare esclusivamente le attività preliminari (analisi e sviluppo integrazione) al rilascio in produzione. In relazione alle suddette integrazioni, la messa in produzione dei canali non ha potuto avere luogo per problematiche di tipo infrastrutturale (attività a carico della Stazione Appaltante) legate alla realizzazione delle tratte di indirizzamento dagli impianti della ASL verso il network regionale.

Tenuto conto di ciò, il DEC – previa verifica positiva della documentazione di analisi e descrizione e test funzionali pre-rilascio – ha ritenuto di riconoscere le attività effettivamente svolte dal fornitore, fondamentali per il completamento dell'integrazione, decurtando, come da proposta di SAL 2, le voci di costo associate al rilascio in produzione dei canali, e che verranno attivate in un secondo momento e comunque conseguentemente all'abilitazione degli indirizzamenti di rete necessari.

La rendicontazione di cui sopra, riporta il residuo relativo alle attività non realizzate, non più rendicontabili nel presente contratto.

Con il presente SAL 2 si chiudono, dunque, le attività relative al contratto in oggetto.

Data 26/10/2022

Il Direttore Esecutivo del Contratto
Dott. Emiliano Deplano

PER PRESA VISIONE
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giancarlo Conti