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1 Documenti di riferimento

Documento Ambito di riferimento

Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche
Piano dei Fabbisogni Amministrazioni Lotto 5 - Piano dei Fabbisogni di ATS Sardegna — Libera
Professione

Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche
Progetto esecutivo Amministrazioni Lotto 5 - Progetto Esecutivo per ATS Sardegna Libera
Professione

Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni Lotto 5 — Piano di Lavoro per I'erogazione Servizi di avvio,
Piano di Lavoro formazione e manutenzione del sistema informativo alfa-alpi per la
gestione della libera professione per tutta 'ATS trasmesso dal RTI
unitamente al Progetto Esecutivo

Contratto Esecutivo — lotto 5 - Affidamento dei servizi in ambito dei sistemi
informativi gestionali e sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi
Contratto esecutivo in favore degli enti del servizio sanitario nazionale - Servizi di avvio,
formazione e manutenzione del sistema informativo alfa-alpi per la
gestione della libera professione per tutta I'ATS.

Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni Lotto 5 — Documento di pianificazione delle attivita
Piano di lavoro di dettaglio | realizzative riguardanti i sistemi informativi, le attivita di cambiamento
organizzativo, processivo e procedurali da realizzare, ecc. (rif. masterplan
di progetto).
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XII° SAL Gen’23-Mar’'23_v.1.0_20230511

2 Scopo del documento e considerazioni preliminari alla

rendicontazione

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attivita svolte dal RTI
nell’ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto con ATS Sardegna di cui all’Accordo Quadro
Consip SGI Lotto 5.

Le attivita verranno rendicontate trimestralmente per ogni linea di attivita prevista indicando il numero di
giornate erogate, i profili professionali impiegati e gli output prodotti.

Le attivita che verranno rendicontate trimestralmente saranno coerenti a quanto riportato nel Piano di lavoro
di dettaglio, in cui per ciascuna linea di attivita & riportato:

il Gantt delle singole attivita, con indicazione dei rilasci dei deliverable;
I'elenco delle attivita, con indicazione delle date di inizio e fine, stimate ed effettive;
gli eventuali vincoli, assunzioni, issue e rischi;

I'elenco dei deliverable previsti, con indicazione delle date di consegna stimate ed effettive, per ogni
fase del ciclo di vita del sw.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo, delle
linee di attivita previste dal Progetto esecutivo e dal Piano di lavoro di dettaglio:

Dimensionamento

Tipo . C Rendicontazione .
.. Linea di attivita . complessivo
Servizio ™
[gg/uomo]

SO Conduzione complessiva Completato (6{0) 28
Assessment applicativo/tecnologico e

SO organizzativo e accompagnamento al | Completato CcO 267
channge management

sS Proced_ura mformah;zata di gestione Completato co 120
della Libera Professione

MA Manutenzione Correttiva Attivo CA 180

TOTALE 595

(*) = Rendicontazione: CO = corpo; CNS = consumo; CA = canone
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- ATSSardegna XIl° SAL Gen’23-Mar'23 v.1.0 20230511

Azienda Tutela Salute

3 Consuntivo delle giornate erogate per attivita e monitoraggio avanzamento complessivo

Si riporta la tabella di riepilogo delle giornate erogate nel trimestre di riferimento del presente Stato Avanzamento Lavori (01 Gennaio 2023 — 31 Marzo 2023)
per ciascuna linea progettuale ed attivita eseguita, con indicazione dell’avanzamento complessivo

T14 (Gen-Mar '23)

Tot GG da

Attivita Descrizione Attivita . Progetto
Rendic. .
Esecutivo

Modal.

Delta %

erogate previste

(b) (a)-(b) | (a)/(b) (c)/(d)

Conduzione complessiva Program Management 100%
Analisi di contesto 30 30 - 100%
Prestazioni offerte e calcolo analitico dei costi 55 65] - 100%
Revisione del regolamento ALP| ed Area a pagamento 85 35 - 100%
Assessment applicativo/tecnologico e |Elaborazione e negoziazione del Piano Operativo ALPI 45 45 - 100%
SO 1.2 |organizzativo e accompagnamento al |Definizione, affiancamento e sviluppo delle competenze Cco 267
change management per I'esecuzione delle procedure amministrativo-contabili 60 60 - 100% 60 100%
della libera professione
Formazione d'aula rivolta al personale medico 12 12 = 100% 12 100%
Addestramento e tutoraggio agli uffici zonali ALPI 30 30 - 100% 30 100%
ss | 1.3 |Procedurainformatzzatadigestione |5 o i, ione Software co 120 120 120 . 100% 120 | 100%
della Libera Professione
MA 1.4 |Manutenzione Correttiva Servizi MAC CA 180 18 18 - 100% 144 144 - 100% 180 80%
595 18 18 - 100% 559 559 - 100% 595 94%
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_:P ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

4 Consuntivo e corrispettivi impieghi per profilo professionale

Si riporta la tabella di riepilogo dei corrispettivi nel periodo di SAL della fornitura:

Profilo Tariffa unitaria Importo totale
(IVA esclusa) (IVA esclusa)
310,00 310,00

Capo progetto

Analista Funzionale 55 240,00 1.320,00
MA Specialista di prodotto 0,5 258,00 129,00
Architetto di sistema 1,0 245,00 245,00

185,00 1.665,00
244,00 244,00

Analista programmatore
Data base administrator
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