CAGLIARI
Provincia di Cagliari

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:
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STATO AVANZAMENTO LAVORI
N.1 A TUTTO IL 18/01/2022

Realizzazione dei lavori “P.O. SS Trinita di Cagliari — Pronto Soccorso;
Ampliamento della sala d’attesa; Realizzazione nuovi servizi igienici per
0O.B.l, mediante interventi di rimodulazione degli spazi interni;
Realizzazione di nuovi spogliatoi esterni al padiglione Pad. A.

ATS Sardegna

Consorzio MEDIL S.c.p.a.

Contratto in data 16/09/2021 rep. n. 300073 registrato a Selargius in data 16/09/2021 al
n. 300073 di euro 270 870.64

Data Offerta: _/ /| IMPORTO DEL PROGETTO: 353 535.58
Data Consegna: |/ | Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: _ |/ | Importo per la Sicurezza: 6 932.07
Giorni Utili per Ultimazione: 0 | Importo per la Manodopera: 0.00
Data Utile per Ultimazione: _/ /| IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: _ |/ | Importo per la Manodopera (variante): 0.00

Anticipazione: 70723.77

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
T:RiFF N E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
(Progetto euro 270°870,64 - 100%)
1 Pronto soccorso
001 SOMMANO % 59,30 1567392,58 92°740,80
aliquote (57,737%) (34,238%)
2 Padiglione G
002 SOMMANO % 6,50| 827740,15 57378,11
aliquote (30,546%) (1,985%)
Parziale LAVORI A CORPO euro 98'118,91
aliquota (36,224%)
TOTALE euro 98°118,91

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ATS Sardegna
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 1 A TUTTO IL 18/01/2022
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Data, 18/01/2022

L'I a
Consorzi IL S.c.p.a.

11 Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Lilliu

LILLIU ANTONIO
Regione Autonoma della

P
Sardegna

GMT+01:06

31:01:2022-17:46:10--

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 2°556,77
LAVORI A CORPO euro 987118,91
aliquota (36,224%)
PER LAVORI A CORPO euro 98'118,91
TOTALE euro 98'118,91

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ATS Sardegna
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 1 A TUTTO IL 18/01/2022
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