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STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 16/02/2022

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL
TETTO A FALDE DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI VIA XX
SETTEMBRE ANGOLO VIALE BONARIA IN CAGLIARI

ATS Sardegna

Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl

Contratto: Determina Dirigenziale 3349 del 06/07/2020

Data Offerta: _/ /| IMPORTO DEL PROGETTO: 336 831.46
Data Consegna: _ |/ | Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: _ I/ | Importo per la Sicurezza: 5 666.89
Giorni Utili per Ultimazione: 0 | Importo per la Manodopera: 0.00
Data Utile per Ultimazione: _/ /| IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: _ I /| Importo per la Manodopera (variante): 0.00

Anticipazione: 0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Realizzazione piano di lavoro in quota realizzato tramite il montaggio e il successivo smontaggio di TAVOLONI
NP0O1 IN ABETE PRISMATI spessore mm 40, larghezza cm 25, lunghezza cm 400 fi ... hiodautre, per tutta la superficie
di intervento per poter eseguire i lavori di posa del nuovo tavolato della copertura.
SOMMANO m2 596,12 32,00 19°075,84
2 TAVOLATO IN LEGNO DI ABETE con incastro di spessore minimo 25 mm, larghezza minima di cm 12 e
NP002 lunghezza a correre. Con giunti longitudinali maschio femmina. Poste in opera con le o ... pregnanti nonché
eventuali coprifili di rifinitura e tutti gli altri oneri necessari per dare un lavoro a regola d'arte.
SOMMANO mq 586,32 60,00 35'179,20
3 Solo posa di TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice
NP003 spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formaz ... icie inferiore a mq.1.00. Compresa
inoltre l'integrazione di tegole da sostituire per una percentuale ipotizzata del 50%
SOMMANO m2 586,32 74,00 43387,68
4 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione variabile, valutata al mq, spessore 0,8 mm, dato in
NPO005 opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi,
tasselli, sigillanti etc
SOMMANO mq 228,61 223,00 50°980,03
5 Revisione completa del cornicione esterno con fenomeni di degrado diffuso sugli intonaci, comprendente
NP007 I’ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei mate ... ne esistente, la preparazione delle
superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell’intera superficie.
SOMMANO mq 80,10 102,00 87170,20
6 Ripristino del controsoffitto delle stanze dove sono state effettuate le prove e della stanza dove si ¢ sfondellato a
NP008 seguito del maltempo. Oneri a corpo per i ripristini interni d ... civile. Compreso l'onere per l'utilizzo del trabattello
e quanto altro serva per ripristinare l'intonaco a regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 880,00 880,00
7 Redazione pratica occupazione suolo pubblico, compreso i costi per i diritti di segreteria e le marche da bollo per il
NP009 rilascio dell'autorizzazione.
SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00
8 Fornitura e posa di nuova orditura secondaria in legno di abete grezzo di sezione cm 6x4, da fissare sopra le travi
NPO10 esistenti in modo da distanziare il nuovo cannicciato dal nuovo ... da posare. Compreso il tiro in alto e il fissaggio
alla struttura esistente tramite occorrenti chiodature e ferramenta.
SOMMANO m3 12,61 1'250,00 15762,50
9 Fornitura e posa di nuovo incannucciato, realizzato completamente a mano sul posto, posando le canne tagliate a
NPO11 misura tra l'interasse dei travetti e realizzando almeno due legatur ... mento. Tale stuoia verra fissata alla struttura
lignea tramite chidodatura a testa larga o quadrata e filo per legatura.
SOMMANO mgq 586,32 65,00 38°110,80
10 COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURA, eseguita con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato
NPO12 con aggiunta di grafite tagliata da blocco a bordo dritto, DENSITA' 100 kg/mc, ... superfici piane o inclinate, gia
predisposte, compreso, ’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 100 mm
SOMMANO mq 586,32 32,00 18°762,24
11 Prezzo a corpo per i lavori di realizzazione di un foro nella muratura in pietra, a sezione circolare diametro 132
NPO014 mm, con lunghezza di foratura e angolo di inclinazione come da in ... oro, la posa di un tubo in PVC di diametro
esterno 120 mm, la posa di un bocchettone parafoglie e la sigillatura finale.
SOMMANO cadauno 11,00 370,00 4°070,00
12 BICCHIERE IN LAMIERA DI RAME. Prezzo per la fornitura e posa di un bicchiere di rame dello spessore di 8/
NPO15 10 di mm, compreso ogni onere per il fissaggio alla muratura, le staffe, le chiodature, le saldature a stagno e
quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a pefetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 12,00 175,00 2'100,00
13 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 100 mm, dato in opera
NPO16 compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc
SOMMANO m 83,40 61,00 5°087,40
14 TERMINALE PLUVIALE IN GHISA a sezione circolare, diametro 100 mm, dato in opera compreso l'ancoraggio
NPO17 alla muratura
SOMMANO cadauno 12,00 195,00 2340,00
A RIPORTARE 244°055,89

COMMITTENTE: ATS Sardegna
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 244°055,89
15 Smontaggio della piccola ¢ media orditura in legno di tetti, compresa la ferramenta, la smuratura delle strutture
NPO19 stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili, compresi i tras ... eri relativi. Valutato per il volume rimosso e per il
seguente tipo: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
SOMMANO m3 11,28 200,00 2256,00
16 MURATURA BORDO COPERTURA
NP020 Prezzo a metro lineare per la realizzazione di elemento di bordo delle falde di copertura realizzate con mattoni
laterizi forati (spessore cm 8) in opera c ... o tipo R 32.5 per m® 1.00 di sabbia, avente altezza come da indicazioni
della D.L. compreso lo sfrido e il tiro in alto.
SOMMANO m 151,10 6,00 906,60
17 REGOLARIZZAZIONE PIANO APPOGGIO GRONDE INCASSATE
NP021 Prezzo a metro lineare per regolarizzazione del piano d'appoggio delle gronde incassate, attraverso il riempimento
con materiale leggero come da indicaini delle D.L.
SOMMANO m 151,10 10,00 1'511,00
18 SISTEMAZIONE CAPRIATE
NP022 Oneri per la sistemazione delle capriate esistenti attraveso la sostituzione degli elementi ritenuto ammalorati dalla
D.L., iclsuso oneri per rimozione elemen ... ni, pulizie e quant'altro per dare la lavorazione a regola d'arte. Valutato
per singola capriata di qualsiasi dimensione
SOMMANO cadauno 5,00 27000,00 10°000,00
19 TRATTAMENTO ANTITARLO
NP023 Oneri per il trattamento antitarlo di elementi in legno di qualsiasi tipo, incluso la preparazione e trattamento, opere
provvisionali incluse, Valutato a mq.
SOMMANO m2 378,07 6,76 2'555,75
20 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
NP024 SOMMANO a corpo 1,000  9°012,91 9°012,91
21 TUBO FOGNA IN PVC (diam mm 160) rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401,
NP025 completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore ... primento del tubo, il rinterro del
cavo ¢ la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160
SOMMANO metri 9,47 38,30 362,70
22 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o
NP026 per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
SOMMANO metri cubi 2,27 17,52 39,77
23 RINTERRO DI CAVI (CON MATERIALI DA SCAVI) A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti
NP027 dopo I’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-tel ... o, valutato per la
sezione teorica, con I’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
SOMMANO metri cubi 2,27 8,62 19,57
24 POZZETTO PREFABBRICATO (dim. interne cm 40x40x40) in calcestruzzo vibrocompresso SERIE
NP028 NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in cemento ... 40 cm, spessore
minimo della piastra di base e delle pareti verticali ¥ cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=4/5 cm
SOMMANO cadauno 2,00 167,84 335,68
25 CHIUSINO cm 40X40 (UNI EN 124 D400) IN GHISA SFEROIDALE
NP029
Fornitura, trasporto e posa in opera su pozzetto in cls di chiusino in ghisa sferoidale luce netta cm. 40x40,
confome norm ... in ghisa sferoidale, e ogni altro onere per dare il chiusino montato a regola d'arte e secondo le
indicazioni della D.L.
SOMMANO cadauno 2,00 170,00 340,00
26 LINEA VITA
NP030 Fornitura, trasporto e posa in opera di linea vita costituita da :
- n°7 torrette h= 500 mmbase in acciaio inox
- n°7 contropiastre
- n°4 ancoraggi
n°3 kit tensionatore
... °3 funi camplate in acciaio ionx L totale 65,00 ml
n° 2 targhe identificative.
completa di certificazione di conformita.
SOMMANO a corpo 1,00, 16°520,00 16°520,00
A RIPORTARE 287°915,87

COMMITTENTE: ATS Sardegna
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 287°915,87
27 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
PF.0001.000 |vuoto
2.0044 SOMMANO m3 48,22 8,06 388,66
28 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da
PF.0001.000 |demolizione Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia ... so, da
9.0006 presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 14,87 227,70 3'385,89
29 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti
PF.0001.000 |dell'attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 ... so, da presentare in
9.0016 copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO tonnellate 12,31 15,18 186,87
30 Disfacimento di "cameracanne", compreso la schiodatura e la rmozione della piccola orditura in legno, compresi i
PF.0012.001 |trasporti orizzontali, I’avvicinamento dei materiali ritenuti recup ... zzato, nonche’ gli eventuali oneri relativi.
1.0006 Valutato per I’effettiva superficie di disfacimento delle pareti verticali.
SOMMANO metri quadri 586,32 11,37 6'666,46
31 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con paticolare cura al fine di non danneggiare le tegole ed
PF.0012.001 |il sottostante massetto di posa; comprendente la cernita del ma ... to. Valutato per I’effettiva superficie di
3.0011 disfacimento e per i seguenti tipi: Con tegole e coppi in laterizio o cemento
SOMMANO metri quadri 586,32 18,39 10782,42
32 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetti, compresa la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la
PF.0012.001 |cernita degli elementi riutilizzabili, compresi i trasporti oriz ... eri relativi. Valutato per il volume rimosso e per il
3.0014 seguente tipo: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
SOMMANO m3 4,69 135,85 637,14
33 Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante I’'impiego di
PF.0012.001 |argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per I’installazione del tiro, il funzionamento e la
8.0008 manodopera per la manovra. Valutazione a volume
SOMMANO metri cubi 33,56 40,34 17353,81
34 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio
PF.0013.000 |S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, mo ... in proiezione verticale di facciata.
1.0003 Incluso ogni onere e magistero per dare 1’opera realizzata a perfetta regola d’arte
SOMMANO metri quadri 17418,00 17,84 25297,12
35 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in
PF.0013.000 |acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
1.0004 SOMMANO metri quadri|  2'836,00 3,17 87990,12
36 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE
PF.0013.000 | TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE
5.0007 MUFFE, a base di resine sintetic ... io preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo
sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
SOMMANO MQ 80,10 13,73 1°099,77
37 MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA,
PF.0013.001 |COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN
0.0022 TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTER ... *onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto
finitura faccia superiore colore grigio naturale
SOMMANO metri quadri 586,32 39,07 22°907,53
38 IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L’IMPIEGO DI PASTA ELASTOMERICA COLORATA
PF.0013.001 |SINTETICA FLUIDA, A BASE DI GOMME POLIURETANICHE MODIFICATE, BICOMPONENTE,
0.0028 applicata a pennello, rullo o ... opera su superfici piane, inclinate o verticali, nel quantitativo di 1.20 kg/mq,
compreso gli sfridi ed il tiro in alto
SOMMANO metri quadri 105,66 27,68 2'924,67
39 BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO ESTRUSO ADDITIVATO CON CARBONBLECK,
PF.0013.001 |spessore 0.4 mm, applicato a secco su supporto, gia predisposto, dato in opera su superfici piane, inclin ... 5 cm e
0.0031 sigillati con nastro biadesivo, compreso I’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto
SOMMANO mq 586,32 5,98 3'506,20
40 Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso la fornitura del
PF.0014.000 |materiale lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori. Costo di utilizzo del materiale per un mese
3.0020 SOMMANO metri quadri 1'650,00 1,24 2°046,00
A RIPORTARE 378°088,53

COMMITTENTE: ATS Sardegna
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 3 A TUTTO IL 16/02/2022
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 378°088,53
41 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
RU.0001.000 SOMMANO ora 26,00 37,07 963,82
1.0002
42 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
RU.0001.000 SOMMANO ORA 29,00 33,41 968,89
1.0003
43 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e
SL.0002.000 |lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t
3.0005 SOMMANO ora 32,00 97,88 3'132,16
Parziale LAVORI A MISURA euro 383°153,40
RIBASSO del 27,357% da considerare su euro 3837153,40
A RIPORTARE 383°153,40

COMMITTENTE: ATS Sardegna
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 383°153,40
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
44 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL2 |previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,000  57947,15 5'947,15
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 5947,15
TOTALE euro 389°100,55

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ATS Sardegna
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 5'666,89
LAVORI A MISURA euro 3837153,40
RIBASSO del 27,357% da applicare su euro 383°153,40 = euro -104'819,28
PER LAVORI A MISURA euro 278°334,12
COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 5947,15
TOTALE euro 284281,27
Firmato
Cagliari, 16/02/2022 digitalmente
o OIFaABRIZI
11 Direttore dei Lavori 0 LO I
Firmato digitalmente da
CN = GAIAS ANTONIO S.
O = Ordine degli Architetti di Nuoro e
8glia|s_|}ra

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ATS Sardegna ['SAL03_2022_02_15.dcf' (D:\Documenti\Lavori\20_538 ATS\viale bonaria\sal viale Bonaria\) v.1/93]
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 3 A TUTTO IL 16/02/2022
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