SAL - Progetto Attivazione ARES

. .p.A7 Almawave S.p.A/
Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.r.l.

X ARES - Azienda regionale della salute
Data: 07/06/2022 19:29:23 PG/2022/0043306

Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3

SPCL3-Regione Sardegna-Progetto Attivazione ARES-

SAL1_1
o
. Intellera
AlmavivA Almawave indra  consulting
2
ATSSardegna
oR® .
Azienda Tutela Salute
Gennaio - Marzo 2022 e fine Progetto
Progetto Attivazione ARES
Oggetto: Stato avanzamento lavori — Febbraio - Marzo 2022
Stato: Definitivo
Cliente: ARES Progetto: = Progetto Attivazione ARES
CIG Derivato: 90233396E6
Tipo condivisione: Riunione in videoconferenza = Data: 24/05/2022
‘ Oggetto: \ SAL di progetto
Partecipanti
Amministrazione .
o Societa RTI Azienda Nome Cognome Ruolo
Amministrazione ARES Cesare Delussu RUP
Valerio Fadda DEC
Fornitore RTI Indra Enrico Nardi Referente Cliente
Gianpaolo Cattenari PM
. o ﬁ;;;};t_&p_ifﬁ%l:?i?ffﬁ?f&%?éi%?Z“""1
v! /(;L/C /\/(‘b/\/a 07.06.2022 13:03:35 GMT+00:00
Versione 1.0 R.T. I. Almaviva S.p.A/ Aimawave S.p.A/ Pagina
Del 31/03/2022 Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.r.l. 1di10




X ARES - Azienda regionale della salute
Data: 07/06/2022 19:29:23 PG/2022/0043306

1. .p.A7 Almawave S.p.A/ Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3
Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.r.l.

SPCL3-Regione Sardegna-Progetto Attivazione ARES-

SAL - Progetto Attivazione ARES

SAL1_1
SOMMARIO
1. INTRODUZIONE .......ccciiuiiiniienieniieniiaitaiieniiessisssraserssessssesssosssasssnsssssssnssssssssssssesassssssssssssssnsssnsssns 3
1.1 [ =T 4T D PPPPTPTPTPTRTNE
1.2 Scopo e contenuti
1.3 Modalita di [ettura € ambito........ceiiiiiiieiee s 3
2. AVANZAMENTO ATTIVITA ..oooeeieeeecieeiteeeeseesseesssesssessssssssessssssssessssesssessssssssessssssssessssesssessssessnns 4
2.1 Intervento 1 - Mappatura e ridisegno del processo di “Ricerca e Selezione del Personale”. ..4
2.2 Intervento 2 - Configurazione Strumenti IT a supporto del processo di “Ricerca e selezione”.
5
2.3 Intervento 3 - Mappatura delle competenze del personale addetto alla “Ricerca e Selezione
(o LT oY 5To o = LTSS 6
2.4 Intervento 4 - - Supporto nella definizione della modalita di gestione degli aspetti contabili
relativi alle spettanze del PErsONAlE. ....... ..o e e et e e e eabee e e e reeas 7
2.5 YT o1 o o I Y A AV = Vo1 L o RS 8
2.6 RIChiEsta FattUrazione ..c..uiiiiieeieieciee ettt ettt e st e s aee e sbe e esaaeesateeenneeesnseeenns 9
3. FINE PROGETTO ..cccuuuuiiiiiiiinennnnsssissiinmessssssssissismmsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssnne 10
Versione 1.0 R.T. I. Almaviva S.p.A/ Aimawave S.p.A/ Pagina

Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.r.l.

Del 31/03/2022 2di10



X ARES - Azienda regionale della salute
Data: 07/06/2022 19:29:23 PG/2022/0043306

1. .p.A7 Almawave S.p.A/ Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3
Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.r.l.
SPCL3-Regione Sardegna-Progetto Attivazione ARES-

SAL - Progetto Attivazione ARES
SAL1_1

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Il progetto “Attivazione ARES”, nel cui ambito ricade il presente SAL si avvale delle linee di servizio ricadenti
nel contratto Quadro CONSIP SPC lotto 3 e monitora lo stato di avanzamento e la quantita dei servizi erogati
nel progetto.

Il presente SAL relativo al periodo gennaio 2022 - marzo 2022, rappresenta un avanzamento tecnico ed
economico delle attivita, secondo le modalita previste dal contratto esecutivo.

1.2 Scopo e contenuti

Il documento fotografa lo stato di ogni servizio attivato, evidenziando in particolare criticita e scostamenti
rispetto a quanto previsto, in particolare viene riportato:

- esito delle verifiche e collaudi effettuati

- varianti e modifiche emerse nel periodo

- ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei
Fabbisogni

1.3 Modalita di lettura e ambito

Nel SAL Vengono riportate le sole progettualita in corso in corso, per ciascuno di essi se ne riporta
|’avanzamento, i deliverable ecc.

In particolare sono oggetto di analisi di avanzamento le seguenti progettualita:

Intervento 1 — Mappatura e ridisegno del processo di “Ricerca e Selezione del Personale”;
Intervento 2 — Configurazione Strumenti IT a supporto del processo di “Ricerca e Selezione”
Intervento 3 — Mappatura delle competenze del personale di “Ricerca e Selezione del Personale”
Intervento 4 — Supporto nella definizione della modalita di gestione degli aspetti contabili relativi al
personale

el

| dettagli sugli obiettivi, descrizione dell’intervento, tempi e servizi SPC previsti sono riportati nel Piano di
Lavoro SPCL3-Regione Sardegna_Attivazione ARES-PLO 1,2,3,4 V1
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2. AVANZAMENTO ATTIVITA
2.1 Intervento 1 - Mappatura e ridisegno del processo di “Ricerca e Selezione del
Personale”.
Obiettivo L'obiettivo dell’intervento 1 - Mappatura e ridisegno del processo di “Ricerca e Selezione

del Personale” & quello di ridisegnare il processo di Ricerca e Selezione del Personale alla

luce della trasformazione organizzativa che ha previsto I'accentramento delle competenze

in ARES.

Attivita e Ricognizione e analisi della documentazione fornita dall’Amministrazione;

e Interviste con i soggetti responsabili delle attivita in capo al Dipartimento del
Personale, al fine di raccogliere informazioni in merito al processo, e di
identificare le assegnazioni di ruoli e responsabilita per le diverse attivita;

e Analisi e mappatura del processo AS-IS e individuazione dei principali punti di
miglioramento tecnico organizzativi presenti;

e Disegno del Processo TO-BE;

e Configurazioni strumento IT a supporto del processo.

Data Inizio 01/02/2022

Data Fine 31/03/2022

Deliverables | D.1 Documento di analisi AS-IS;

D.2 Gap Analysis;

D.3 Documento di modellazione del processo TO-BE.

Avanzamento | Servizi ed attivita previsti completati (100%)

Servizi erogati Modalita Prezzo unitario | Quantita Valore
L3.S6 Servizio di supporto memorizzazione dei Big Data
L3.56.1 assessment A corpo in gg/p 267,50 € 223,0(59.652,50 €
13.56.7 singc?la instanziazi'one sistema di ACOFPO_ ‘ 490,00 € 1,0 490,00 €
gestione on premise instanziazione

60.14 0
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2.2 Intervento 2 - Configurazione Strumenti IT a supporto del processo di “Ricerca e
selezione”.

Obiettivo L'obiettivo dell’intervento 2 - Configurazione Strumenti IT a supporto del processo di
“Ricerca e selezione” e declinare gli interventi in ambito IT e configurare gli strumenti IT a
supporto del processo di ricerca e selezione del personale.

Attivita Declinazione degli interventi in ambito IT (reporting, strumenti di collaboration e di
interoperabilita).

Data Inizio 21/02/2022

Data Fine 31/03/2022

Deliverables | D.1 Configurazione di strumenti It a supporto del processo (condivisibile nella suite di
Google).

Avanzamento | Servizi ed attivita previsti completati (100%)

Servizi erogati Modalita = Prezzo unitario = Quantita Valore
L3.S2 Realizzazione interfacce web services
13.52.1 Real.lzzazmne interfacce web A corpt? in 3.000,00 € 20 6.000,00 €
services operation
L3.S5 Open Data
Fase 1 - Censimento, analisi e A corpoin
L3.55.1 e . 254,00 € 30,0 7.620,00 €
bonifica dati amm. ge/p
L3.S6 Servizio di supporto memorizzazione dei Big Data
13.56.1 assessment Acorpoin 267,50 € 117,5| 31.431,25 €
gs/p
45.0
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2.3 Intervento 3 - Mappatura delle competenze del personale addetto alla “Ricerca e
Selezione del Personale”.
Obiettivo L'obiettivo dell’intervento 3 - Mappatura delle competenze del personale addetto alla
“Ricerca e Selezione del Personale” ¢ effettuare I'assessment delle competenze del
personale dedicato al processo di Ricerca e Selezione Personale, a valle della declinazione
del processo TO-BE.
Attivita e Individuazione del perimetro del personale;
e Mappatura delle competenze rispetto al processo TO-BE;
e Individuazione del fabbisogno di formazione.

Data Inizio 01/03/2022

Data Fine 31/03/2022

Deliverables

D.1 Documento di gap delle competenze e fabbisogno di formazione del personale
dedicato al processo di Ricerca e Selezione del Personale.

Avanzamento | Servizi ed attivita previsti completati (100%)
Servizi erogati ‘ Modalita Prezzo unitario  Quantita
L3.S6 Servizio di supporto memorizzazione dei Big Data
13.56.1 assessment A C;’;;’F? n 267,50 € 129,0| 34.507,50 €
singola instanziazione A corpo
L3.56.1 sistema di gestione on instanziazio 490,00 € 1,0 490,00 €
premise ne
/1 00 0
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Intervento 4 - - Supporto nella definizione della modalita di gestione degli aspetti

contabili relativi alle spettanze del personale.

Obiettivo

L'obiettivo dell’intervento 4 - Supporto nella definizione della modalita di gestione degli
aspetti contabili relativi alle spettanze del personale ¢ verificare la modalita di
contabilizzazione delle voci di costo del personale, definendo le partite debitorie e
creditorie nei confronti della Regione (che trasferisce le quote di finanziamento),
dell’ARES (che provvede ai pagamenti) e delle ASL (cui afferiscono i dipendenti).

Attivita

Ricognizione processo AS-IS e verifica sistemi informativi a supporto (comprendere e
verificare se e come vengono aggregati i dati di costo del personale, il trasferimento delle
unita ai centri di costo aziendali, etc.)

Interviste ai referenti dell’Assessorato della regolazione contabile;

Predisposizione di istruzioni operative le partite contabili verso la Regione

Data Inizio

01/02/2022

Data Fine

08/03/2022

Deliverables

D.1 Documento di ricognizione del processo as-is e dei sistemi a supporto. Istruzioni
tecnico-contabili per la gestione delle scritture infra-annuali e di chiusura per ARES e ASL.

Avanzamento

Servizi ed attivita previsti completati (100%)

Servizi erogati

L3.S6

Modalita Valore

Servizio di supporto memorizzazione dei Big Data

Prezzo unitario Quantita

L3.S6.1 Assessment A corpo in gg/p 267,50 € 96,0 | 25.680,00 €
13.56.1 smggla |nstan2|a2|'one sistema di Acorpg ‘ 490,00 € 10 490,00 €
gestione on premise instanziazione
6.170,00
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A seguire viene riportata la tabella di riepilogo delle attivita completate organizzate per servizio delle progettualita autorizzate

Servizi Ordinati

Servizi Erogati

Erogato Febbraio 2022

Erogato Marzo 2022

Da Erogare

Servizio Modalita Tariffa Qta Valore Qta Valore Qta Valore Qta Valore Qta Valore
Acorpoiin 3.000,00€| 20| 6.00000€| 20| 6.000,00¢€ - -€| 20| 600000€| - -€
operation

A corpo in gg/p 254,00€| 300 7.62000€| 30,0 7.620,00€| 4,0 1.01600€| 260| 660400€| - €
A corpo in gg/p 267,50 € | 565,5| 151.271,25€ | 565,5 | 151.271,25€ | 211,0| 56.442,50 € | 354,5| 94.828,75€| - -€
Acorpo 490,00€| 30| 147000€| 30| 147000€| 2,0 980,00€| 1,0 490,00€| - -€

instanziazione
166.361,25 € 166.361,25 € 58.438,50 € 107.922,75 € €
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2.6 Richiesta Fatturazione

Di seguito la richiesta di fatturazione ripartita per azienda del RTI
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Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 3 "Servizi di interoperabilita per i dati e di cooperazione applicativa" CIG N. 55193442C1
Contratto Esecutivo ARES “Progetto Attivazione ARES” CIG DERIVATO: 90233396E6
Riepilogo economico STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL 1: Periodo gennaio - marzo 2022
Codice . .. U . . A q
.. | Descrizione Servizio Quantita e importi Riepilogo fatturazione per azienda
Servizio
AlmavivA Almawave Indra Intellera
Quantita LP;:i::‘r)io Totale gta | Imponibile | Ritenuta 0,5% | gta | Imponibile | Ritenuta 0,5% | qta Imponibile | Ritenuta 0,5% | qta Imponibile | Ritenuta 0,5%
Realizzazione
L3.52.1 | interfacce web 2,0 | 3.000,00 6.000,00 € - -€ -€ - -€ -€ 2,0 6.000,00 € 30,00 € - -€ -€
services
Fase 1 -
L3.55.1 | Censimento, analisi 30,0 254,00 7.620,00 € - -€ -€ - -€ -€ 30,0 7.620,00 € 38,10 € - -€ -€
e bonifica dati mm.
L3.56.1 | assessment 565,5 267,50 | 151.271,25€ | 18,0 | 4.815,00 € 24,08€ | 0,5 133,75 € 0,67€| 234,5| 62.728,75€ 313,64 €| 312,5| 83.593,75€ 417,97 €
singola
13.56.7 | nstanziazione 30| 490,00| 1.47000€| - -€ €| - -€ -€| 10| 490,00€ 245€| 20| 980,00€ 4,90 €
sistema di gestione
on premise
| Totale | | 4.81500¢€ 24,08 € | 133,75 € 0,67 €| | 76.838,75¢ 384,19 € | | 84.573,75¢ 422,87 €
‘ Riepilogo Imponibile netto € 165.529,44
Ritenuta €831,81
Imponibile a saldo €166.361,25
+IVA22% € 202.960,73
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3. FINE PROGETTO
Tutte le attivita ordinate nel progetto risultano concluse, i restanti servizi SPC previsti nel contratto non
saranno erogati ed il contratto si intende concluso.
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Il presente documento, costituito di 10 pagine viene inviato dal RTI, per I'accettazione, all’ARES Azienda
Regionale della Salute - Regione Autonoma Della Sardegna.
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