
Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Importo PNRR 82.000,00                     

Importo RAS -                                 

Importo totale 82.000,00                     

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Avanzamento finanziario fondi PNRR 41.000,00 €                           41.000,00 €                           -  €                                    

Avanzamento finanziario fondi Regionali -  €                                      -  €                                      -  €                                    

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22

Adesione Convenzione CONSIP

Adesione Convenzione set 22 - dic 22

Emissione Ordine set 22 - dic 22

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore set 22 - febb 23 sett 22 - febb 23

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori N.A.

Esecuzione lavori N.A.

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione N.A.

Consegna locali N.A.

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura gen 23 - set 23

Verifica conformità e collaudi gen 23 - set 23

Installazione e operatività dic-24

Data: 

Firma del RUP 

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un ipotesi di lavoro e sarà progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione alle 

informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP e all'indispensabile incremento di personale necessario alla realizzaione degli interventi sopra riepilogati.

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

Intervento: Ecotomografo Ginecologico - P.O. Giovanni Paolo II di Olbia

CUP: B24E22000360006
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