REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
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. Finanziato
* dall'Unione europea
NextGenerationEU

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: RMN A 1,5 T - P.O. Microcitemico di Cagliari

Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

CUP: B24E22000430006 Importo PNRR 914.000,00
Importo RAS 244.000,00
Importo totale 1.158.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1*anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 457.000,00 € 457.000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali 122.000,00 € 122.000,00 € - €
Avanzamento procedurale 1" anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024

Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 €4 »
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 €4 p
Adesione Convenzione CONSIP
Adesione Convenzione Gen 23-Dic 23
Emissione Ordine Gen 23-Dic 23
Contratti
Stipulazione contratti con il fornitore Gen 23-Dic 23
Lavori edili propedeutici all'installazione
Consegna lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24
Esecuzione lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24
Consegna locali Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24
Fornitura apparecchiature e collaudi
Esecuzione fornitura Gen 24- Dic 24
Verifica conformita e collaudi Gen 24- Dic 24
Installazione e operativita dic-24 <
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Firma del RUP

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un ipotesi di lavoro e sara progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione alle
informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP e all'indispensabile incremento di personale necessario alla realizzaione degli interventi sopra riepilogati.
Il rispetto dei cronoprogrammi sopra ipotizzati € inoltre funzionale alle realizzazione dei lavori di adeguamento dei siti in cui saranno installate le

diagnostiche da parte dei servizi tecnici delle varie ASL interessate all'intervento.
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