Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e Finanziato

* * ' .

- dall'Unione europea
e NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute™
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Ecotomografo Multidisciplinare - P.O. San Martino di Oristano

CUP: B14E22000770006 Importo PNRR 82.000,00
Importo RAS -
Importo totale 82.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 41.000,00 € 41.000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali - € - € - €
Avanzamento procedurale 1*anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024

Nomina RUP giu-22 4 p

Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4 p

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 € p

Adesione Convenzione CONSIP

Adesione Convenzione set 22 - dic 22

Emissione Ordine set 22 - dic 22

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore set 22 - febb 23 sett 22 - febb 23

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori N.A.

Esecuzione lavori N.A.

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione N.A.

Consegna locali N.A.

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura Gen 23 - Giu 23

Verifica conformita e collaudi Gen 23 - Giu 23

Installazione e operativita dic-24 &

Data: Firmato

Firma del RUP PODDA digitalmente da

PODDA BARBARA

BARBARA pata: 2022.09.27
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