Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e Finanziato

* * ' .

A dall’'Unione europea
Ze® NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute™
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Ecotomografo Multidisciplinare - P.O. Delogu di Ghilarza

CUP: B24E22000310006 Importo PNRR 82.000,00
Importo RAS -
Importo totale 82.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 41.000,00 € 41.000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali - € - € - €
Avanzamento procedurale 1”anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 o p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4 p
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 <€ p
Adesione Convenzione CONSIP
Adesione Convenzione set 22 - dic 22
Emissione Ordine set 22 - dic 22

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore

set 22 - febb 23

sett 22 - febb 23

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori N.A.
Esecuzione lavori N.A.
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione N.A.
Consegna locali N.A.

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura

Gen 23 - Giu 23

Verifica conformita e collaudi

Gen 23 - Giu 23

Installazione e operativita

dic-24 4

Data:
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Firma del RUP
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