Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

*

i Finanziato
& * * . .
) * dall’'Unione europea
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA e .
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Mammografo - P.O. Sirai di Carbonia

CUP: B44E22000270006 Importo PNRR 269.559,00
Importo RAS -
Importo totale 269.559,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1*anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 134.779,50 € 134.779,50 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali - € - € - €
Avanzamento procedurale 1" anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 €4 »
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 €4 p

Procedura di gara fornitura - aggiudicazione

Attivazione opzione di gara PNRR su procedura aggiudicata da
ARES con Deliberazione del Direttore Generale di ARES sett-dic 22
Sardegna n. 66 del 22/04/2022 indetta a Luglio 2020

Emissione Ordine gen 23 - mar 23
Contratti
Stipulazione contratti con il fornitore gen 23 - mar 23

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori N.A.
Esecuzione lavori N.A.
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione N.A.
Consegna locali N.A.

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura gen 23 - dic 23
Verifica conformita e collaudi gen 23 - dic 23
Installazione e operativita dic-24 4
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