
Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Importo PNRR 82.000,00                     

Importo RAS -                                 

Importo totale 82.000,00                     

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Avanzamento finanziario fondi PNRR 41.000,00 €                           41.000,00 €                           -  €                                    

Avanzamento finanziario fondi Regionali -  €                                      -  €                                      -  €                                    

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22

Adesione Convenzione CONSIP

Adesione Convenzione lug-ott-2022

Emissione Ordine lug-ott-2022

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore ott-dic-2022

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori N.A.

Esecuzione lavori N.A.

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione N.A.

Consegna locali N.A.

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura Gen 23 - Giu 23

Verifica conformità e collaudi Gen 23 - Giu 23

Installazione e operatività dic-24

Data: 

Firma del RUP 

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

Intervento: Ecotomografo Multidisciplinare - P.O. San Martino di Oristano

CUP: B14E22000880006
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