Allegato B/2 - Grandi apparecchiature
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DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute™
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Ecotomografo Multidisciplinare - P.O. Civile di Alghero

CUP: B14E22000860006 Importo PNRR 82.000,00
Importo RAS -
Importo totale 82.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1*anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 41.000,00 € 41.000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali - € - € - €
Avanzamento procedurale 1" anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 €< »
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 € p
Adesione Convenzione CONSIP
Adesione Convenzione lug-ott-2022
Emissione Ordine lug-ott-2022
Contratti
Stipulazione contratti con il fornitore ott-dic-2022
Lavori edili propedeutici all'installazione
Consegna lavori N.A.
Esecuzione lavori N.A.
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione N.A.
Consegna locali N.A.
Fornitura apparecchiature e collaudi
Esecuzione fornitura gen 23 - giu 23
Verifica conformita e collaudi gen 23 - giu 23
Installazione e operativita dic-24 <
Data: PO D DA Firmato digitalmente
Firma del RUP da PODDA BARBARA
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