
Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Importo PNRR 48.800,00                

Importo RAS 2.000,00                  

Importo totale 50.800,00                

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Avanzamento finanziario fondi PNRR 24.400,00 €                         24.400,00 €                    -  €                               

Avanzamento finanziario fondi Regionali 1.000,00 €                           1.000,00 €                      -  €                               

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22

Adesione Convenzione CONSIP

Adesione Convenzione Gen 23-Dic 23

Emissione Ordine Gen 23-Dic 23

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore Gen 23-Dic 23

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Esecuzione lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Consegna locali Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura Gen 24- Dic 24

Verifica conformità e collaudi Gen 24- Dic 24

Installazione e operatività dic-24

Data: 

Firma del RUP 

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un ipotesi di lavoro e sarà progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione alle 

informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP e all'indispensabile incremento di personale necessario alla realizzaione degli interventi sopra 

riepilogati.

Il rispetto dei cronoprogrammi sopra ipotizzati è inoltre funzionale alle realizzazione dei lavori di adeguamento dei siti in cui saranno installate le 

diagnostiche da parte dei servizi tecnici delle varie ASL interessate all'intervento.

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

Intervento:  Densitometro Osseo - P.O. Marino di Alghero 

CUP: B14E22000710006
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