Allegato B/2 - Grandi apparecchiature

*

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e Finanziato

* * M

F dall'Unione europea
e NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute™
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Cone Beam CT - P.O. Delogu di Ghilarza

CUP: B24E22000280006 Importo PNRR 36.600,00
Importo RAS 38.600,00
Importo totale 75.200,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 18.300,00 € 18.300,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali 19.300,00 € 19.300,00 € - €
Avanzamento procedurale 1°anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024

Nomina RUP giu-22 4 p

Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4 p

Procedura di gara fornitura - pubblicazione

Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 <4 p

Adesione Convenzione CONSIP

Adesione Convenzione Gen 23-Dic 23

Emissione Ordine Gen 23-Dic 23

Contratti

Stipulazione contratti con il fornitore Gen 23-Dic 23

Lavori edili propedeutici all'installazione

Consegna lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Esecuzione lavori Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Consegna locali Gen 23-Giu 24 Gen 23-Giu 24

Fornitura apparecchiature e collaudi

Esecuzione fornitura Gen 24- Dic 24

Verifica conformita e collaudi Gen 24- Dic 24

Installazione e operativita dic-24 4@

Data:

amacerrue PODDA G an

Data: 2022.09.27
BARBARA i::1552 0200

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un ipotesi di lavoro e sara progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione alle
informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP e all'indispensabile incremento di personale necessario alla realizzaione degli interventi sopra
riepilogati.

Il rispetto dei cronoprogrammi sopra ipotizzati € inoltre funzionale alle realizzazione dei lavori di adeguamento dei siti in cui saranno installate le
diagnostiche da parte dei servizi tecnici delle varie ASL interessate all'intervento.
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