Allegato B/2 - Grandi apparecchiature
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DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Ecotomografo Ginecologico - P.O. NS di Bonaria di San Gavino

CUP: B14E22000790006 Importo PNRR 82.000,00
Importo RAS -
Importo totale 82.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1*anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 41.000,00 € 41.000,00 € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali - € - € - €
Avanzamento procedurale 1" anno 2" anno 3" anno
2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 €4 »
Procedura di gara fornitura - pubblicazione
Pubblicazione della gara d'appalto dic-22 €4 p
Adesione Convenzione CONSIP
Adesione Convenzione set 22 - dic 22
Emissione Ordine set 22 - dic 22
Contratti
Stipulazione contratti con il fornitore set 22 - febb 23 sett 22 - febb 23
Lavori edili propedeutici all'installazione
Consegna lavori N.A.
Esecuzione lavori N.A.
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione N.A.
Consegna locali N.A.
Fornitura apparecchiature e collaudi
Esecuzione fornitura gen 23 - set 23
Verifica conformita e collaudi gen 23 - set 23
Installazione e operativita dic-24 <
Data: PO D DA Firmato digitalmente
Firma del RUP da PODDA BARBARA

Data: 2022.09.27
BA R BA RA 1 ;:5a2:50 +02'00'

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un ipotesi di lavoro e sara progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione alle
informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP e all'indispensabile incremento di personale necessario alla realizzaione degli interventi sopra riepilogati.
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