=4=J ATSSardegna
Azienda Tutgla Salute

OGGETTO:

Comune di Sanluri
Provincia di Sud Sardegna

Patologica del P.O. Nostra Signhora di Bonaria

COMMITTENTE:
IMPRESA:

ATS SARDEGNA - ASSL ORISTANO - S.C. AREA TECNICA OCS
Cooperativa Preduzione e Lavoro Edile BINDUA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 8°100,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data imporio

15/06/2021
05/08/2021

48°600,00
76°300,00
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TOTALE 124900,00

anticipazione 0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso I'NAIL di

(I Direttg ei Lavori
Ing. Mars&lQiuirico Serra

gt
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IL SOTTOSCRITTO,

Lavori di ristrutturazione degli ex locali adibiti a officina da destinare al servizio di Anatomia

VISTO: il Contratto in data 02/04/2021 repertorio n, 20 registrato a Sanluri in data 02/04/2021 al n. con

il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &

quello in seguito riportato:

Laveri e somministrazioni 133°751,10
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 1337751,10
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute eurc 0,00
DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5% 668,76
Ammontare dei certificati precedenti euro 124°900,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro 125°568,76
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro 8100,00
per LV.A al 0%
TOTALE GENERALE euro 87100,00
CERTIFICA
CHE ai termini dell'articolo del capitolato speciale d'appalto si pud pagare allimpresa

la rata di euro 87100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ottomilacento/00).

Sanluri, 28/03/2022

Il Responsabile del
Procedimento
tng. Adamo, Czddeu
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