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RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Stazione appaltante: ATS Sardegna — ASSL Sanluri

Oggetto: Intervento NP32: "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San Gavino Monreale”
sub intervento 32.7 "Ristrutturazione minori vari reparti”, lavori di "Intervento di ristrutturazione degli ex locali
adibiti a officina da destinare al Servizio di Anatomia Patologica del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San
Gavino Monreale".

Impresa: COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SQOCIETA' COOPERATIVA, Via
Messina 9 - 09016 lglesias (Cl).

Contratto in data: Registro Scritture Private n.20 del 02.04.2021.

Importo contrattuale: Euro 129.993,64 (ribasso offerto in sede di gara sui prezzi del listino 10,57%), cui si

aggiungono Euro 3.757,58 per oneri per la sicurezza oltre IVA di legge.

CIG: 86383217FE

PREMESSA

La 5.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri con determina dirigenziale SC AT OCS n.1117 de!
26.02.2021 ha autorizzato a contrarre e contestualmente, affidare, ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2018,
al'Operatore economico COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA l'esecuzione dei lavori di
ristrutturazione degli ex locali adibiti a officina da destinare al Servizio di Anatomia Patologica del P.O. Nostra
Signora di Bonaria in San Gavino Monreale per limporto complessivo di € 163.176,49 compresi oneri di
sicurezza pari ad € 3.757,58 ed IVA al 22%.

L'onere derivante dal provvedimento come da Quadro Tecnico Economico quantificato complessivamente in €
163.176,49 & registrato sul bilancio 2021 DATOCS (Dip. Area Tecnica ATS - Oristano Carbonia Sanluri) sul

Conto A102020801 (Immcebilizzazioni materiali in corso).
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PROGETTO DELL'APPALTO

L'insieme delle attivita previste dall'appalto, ha comportato I'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

DEMOLIZIONI
» Partizioni interne orizzontali
* Pavimentazioni
¥ Partizioni interne verticali

e Tramezzature interne
» Chiusure verticali

= |nfissi interni

« |Infissi esterni

> Noli e Trasporti

* Conferimento a discarica

COSTRUZIONI EDILI

» Partizioni interne orizzontali
« Pavimentazioni
« Controsoffitto

¥ Partizion] interne verticall
+ Tramezzature interne
o [ntonaci
» Rivestimenti
« Tinteggiature

» Chiusure verticali
» Infissi interni

s Infissi esterni

IMPIANTO IDRICO FOGNARIO

» Apparecchi sanitari
» Rete idrica

» Scarichi fognari

\
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IMPIANTO ELETTRICO
»  Apparecchi illuminanti
» Apparecchi da comando
Circuito prese
Sensori antincendio
Linee elettriche

Linea dati

YV V V¥V VY VY

Nuovo quadro elettrico

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
» Unita interne
» Unita esterna

» Tubazioni e giunti di derivazione

IMPIANTC DI TRATTAMENTO ARIA
>  Canali

» Griglie e bocchette

» Recuperatore di calore

IMPIANTO DI RACCOLTA DELLA FORMALINA ESAUSTA

» Tubazioni di scarico formalina
¥ Pozzetto in cls armato ospitante il serbatoio di raccolta del fluide

» Tubazione e pompa per aggottamento acqua piovana

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

L'immediata esecuzione in via d'urgenza del contratto & stata autorizzata ai sensi degli articoli 32 comma 8 del
Codice e comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, al fine di ovviare a situazione di grave pericolo per la salute
pubblica, con determinazione dirigenziale n. 1117 del 26.02.2021.

QUADRO ECONOMICO

Il quadrc economico approvaio con determinazione dirigenziale de! Dirigenziale n.1117 del 26.02.2021
prevedeva un importo netto dei lavori di € 129.993,64 clire € 3.757,58 per oneri di sicurezza per un complessivo
di € 133.751,22 oltre iva di legge.
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INDIVIDUAZIONE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Ravvisata |a necessita di procedere con la massima celeritd alla realizzazione dellintervents di riqualificazione
di nuovi spazi da adibire alla U.O. di Anatomia Patologica per liberare le aree in uso al servizio e destinarle alla
degenza dei pazienti Covid+ e far fronte alla situazione di emergenza derivata dalla epidemia COVID19, il RUP
ha ritenuto opportuno per ragioni tecniche e di urgenza avviare ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito
nella L. n. 120/2020, una trattativa diretta tramite il portale CAT Sardegna rfy_368732 con l'operatore
economico Cooperativa Produzione e Lavore Edile Bindua Societd Cooperativa con comprovata esperienza nel
settore la quale si & resa disponibile ad iniziare immediatamente le lavorazioni in argomento.

L'affidamento & stato eseguito nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4 al punto 3.6 nel quale si specifica che "l
principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente
a quello di cui si tratti, si applica nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad
oggetto una commessa rientrante nello stesso setiore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere,
ovvero ancora nello stesso settore di servizi."

Il preventive di offerta presentato tramite la piattaforma CAT Sardegna dall' O.E Cooperativa Produzione e
Lavero Edile Bindua Societd Cooperativa il quale ha formulato lo sconto del 10,57% sull'importo a base di gara
di € 145.357,98 pari ad € 129.993,64151 netti & stata dichiarata congrua sotto il profilo economico mediante
comparazione di affidamenti di tipologia similare a quella oggetto di affidamento;

Ai sensi dellart. 32 del D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii,, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica dei
prescritti requisiti in capo alllmpresa aggiudicataria, mediante il sistema AVCPass e altri organi competenti. |
suddetti accertamenti hanno dato esito positivo e pertanto si & proceduto con la stipula contrattuale.

| verbali di ciascuna fase di gara sono conservati presso gli atti della Stazione Appaltante.

CONTRATTO D'APPALTO 2L, 71 Seemuea PRAVATA ReperioRic m. 20
N

Il contratto d'appalto & stato stipulato in data 29.07.2020 sotto forma di scrittura privata redatta ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di € 134.640,00 oltre iva di legge.

SUBAPPALTI

Per l'esecuzione delle prestazioni la Ditta ha comunicato di affidare 3 subcontratti a 3 diversi OO.EE. di seguito
elencati:

1. ENERGY IMPIANTI, Via Corsi 2 - Gonnesa, P.l. 03799900827
2. BIOTERM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, Via Dritta N.9/11 - Iglesias, P.l. 03786300925
3. LEL.FRA. Cooperativa Sociale, Lungomare C. Colombo, 16 - S. Antioco, P.I. 03807830926

S !
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CAUZIONE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia delle obbligazioni assunte e
degli impegni contratfuali previsti, ha prestato apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n.
1117403200, emessa da HDI Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITA® CIVILE

L'esecutore ha stipulato una paolizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione
appaltante e contro la responsabilita civile verso terzi n. 111375657 emessa in data 31.03.2021 da Groupama
Assicurazione S.p.A.; polizza conforme allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica di cui al D.M. n. 123 del
12 marzo 2004.

CONSEGNA DEI] LAVORI

La consegna delle aree di esecuzione delle prestazioni contrattuali & avvenuta il giorno 01.03.2021 con verbale

di consegna dei lavori in via d'urgenza (art. 5 comma 2 e 9 del d.m. 48/2018).

ANTICIPAZIONI SUL PREZZ0 CONTRATTUALE

La Ditta non ha presentato richiesta di anticipazione sul prezzo contrattuale.

DURATA DEL CONTRATTO

Il tempo di esecuzione era previsto in giorni 80 {(novanta) successivi e decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei l[avori del 01.03.2021.

PROROGHE

Durante l'esecuzione del contratto, 'lmpresa esecutrice ha richiesto 2 proroghe.

1. primo verbale di accordo di proroga del 05.05.2021 di 25 giorni cen nuova data di ultimazione dei lavori al
23.06.2021;

2. secondo verbale di accordo di proroga del 22.06.2021 di 15 giorni con nuova data di ultimazione dei lavori
al 08.07.2021;

SOSPENSIONE DEI LAVORI

La Ditta non ha presentatoe richieste di sospensicne laveri.

&
DANNI DI FORZA MAGGIORE a !
Durante I'esecuzione del contratto non sono avvenuti danni di forza maggiore. &
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MODIFICA DEL CONTRATTO

In corso d'opera non si & riscontrata la necessita di modificare le lavorazioni previste in fase progettuale

Per cui non c’& stata alcuna variazione del contratto d'appalto originario.

ELENCO NUQVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

Durante I'esecuzione del contrafto & risultato necessario concordare nuovi prezzi per i quali si & proceduto a
redigere i relativi verbali e atti di concordamento nuovi prezzi e di sottomissione.

1) Verbali del 11.05.2021 - Nuove prezzo da analisi: NP2.
2) Verbali del 01.07.2021 - Nuovo prezzo da analisi: NP_Cond010.
3) Verbali del 02.11.2021 - Nuovi prezzi da analisi: NP_Ch001 - NP_Ch002.

STATI AVANZAMENTO LAVORI

Nel corso dell'esecuzione delle prestazioni sono stati emessi n. 3 stati avanzamento lavori come sotto riportati:

SAL n. 01 In data: 15.06.2021 Importo: € 48.861,54
SALn. 02 In data: 05.08.2021 Importo: € 140.020,39
SAL n. 03 In data: 29.03.2022 Importo: € 149.115,43

CERTIFICATI DI PAGAMENTO

A seguito dell'emissione dei SAL il responsabile del procedimento ha provveduto a predisporre i relativi
certificati di pagamento, came sotto riportati:

CPn 0 In data: 15.06.2021 Importo: € 48.600,00

CPn.02 In data: 05.08.2021 Importo: € 76.300,00

CPn. 03 In data; 29.03.2022 Importo: € 8.100,00
ANTICIPAZIONE

Agli importi di cui sopra non va sommato anticipazione del contratto.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni previste dal contratto sono state eseguite regolarmente dall'Esecutore senza eventi particolari,

infortuni o danni.
» JJ’(
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PENALI PER RITARDI

Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori.

ORDINI DI SERVIZIO EMESSI

Non sono stati emessi Ordini di servizio da parte del Direttore dei Lavori.

ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'ultimazione delle prestazioni & avvenuta il giorno 31.03.2022, come attestato dal Certificato di Ultimazione dei
Lavori, rilasciato dal DL, e come accertato a seguito di Visita di Controllo.

SPESA FINALE AUTORIZZATA

La spesa finale per I'esecuzione del contratto, al netto del ribasso d'asta e dell'lVA risulta essere:

e TOTALE: €133.751,10

RISERVE

L'impresa ha firmato gli atii di contabilita finale senza alcuna riserva.

ONERI SICUREZZA

Ai sensi degli artt. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 gli oneri aziendali concernenti 'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui lueghi di lavoro sono pari a € 3.757,58 come indicato
nell’Articolo n.4 (Corrispettivo contrattuale) del contratto.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante I'esecuzione del contratto non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

La Stazione Appaltante ha provveduto alla verifica mediante il portale "DURC On Line" della regolarita

K A

contributiva dell'impresa appaliatrice.
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ACCERTAMENTO DEL REGOLARE ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI

A seguito dell'ultimazione dei lavori in oggetto e 'avvenuta trasmissione da parte della ditta COOPERATIVA
PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA delle certificazioni di legge previste
dalla documentazione di gara, prima di procedere al’'emissione del presente certificato di regolare esecuzione e
del saldo finale, ai sensi dellart. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 'Amministrazione ha rilevato che
l'appaltatore ha subaffidato alcune lavorazioni ad aitri operatori economici pertanto si & reso necessario
procedere all'accertamento del regolare adempimento degli obblighi contrattuali dell' Appaltatore nei confronti
dei subcontraenti, ai sensi dell'art 105, comma 13, dello stesso disposto normativo.

CONTO FINALE DEL CONTRATTO

In data 31.03.2022 & stafo redatto lo stato finale del contratto da parte del Direttore dei Lavori con le seguenti
risultanze:

TOTALE NETTO CONTRATTUALE Euro 133.751,10
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:
ANTICIPAZIONE Euro 0,00

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

Certificato n. 1 del 15.06.2021 Euro 48.600,00
Certificato n. 2 del 05.08.2021 Euro 76.300,00
Certificato n. 3 de! 29.03.2022 Euro §.100,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO Euro 133.000,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA pari a Euro 751,10

CESSIONE DEI CREDITI

Alla data del 31.03.2022 I'lmpresa COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVCORO EDILE BINDUA SOCIETA'
COOPERATIVA non risulta aver ceduto l'importo derivante dall'esecuzione del coniratto in oggetto, né aver
altrimenti disposto dello stesso e non sono pervenuti all'amministrazione atti impeditivi al pagamento della rata a

saldo.

VISITA DI CONTROLLO m ﬂ/
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La visita di controllo & stata effettuata il giorno 31.03.2022 alla presenza del Direttore dei Lavori, Ing. Quirico
Marcello Serra, del legale rappresentante delllmpresa Geom. Gianluca Piras e del Geom. Stefano Masala per
|a stazione appaitanie.

Si & proceduto alla verifica dei lavori eseguiti sulla base delle disposizioni impartite dal Direttore di esecuzione
del contratto e di tutti i documenti allegati al contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Dalla verifica & emerso che l'impresa ha ben operato ed ha realizzato secondo le regole della buona pratica
guanto & stato ad essa ordinato.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risuitanze delia visita di controilo come sopra riportato e considerato il Certificato di Ultimazione
dei Lavori del 31.03.2022, il sottoscritto Ing. Quirico Marcello, Direttore dei Lavori dell'appalto in oggetto:

VISTE le leggi e i Regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO CHE:

- Le prestazioni eseguite dalllmpresa COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA
SOCIETA' COOPERATIVA, Via Messina 9 - 09016 Iglesias (Cl)., C.F./P.lva 00200130920,
corrispondono a quelle previste nel capitolato speciale d'appalto, nella determina dirigenziale di
madifica del contratto e negli aiti relativi alla contabilizzazione.

- Le prestazioni sono state realizzate con idonei materiali e a regola d'arte, secondo quanto previsto nei
documenti contrattuali.

- L'Impresa Cooperativa Produzione e L.avoro Edile Bindua Societa' Cooperativa, risulta in regola con gli
adempimenti INPS, INAIL, CNCE, come verificato tramite acquisizione DURC On Line.

- Nel corso dell'esecuzione del contratto non si sono verificati danni alile opere per cause di forza
maggiore e infortuni sul lavoro. Durante I'esecuzione del contratto non sono stati arrecati danni a
proprieta di terzi o a terzi, né & risuitato necessario procedere a occupazioni permanenti ¢ temporanee
di aree o immobili appartenenti a terzi.

CERTIFICA

Che l'appalto di lavori denominato Intervento NP32: "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria -
San Gavino Monreale" sub intervento 32.7 "Ristrutturazione minori vari repart, lavori di “Intervento di
ristrutturazione degli ex locali adibiti a officina da destinare al Servizio di Anatomia Patologica del P.O. Nostra
Signora di Bonaria in San Gavino Monreale", eseguito dalllmpresa : COOPERATIVA PRODUZIONE E
LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA’ COOPERATIVA, Via Messina 9 - 09016 Iglesias (CI)., C.F./P.lva

00200130920, in base alla scrittura privata in data 02/04/2021, sottoscritta digitaimente dalle patt], Lfg(/
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& stato reqolarmente esequito.

E contestualmente

PROPONE DI LIQUIDARE

Il credito delllmpresa pari a € 751,10 oltre VA di legge (22%) di € 165,24 per un totale di € 916,34 come
definito nello stato finale e nella contabilita lavori sottoscritta in contradditorio. In data odierna & stato emesso il
certificato di pagamento n. 1 bis il cui importo ammonta a € 751,10,

Il presente Certificato & redatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Sanluri, It 31.03.2022

.f: et 0940 y «
L'lmpresa, COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINTR(iia (VA 99200750 T’O&ﬂ»&, \\

l-..\
Il Direttore dei Lavori, Ing. Quirico Marcello Serra: "

<

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Adamo Caddeu iwlbu

t/
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