AZIENDA TUTELA SALUTE SARDEGNA

ASSL SANLURI - AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI

OGGETTO: CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 12 — Funzioni e compiti al termine dei lavori | DM 49/2018

Lavori di: Progetto dei Lavori di “Riqualificazione e Ristrutturazione del
Centro Salute di Serramanna Viale Europa
CUI L92005870909201900160 - CUP B92C19000090002”

Committente: ATS Sardegna - ASSL Sanluri - Area Tecnica Oristano-
Carbonia-Sanluri - Ufficio tecnico
Pec. areatecnicasanluri@pec.atssardegna.it

Impresa: I.C.E. di Milia Simone, Corso V. Emanuele Il, n.142 Cagliari
(CA) - Partita 1.V.A. n.02472420922 Pec. icedimiliasimone@pec.it

Contratto: Scrittura Privata del 30.6.2021

Importo netto dei lavori Euro 42.770,00 a cui si aggiungono Euro 1.000,00 per
oneri della sicurezza per un totale di contratto pari a 43.770,00 + IVA 10%

Consegna avvenuta dei lavori riguardanti “Riqualificazione e Ristrutturazione del Centro Salute di
Serramanna Viale Europa - CUI L92005870909201900160 - CUP B92C19000090002” il cui importo

delle somme per le opere progettate sono cosi riepilogate:

Importo totale delle opere: Euro  46.500,00
Importo Opere a base di gara: Euro  45.500,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 1.000,00
Ribasso d'asta (6,00 %): Euro  -2.730,00
Importo opere al netto del ribasso Euro  42.770,00
Importo di contratto: Euro 43.770,00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(Art. 12 — Funzioni e compiti al termine dei lavori | DM 49/2018)

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di aprile, il sottoscritto ing. Narciso Piras, Direttore
dei Lavori di cui in epigrafe:

- visto I’art. 199 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207,

CONSIDERATO
- che la consegna dei lavori indicati in epigrafe & avvenuta il giorno 20 del mese di settembre
duemilaventuno per cui i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 12 dicembre 2021;
- che durante I’esecuzione delle opere il cantiere ha subito un rallentamento per le piogge e per la redazione

di una perizia di variante, quest’ultima é stata consegnata in data 11 febbraio 2022, tale perizia di variante,



richiesta dall’amministrazione ATS, ha poi assegnato, alla firma dell’atto di sottomissione, ulteriori 60 giorni
per il completamento dei lavori.
Posto che la perizia di variante e stata approvata in data 25 marzo 2022 e da qui riprendevano regolarmente i

lavori, il nuovo termine per I’ultimazione dei lavori ¢ fissato per il giorno 24 maggio 2022;

CERTIFICA
Che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno 22 del mese di aprile 2022 quindi nel

rispetto dei termini contrattuali.

Il presente verbale, previa lettura, viene prodotto in duplice copia e sottoscritto come segue.

Fatto, letto e sottoscritto,

Piras Narciso
. R Ordine degli Ingegneri
Sanluri, i 22 aprile 2022. della Provincia di
Cagliari/458800927
Ingegnere
28.04.2022 06:07:56
GMT+00:00

L'APPALTATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI
Impresa ICE S.r.l., Ing. Narciso Piras

Sig. Milia Simone

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Adamo Caddeu
CADDEU frmcdsners
ADAMO  Tuiioe
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