LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA ECOLOGICA
PRESSO IL CENTRO DELLA SALUTE DI VILLACIDRO (SU)”
CUI L92005870909201900159 - CUP B52C19000090002 - PROG 197 - NP 33

AST/ASSL SANLURI
AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
art.12 comma 1 D.M. 49/2018

COMMITTENTE: Azienda per la Tutela della Salute (ATS) - ASSL Sanluri

Partita 1.V.A.: 00935650903, Codice Fiscale: 22005870909

Sede Legale: Via E. Costa n. 57, 07100 Sassari (SS)

Codice Amministrazione destinataria: 7FOKFB
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Adamo Caddeu
PROGETTO: ing. Massimiliano Cancedda
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: ing. Massimiliano Cancedda
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: Determinazione Dirigenziale n. 5412 del 27/09/2021;
AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 7246 del 15/12/2021;
IMPRESA: Ditta COS.MA S.r.l.

Sede legale in via Cesare Battisti, 54 Zona Ind.le strada C Villacidro
Partita .V.A. n. 03164100921

IMPORTO DI PROGETTO: euro 50.472,68 (euro cinquantamilaquattrocentosettantadue/68)
compresi gli oneri della sicurezza pari a euro 1.165,38 (euro millecentosessantacinque /38);
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E DI CONTRATTO: euro 43.696,13 (euro
quarantatremilaseicentonovantasei/13) olire € 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38) per
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) al netto dell’IVA per un totale di euro 49.347,66 (euro
quarantanovemilatrecentoquarantasette /66) IVA al 10% compresa;
CONTRATTO: in data 11/03/2022;
RIBASSO OFFERTO: 11,38 % (undici/38 per cento);
DIREZIONE LAVORI :ing. Massimiliano Cancedda
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ing. Massimiliano Cancedda
TEMPO UTILE: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
CONSEGNA DEFINITIVA DEI LAVORI: 22/03/2022;
SCADENZA DEL TEMPO UTILE: 20/05/2022, salvo proroghe e sospensioni;
SOSPENSIONE DEI LAVORI: 06/05/2022;
RIPRESA DEI LAVORI: 27/05/2022
NUOVA SCADENZA DEL TEMPO UTILE: 10/06/2022, salvo proroghe e sospensioni;
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA in data 24/06/2022: ing. Massimiliano Cancedda
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: Determinazione Dirigenziale n. 2126 del

08/07/2022;

IMPORTO DI PERIZIA: costo complessivo lordo 57.151,40 (diconsi euro
cinquantasettemilacentocinquantuno /40) di cui Euro 55.986,02 (diconsi euro
cinquantacinquemilanovecentottantasei/20), per lavori e Euro 1.165,38 (euro
millecentosessantacinque /38) per oneri della sicurezza,

Conseguentemente, come da offerta e da verbale di concordamento nuovi prezzi, il costo

complessivo dell’intervento in perizia, al netto del ribasso, ovvero il nuovo importo contrattuale,
ammonta a complessivi Euro 50.780,19 (diconsi euro cinquantamilasettecentottanta/19), di cui
Euro 49.614,81 diconsi euro quarantanovemilaseicentoquattordici/81) per lavori e Euro 1.165,38
(euro millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 24/06/2022

STATO FINALE DEI LAVORI: in data 06/07 /2022 redatto da ing. Massimiliano Cancedda per un
importo complessivo ribassato dello stato finale di € 50780,19, diconsi euro
cinquantamilasettecentottanta/19), compreso Euro 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38) per
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.


https://www.studiopetrillo.com/ultimazione-lavori.html

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DIECI del mese di LUGLIO
Il sottoscritto ing. Massimiliano Cancedda in qualitd di Direttore dei Lavori in oggetto,
VISTI

— il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
— il progetto dei lavori sopra riportato redatto dall'ing. Massimiliano Cancedda del complessivo
importo di € 50.472,68, di cui € 49.307,30 per importo dei lavori ed € 1.165,38 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, e relativo a lavori di “REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA
ECOLOGICA PRESSO IL CENTRO DELLA SALUTE DI VILLACIDRO (SU)”, da eseguirsi in Villacidro
presso l'edificio denominato Centro della Salute ubicato in Via G. Rossa, approvato con la
Determinazione Dirigenziale n. 5412 del 27/09/2021 del Direttore della S.C. Area Tecnica -
Oristano - Carbonia — Sanluri;
— la Determinazione Dirigenziale n. 7246 del 15/12/2021 del Direttore della S.C. Area Tecnica -
Oristano - Carbonia — Sanluri, con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta COS.MA S.r.l.,
ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) del D.gs. 50/2016 come modificato dal DL 76/2020,
convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, e dal D.L. 77 /2021 convertito nella Legge 29
luglio 2021,n. 108, in modalitd telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. n.50/2016, degli
articoli 32 e 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1
lett. a) del D.L. 77/2021, attraverso RdO sulla piattaforma Sardegna CAT, sulla base delle
informazioni presenti sulla piattaforma CRC, tra gli OO.EE. iscritti da individuarsi in base alle
capacitd professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, paritad di trattamento,
proporzionalitd e trasparenza, nel rispetto delle previsioni del Regolamento per I'affidamento di
Lavori Pubblici Aziendale, essendo I'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato
inferiore ad 150.000,00 euro;
— il contratto firmato in data 11/03/2022 per la stazione appaltante dall’ing. Marcello Serra e in
data 18/03/2022 dal Geom. Giovanni Mastino per I'O.E,;
— il verbale di consegna dei lavori redatto in data 22/03/2022 dal quale risulta che il termine utile
per I'ultimazione & stato fissato al giorno 20/05/2021 in applicazione dell’art. 14 del Capitolato
speciale d’appalto, che stabilisce in giorni 60 (sessanta) il tempo utile per dare compiuti tutti i
lavori;
— che per effetto della sospensione dei lavori di cui al verbale in data 06/05/2022 e per effetto
del verbale di ripresa dei lavori in data 27/05/2022, il termine utile per I'ultimazione dei lavori
indicati veniva definitivamente fissato al 10/06/2022, salvo ulteriori proroghe e sospensioni;
— la perizia di variante e suppletiva redatto dall'ing. Massimiliano Cancedda in data 24/06/2022,
comportante un costo complessivo dell’intervento, al netto del ribasso, ovvero un nuovo importo
contrattuale, di complessivi Euro 50.780,19 (diconsi euro cinquantamilasettecentottanta/19), di cui
Euro 49.614,81 diconsi euro quarantanovemilaseicentoquattordici/81) per lavori e Euro 1.165,38
(euro millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
— la Determinazione Dirigenziale n. 2126 del 08/07/2022 del Direttore della S.C. Area Tecnica -
Oristano - Carbonia — Sanluri, di approvazione della perizia di variante e suppletiva;
— gli atti della contabilita dei lavori;
— previo adeguato preavviso a mezzo comunicazioni telefoniche intercorse alla presenza del Sig.
Gianni Mastino per I'Esecutore dei lavori;

HA PROCEDUTO
alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto, della perizia di variante e suppletiva dei
lavori, e della contabilitd dei Lavori.

Sulla base delle verifiche eseguite e in considerazione del fatto che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato
speciale d’appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le
loro parti;

- non risultano parti dell’opera o specifiche lavorazioni non complete;

- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i
quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;



CERTIFICA
che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati in data 10/07/2022 ovvero nel giorno dieci
del mese di giugno duemila ventidue.

Del che si & redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene
sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell’opera eseguita da parte della Stazione
appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di redazione del
certificato di regolare esecuzione/collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla
eventuale approvazione, da parte dell’organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso
certificato di regolare esecuzione.

Letto, confermato e sottoscritto
Villacidro, Ii 10/07/2022

L'Impresa Il Direttore dei Lavori
Ditta COS.MA S.r.l. ing. Massimiliano Cancedda
MASTINO MASSIMILIANO
GIANNI 155021
15.09.2022 CMT+01:00
18:33:58
GMT+02:00

Visto: Il Responsabile del Procedimento
ing. Adamo Caddeu
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