LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA ECOLOGICA
PRESSO IL CENTRO DELLA SALUTE DI VILLACIDRO (SU)”
CUI L92005870909201900159 - CUP B52C19000090002 - PROG 197 - NP 33

AST/ASSL SANLURI
AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
art.14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018

COMMITTENTE: Azienda per la Tutela della Salute (ATS) - ASSL Sanluri

Partita 1.V.A.: 00935650903, Codice Fiscale: 22005870909

Sede Legale: Via E. Costa n. 57, 07100 Sassari (SS)

Codice Amministrazione destinataria: 7FOKFB
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Adamo Caddeu
PROGETTO: ing. Massimiliano Cancedda
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: ing. Massimiliano Cancedda
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: Determinazione Dirigenziale n. 5412 del 27/09/2021;
AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 7246 del 15/12/2021;
IMPRESA: Ditta COS.MA S.r.l.

Sede legale in via Cesare Battisti, 54 Zona Ind.le strada C Villacidro
Partita .V.A. n. 03164100921

IMPORTO DI PROGETTO: euro 50.472,68 (euro cinquantamilaquattrocentosettantadue/68)
compresi gli oneri della sicurezza pari a euro 1.165,38 (euro millecentosessantacinque /38);
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E DI CONTRATTO: euro 43.696,13 (euro
quarantatremilaseicentonovantasei/13) olire € 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38) per
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) al netto dell’IVA per un totale di euro 49.347,66 (euro
quarantanovemilatrecentoquarantasette /66) IVA al 10% compresa;
CONTRATTO: in data 11/03/2022;
RIBASSO OFFERTO: 11,38 % (undici/38 per cento);
DIREZIONE LAVORI :ing. Massimiliano Cancedda
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ing. Massimiliano Cancedda
TEMPO UTILE: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori (art.
4.10 del C.S.AL);
CONSEGNA DEFINITIVA DEI LAVORI: 22/03/2022;
SCADENZA DEL TEMPO UTILE: 20/05/2022, salvo proroghe e sospensioni;
SOSPENSIONE DEI LAVORI: 06/05/2022;
RIPRESA DEI LAVORI: 27/05/2022
NUOVA SCADENZA DEL TEMPO UTILE: 10/06/2022, salvo proroghe e sospensioni;
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA in data 24/06/2022: ing. Massimiliano Cancedda
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: Determinazione Dirigenziale n. 2126 del

08/07/2022;

IMPORTO DI PERIZIA: costo complessivo lordo 57.151,40 (diconsi euro
cinquantasettemilacentocinquantuno /40) di cui Euro 55.986,02 (diconsi euro
cinquantacinquemilanovecentottantasei/20), per lavori e Euro 1.165,38 (euro
millecentosessantacinque /38) per oneri della sicurezza,

Conseguentemente, come da offerta e da verbale di concordamento nuovi prezzi, il costo

complessivo dell’intervento in perizia, al netto del ribasso, ovvero il nuovo importo contrattuale,
ammonta a complessivi Euro 50.780,19 (diconsi euro cinquantamilasettecentottanta/19), di cui
Euro 49.614,81 diconsi euro quarantanovemilaseicentoquattordici/81) per lavori e Euro 1.165,38
(euro millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 24/06/2022

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: in data 10/07/2022;


https://www.studiopetrillo.com/ultimazione-lavori.html

PREMESSA

PROGETTO PRINCIPALE
La stazione appaltante:

a) con determinazione dirigenziale n. 859 del 17/02/2021 approvava gli elaborati costituenti il
progetto di fattibilitd tecnica ed economica dell’intervento denominato “Realizzazione di un'lsola
Ecologica presso il Centro della Salute di Villacidro” redatti dal Tecnico dirigente afferente alla S.C.
Area Tecnica di Sanluri Ing. Adamo Caddeu, per un importo complessivo di € 65.011,06;

b) con la medesima determinazione n. 859 del 17/02/2021 & stato affidato allo Studio Tecnico
Ing. Massimiliano Cancedda [I'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione Lavori,
contabilitd CSP e CSE del citato intervento;

c) con la determinazione dirigenziale n.5412 del 27/09/2021 venivano approvati il progetto
definitivo ed esecutivo predisposti dal professionista Ing. Massimiliano Cancedda e relativo ai lavori
in oggetto, per un importo complessivo di € 65.011,06;

d) Il finanziamento necessario alla realizzazione delle opere in oggetto veniva reso disponibile a
valere su fondi regionali, con riferimento alla Determinazione n. 1248 del 20.12.2019
dell’Assessorato alla Sanita — Direzione Generale della Sanitd — Servizio Programmazione Sanitaria
e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore dell’ATS, della somma
complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);

I quadro economico delle opere da realizzare, indicato nella sopracitata determinazione
dirigenziale n.5412 del 27/09/2021 & risultato il seguente:

DESCRIZIONE IMPORTI
PROGETTO
A) LAVORI
A1) [Importo dei lavori € 49307,30
A2)|Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1165,38

TOTALE A) DEI LAVORI (compresi oneri della sicurezza) A)=A1)+A2) | € 50472,68
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1)|LV.A. sull IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 10% su A) € 5047,27
B2) [ONORARIO PROFESSIONALE Progettazione e CSP, Direzione Lavori,| € 7830,18
CSE, Contabillités e Misura, Collaudo Tecnico/Amministrativo

B3) |Contributo Gestione Separata INPS 4% su B2) € 313,21
B4) |Contributo Integrativo Inarcassa 4% su B2)+B3) € 325,74
B5) [Totale spese per attivita tecniche e amministrative B2)+B3)+B4) € 8481,65
B6) |accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 (3,0% DI A)) € 0,00
B7) |accantonamento art 113 D.Lgs 50/2016 (2,0% di A)) € 1009,45
B8) [Spese Generali Perizia Suppletiva e di Variante n.1 €
B?) |Economie €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE| € 14538,37
B)=B1)+B5)+B6)+B7)+B8)+B9)

COSTO TOTALE DELL'OPERA A)+B) € 65011,05

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA:
Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'ing. Adamo Caddeu, in servizio
presso la SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, come da determinazione dirigenziale n.1311



del 09/03/2020 ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, mentre le attivitd di supporto sono state
svolte dal personale dipendente dell’ Amministrazione. Le funzioni di Direttore dei Lavori e di
Coordinatore della Sicurezza per tutta la durata dei lavori sono state svolte dall'ing. Massimiliano
Cancedda, incaricato con la determinazione dirigenziale n. 859 del 17/02/2021.

ASSUNTORE DEI LAVORI:

La determinazione a contrarre n. 5412 in data 27.09.2021, esecutiva, stabiliva di procedere
tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 come
modificato dal DL 76,/2020, convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, e dal D.L. 77/2021
convertito nella Legge 29 luglio 2021,n. 108, in modalita telematica ai sensi dell’articolo 58 del
D.lgs. n.50/2016, degli articoli 32 e 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 come modificato
dall’art. 51, comma 1 lett. a) del D.L. 77 /2021, attraverso RdO su Sardegna CAT, ovvero mediante
la piattaforma telematica della centrale regionale di committenza Sardegna CAT, con le modalita
di cui agli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., sulla base delle informazioni presenti
sulla piattaforma CRC, tra gli OO.EE. iscritti da individuarsi in base alle capacita professionali, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita e trasparenza, nel
rispetto delle previsioni del Regolamento per I'affidamento di Lavori Pubblici Aziendale, essendo
I'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato inferiore ad 150.000,00 euro.
L'importo a base di affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA ECOLOGICA
PRESSO IL CENTRO DELLA SALUTE DI VILLACIDRO (SU)” era di euro 50.472,68 (euro
cinquantamilaquattrocentosettantadue /68) compresi gli oneri della sicurezza pari a euro 1.165,38
(euro millecentosessantacinque /38).

In data 29/10/2021 nella piattaforma Sardegna CAT & stata avviata la trattativa rfq_381464
con I'O.E. Cos.Ma s.as. con scadenza per la presentazione dell’offerta il 11/11/2021
determinando l'importo dei lavori di € 50.472,68 di cui € 49.307,3 soggetti a ribasso ed €
1.165,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

il gid menzionato operatore economico ha dato riscontro alla negoziazione, caricando sulla
piattaforma Sardegna CAT la propria offerta, formulando un ribasso del 11,38% sull’ importo
soggetto a ribasso indicato nella trattativa pari ad € 49.307,3 definendo un corrispettivo di
affidamento pari ad euro 43.696,13 oltre € 1.165,38 per oneri di sicurezza (non soggetti a
ribasso) al netto dell'IVA per un totale di euro 49.347,66 IVA al 10% compresa;

Con la Determinazione Dirigenziale n. 7246 del 15/12/2021 del Direttore della S.C. Area Tecnica
- Oristano - Carbonia — Sanluri, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta COS.MA S.r.l., con la quale
veniva stipulato il contratto firmato in data 11/03/2022 per la stazione appaltante dall’ing.
Marcello Serra e in data 18/03/2022 dal Geom. Giovanni Mastino per I'O.E., per un importo di
affidamento pari ad euro 43.696,13 oltre € 1.165,38 per oneri di sicurezza (non soggetti a
ribasso) al netto dell’'lVA per un totale di € 49.347,66 IVA al 10% compresa. L'importo complessivo
di  aggivdicazione e di contratto  risultava quindi  pari ad euro 44.861,51
(quarantaquattromilaottocentosessantuno/51) oltre IVA;



Il quadro economico delle opere da realizzare, derivante dalla Determinazione dirigenziale n.7246
del 15/12/2021, & risultato il seguente:

Quadro Economico di Progetto

ESEIELLE PROGETTO | AccIDICAZIONE
A) LAVORI
A1l)|Importo dei lavori € 49307,30 49307,30
A2)|Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1165,38 1165,38
TOTALE A) DEI LAVORI (compresi oneri della sicurezza) A)=A1)+A2)| € 50472,68 44861,51
Ribasso d'asta ) 11,38%
importo ribassato € - 5611,17
Importo lavori ribassato € - 43696,13
IMPORTO CONTRATTUALE € - 44861,51
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'’AMMINISTRAZIONE
B1)|[L.V.A. sul’ IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 10% su A) € 5047,27 4486,15
B2) [ONORARIO PROFESSIONALE Progettazione e CSP, Direzione Lavori,| € 7830,18 7830,18
CSE, Contabillitd e Misura, Collaudo Tecnico/Amministrativo
B3) |Contributo Gestione Separata INPS 4% su B2) € 313,21 0,00
B4) |Contributo Integrativo Inarcassa 4% su B2)+B3) € 325,74 313,21
B5) [Totale spese per attivita tecniche e amministrative B2)+B3)+B4) € 8481,65 8143,39
B6) [accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 (3,0% DI A)) € 0,00 0,00
B7) |accantonamento art 113 D.Lgs 50/2016 (2,0% di A)) € 1009,45 1009,45
B8) [Spese Generali Perizia Suppletiva e di Variante n.1 €
B9) |Economie € 6172,29
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE| € 14538 37 20149 54
B)=B1)+B5)+B6)+B7)+B8)+B9) ! '
COSTO TOTALE DELL'OPERA A)+B) € 65011,05 65011,05

CONTRATTO PRINCIPALE:
Il contratto principale & stato firmato in data 11/03/2022 per la stazione appaltante dall’ing.
Marcello Serra e in data 18/03/2022 dal Geom. Giovanni Mastino per I'O.E., per un importo di
affidamento pari ad euro 43.696,13 oltre € 1.165,38 per oneri di sicurezza (non soggetti a
ribasso) al netto dell’lVA per un totale di € 49.347,66 IVA al 10% compresa. L'importo complessivo
di aggivdicazione e di contratto risulta quindi essere pari ad euro 44.861,51
(quarantaquattromilaottocentosessantuno/51) oltre IVA, cosi ripartiti:
a) € 43.696,13 (diconsi euro quarantanovemilanovecentosettantacinque/69) compenso a
misura per lavori;
b) € 1.165,38 (diconsi euro milleseicentosette/46) compenso a misura per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI n.1:

Olire al progetto principale, venne presentata in data 24/06/2022 una perizia di variante redatta
ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che non altera la natura complessiva
dell’appalto. Questa variante oltre a migliorare la funzionalitad delle opere previste risolve alcuni
aspetti di dettaglio e alcune problematiche impreviste e non prevedibili evidenziatesi durante la
fase di esecuzione. Le variazioni quantitative e qualitative riguardano delle migliorie, che, da un




punto di vista tecnico-costruttivo, rappresentano un'integrazione dell'opera principale, saldandosi
inscindibilmente con essa, e determinando necessariamente ['attribuzione della responsabilita
costruttiva allo stesso unico soggetto esecutore; le ulteriori migliorie e le opere complementari
realizzate attraverso l'utilizzo di parte delle somme residue derivanti dalle economie di ribasso,
sono le seguenti:

1) spostamento dei pozzetti prefabbricati in c.a.v. necessari per I'impianto di trattamento delle
acque di prima pioggia rispetto a quanto ipotizzato in fase progettuale, con un aumento
delle quantita di materiale scavato, riutilizzabile nel’ambito dello stesso cantiere mediante
rinterro e costipamento, e con la sistemazione della parte eccedente nell’area adibita a
giardino, e attualmente sterrato, del Centro della Salute;

2) sistemazione ottimale dei percorsi e dei collegamenti dei collettori fognari esistenti ai
pozzetti;

3) rifacimento del cavidotto e della linea di alimentazione elettrica a monte dell’isola ecologica
e sino al palo denominato n.12 dell’illuminazione esterna;

4) realizzazione del piano di posa dei pozzetti dell'impianto di trattamento delle acque di
prima pioggia mediante un magrone in cls, in modo tale da garantire una posa piu facile,
veloce e in sicurezza dei pozzetti prefabbricati, molto ingombranti e pesanti da
movimentare, ed in modo tale da drenare eventuali abbondanti piogge meteoriche;

5) rifacimento di circa 5,5 metri lineari di cordonata in cls;

Per realizzare tali lavorazioni e per ulteriori lavori migliorativi dell’opera e della sua funzionalita e
per risolvere alcuni aspetti di dettaglio, si & reso necessario il concordamento di altri sei nuovi prezzi
e pertanto, conseguentemente, & stato necessario un Atto di Sottomissione.
La Perizia Suppletiva e di Variante n.1 & stata approvata per l'importo complessivo lordo di €
57.151,40 (diconsi euro cinquantasettemilacentocinquantuno/40) di cui Euro 55.986,02 (diconsi euro
cinquantacinquemilanovecentottantasei/20), per lavori e Euro 1.165,38 (euro
millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. Conseguentemente,
come da offerta e da verbale di concordamento nuovi prezzi, il costo complessivo
dell’intervento in perizia, al netto del ribasso, ovvero il nuovo importo contrattuale, ammonta a
complessivi Euro 50.780,19 (diconsi euro cinquantamilasettecentottanta/19), di cui Euro 49.614,81
diconsi euro quarantanovemilaseicentoquattordici/81) per lavori e Euro 1.165,38 (euro
millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza, come meglio specificato nel quadro
economico allegato alla presente. Si riporta di seguito il calcolo dell'importo dei lavori al netto del
ribasso dell’11,38%, ovvero I'importo dei lavori ribassato:

55.986,020*%(1 - 0,1138) = 49.614,81
La Perizia non varia la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera in quanto trova
imputazione all'interno delle somme gida stanziate nei capitoli del bilancio dell’Azienda per la Tutela
della Salute (ATS) - ASSL Sanluri, come risulta dal Quadro Economico Comparativo della Perizia
Suppletiva e di Variante n.1, come sotto riportato:



Quadro Economico Comparativo della Perizia Suppletiva e di Variante n.1

AGGIUDICAZIONE E PERIZIA]

DESCRIZIONE PROGETTO | AGGIUDICAZIONE | PERIZIA
A) LAVORI
A1l)|Importo dei lavori € 49307,30 49307,30 55986,02
A2) |Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1165,38 1165,38 1165,38
TOTALE A) DEI LAVORI (compresi oneri della sicurezza) A)=A1)+A2) | € 50472,68 50472,68 57151,40
Ribasso d'asta i 11,38% 11,38%
importo ribassato - 5611,17 6371,21
Importo lavori ribassato - 43696,13 49614,81
IMPORTO CONTRATTUALE C) - 44861,51 50780,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1)|L.V.A. sull’ IMPORTO TOTALE DEI LAVORI [10% su A) o 10% su CJ] 5047,27 4486,15 5078,02
B2) |ONORARIO PROFESSIONALE Progettazione e CSP, Direzione Lavori,| € 7830,18 7830,18 7830,18
CSE, Contabillitd e Misura, Collaudo Tecnico/Amministrativo
B3) |Contributo Gestione Separata INPS 4% su B2) € 313,21 0,00 0,00
B4) [Contributo Integrativo Inarcassa 4% su B2)+B3) € 325,74 313,21 313,21
B5) |Totale spese per attivitd tecniche e amministrative B2)+B3)+B4) € 8481,65 8143,39 8143,39
B6) |accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 (3,0% DI A)) € 0,00 0,00 0,00
B7) |accantonamento art 113 D.Lgs 50/2016 (2,0% di A)) € 1009,45 1009,45 1009,45
B8) |Spese Generali Perizia Suppletiva e di Variante n.1 € 0,00
B9) |Economie € 6172,29 0,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 14538 37 20149 54 14230.86
B)=B1)+B5)+B6)+B7)+B8)+B9) ! ! !
COSTO TOTALE DELL'OPERA [A)+B) PROGETTO; C)+B) e 65011.05 65011.05 65011.05




SPESA AUTORIZZATA PER | LAVORI E VARIAZIONI AL QUADRO ECONOMICO:

Le variazioni suddette hanno comportato un incremento dell'importo lordo totale dei lavori pari ad €
6.678,72 oltre I''VA, che corrispondono ad un incremento dell'importo netto totale dei lavori pari ad
€ 5.918,68 oltre I''VA. Il costo complessivo lordo dei lavori dell'intervento in perizia ammonta a
57.151,40 (diconsi euro cinquantasettemilacentocinquantuno/40) di cui Euro 55.986,02 (diconsi euro
cinquantacinquemilanovecentottantasei/20), per lavori e Euro 1.165,38 (euro
millecentosessantacinque /38) per oneri della sicurezza.

Conseguentemente, come da offerta e da verbale di concordamento nuovi prezzi, il costo
complessivo dell’intervento in perizia, al netto del ribasso, ovvero il nuovo importo contrattuale,
ovvero la somma autorizzata per i lavori, ammonta a complessivi Euro 50.780,19 (diconsi euro
cinquantamilasettecentottanta/19), di cui Euro 49.614,81 (diconsi euro
quarantanovemilaseicentoquattordici/81) per lavori e Euro 1.165,38 (euro
millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza, come meglio specificato nel quadro
economico disotto riportato. Si riporta di seguito il calcolo dell'importo dei lavori al netto del ribasso
dell’11,38%, ovvero lI'importo dei lavori ribassato:

55.986,020*%(1 - 0,1138) = 49.614,81

L'importo in aumento relativo a tale variante non supera il 15% per cento dell'importo originario del
contratto, come di seguito dimostrato analiticamente:

(€ 50.780,19 /€ 44.861,51) = 1,1319 = I'aumento & del 13,19 %, inferiore al 15%,

Questo aumento essendo inferiore al 15%, ovviamente non supera il quinto del contratto originario e
trova copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera. Il maggiore importo dovuto alle
nuove lavorazioni viene compensato dalle economie derivanti dal ribasso d’asta e da alire
economie, non varia la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera in quanto trova
imputazione all’interno delle somme gida stanziate per I'esecuzione dell’opera.

Per realizzare i lavori previsti dalla perizia di variante si utilizzeranno le economie derivanti dal
ribasso pari al 11,38 % (diconsi undici virgola trentotto per cento) sul costo previsto a base d’asta di
di euro 50.472,68 (euro cinquantamilaquattrocentosettantadue/68) compresi gli oneri della
sicurezza pari a euro 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38) offerto in sede di gara
dall'impresa “COS.MA S.r.l., e altre economie che assommano complessivamente a Euro 6.172,29
(diconsi euro seimilacentosettantadue/29, come meglio specificato nel Quadro Economico sopra
riportato e nel Quadro Economico comparativo sotto riportato.



Quadro Economico comparativo

DESCRIZIONE AGGIIGA:E;I:.EIONE I:’é‘:;‘:ll DIFFERENZA
A) LAVORI
Al)|lmporto dei lavori € 49307,30| 55986,02 6678,72
A2)|Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 1165,38 1165,38 0,00
TOTALE A) DEI LAVORI (compresi oneri della sicurezza) A)=A1)+A2) | € 50472,68 57151,40 6678,72
Ribasso d'asta 11,38% 11,38% 0,00%
importo ribassato € 5611,17 6371,21 760,04
Importo lavori ribassato € 43696,13| 49614,81 5918,68
IMPORTO CONTRATTUALE C) € 44861,51 50780,19 5918,68
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) [l.V.A. sull IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 10% su A) o 10% su C) € 4486,15 5078,02 591,87
B3) |Contributo Gestione Separata INPS 4% su B2) € 0,00 0,00 0,00
B4) |Contributo Integrativo Inarcassa 4% su B2)+B3) € 313,21 313,21 0,00
B5) |Totale spese per attivitd tecniche e amministrative B2)+B3)+B4) € 8143,39 8143,39 0,00
B6) |accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 (3,0% DI A)) € 0,00 0,00 0,00
B7) |accantonamento art 113 D.Lgs 50/2016 (2,0% di A)) € 1009,45 1009,45 0,00
B8) |Spese Generali Perizia Suppletiva e di Variante n.1 € 0,00 0,00
B9) |Economie € 6172,29 0,00 -6172,29
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE| € 2014954 14230.66 .5918.68
B)=B1)+B5)+B6)+B7)+B8)+B9) ' ' '
COSTO TOTALE DELL'OPERA A)+B) € 65011,05| 65011,05 0,00




CONTRATTO AGGIUNTIVO:

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori
n-1 fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante Atto di Sottomissione
stipulato in data 30/06/2022. Come conseguenza dell’Atto di Sottomissione e del Verbale di
concordamento nuovi prezzi, risulta che I'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi
ammonta € 57.151,40 (diconsi euro cinquantasettemilacentocinquantuno/40) di cui Euro 55.986,02
(diconsi euro cinquantacinquemilanovecentottantasei/20), per lavori e Euro 1.165,38 (euro
millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza.; conseguentemente, come da offerta e da
verbale di concordamento nuovi prezzi, il costo complessivo dell’intervento in perizia, ovvero il
nuovo importo contrattuale, ammonta a complessivi Euro 50.780,19 (diconsi euro
cinquantamilasettecentottanta/19), per lavori al netto del ribasso dell’11,38% (diconsi undici
virgola trentotto per cento), come da contratto principale, e euro 1.165,38 (euro
millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre LV.A., cosi
ripartiti:

a) € 49.614,81 (diconsi euro quarantanovemilaseicentoquattordici/81) compenso a misura per
lavori;

b) € 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38) compenso a misura per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;

COPERTURE ASSICURATIVE:

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 9 del contratto d’appalto, dell’art. 35 del Capitolato
Speciale d’Appalto e dell’art.103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ha costituito e
consegnato la polizza di assicurazione n. 11000110030377 emessa da Bene Assicurazioni Spa,
per l'importo di € 5.105,24 Euro cinquemilacentocinque /24, per coprire i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e una polizza di assicurazione
della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per
cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000
di euro.

COLLAUDATORE:
Trattandosi di lavori di importo inferiore a € 500.000,00 le operazioni di collaudo sono sostituite
dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori.

SPESA AUTORIZZATA PER IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 92 del D.Lgs.
163/2006, la somma da destinare all’incentivo in argomento & pari al 2% dell'importo da porre a
base di gara e pertanto pari a € 1.009,45 che trova capienza sui capitoli indicati negli atti;

CONSEGNA DEI LAVORI:
| lavori furono consegnati il giorno 22/03/2022 come da verbale in pari data firmato senza riserve
da parte dell'lmpresa.

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:

Per I'esecuzione dei lavori viene stabilito dall’art. 7 del contratto d’appalto e dall’art. 14 del
Capitolato Speciale d’Appalto una durata di 60 gg (diconsi sessanta giorni), pertanto il termine di
ultimazione veniva stabilito per il 20/05/2022, salvo proroghe e sospensioni.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI:
Sono state necessarie le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:
a) Sospensione dei lavori in data 06/05/2022 come da verbale in pari data, per complessivi
venti giorni solari e consecutivi;
b) Ripresa dei lavori in data 27/05/2022 come da verbale in pari data;

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:

A seguito della Sospensione dei lavori in data 06/05/2025 e della Ripresa dei lavori in data
27/05/2025, il nuovo e definitivo termine per I'esecuzione veniva posticipato al 10/06/2022,
salvo proroghe e sospensioni;



PROROGHE CONCESSE:
Non sono state concesse proroghe in quanto non & pervenuta alcuna richiesta di proroga da parte
dell'impresa esecutrice.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

La Direzione dei Lavori, in presenza e in contradditorio con il Geom. Giovanni Mastino, dopo aver
proceduto alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto, della perizia di variante e
suppletiva dei lavori, e della contabilitd dei Lavori, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data
10/07 /2021, e pertanto in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:
Durante I'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore accertati con verbali.

VERBALI DI NUOVI PREZZI:

Per i lavori non contemplati nell’Elenco dei Prezzi di contratto, durante la redazione della Perizia di
Variante e Suppletiva n.1, fu convenuto apposito verbale n.1 di concordamento di nuovi prezzi in
data 02/09/2021. | nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 6 (sei), e fanno
parte integrante della Perizia Suppletiva e di Variante n.1.

LAVORI IN ECONOMIA:

Non sono occorsi lavori in economia.
ANTICIPAZIONE IN DENARO:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

SUBAPPALTI:
Non é stato autorizzato alcun subappalto.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

| lavori si sono svolti in conformitd alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e delle perizie
e alle disposizioni del Direttore dei lavori. L’esecuzione delle opere si & svolta con regolaritd e non si
sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di
rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

PENALI PER RITARDI:
Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati
entro i termini contrattuali previsti.

VARIAZIONI APPORTATE:
Le principali variazioni apportate sono state giustificate con gli atti sopra citati, relativi alla
sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva n.1 dei lavori.

ORDINI DI SERVIZIO:
Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI:
Durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati di Avanzamento dei Lavori.

CERTIFICATI DI ACCONTO:
Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto

STATO FINALE DEI LAVORI:

Lo stato finale & stato redatto dal Direttore dei Lavori ing. Massimiliano Cancedda in data
08/09/2021 per un importo complessivo non ribassato di € 57°151,40 (diconsi euro
cinquantasettemilacentocinquantuno/40), compresi gli oneri della sicurezza, cosi ripartiti:

a) € 55.986,02 (diconsi euro cinquantacinquemilanovecentottantasei/20) per lavori a misurg;
b) € 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;

Limporto complessivo ribassato dello stato finale di € 50.780,19 (diconsi euro
cinquantamilasettecentottanta /19) & cosi ripartito:

a) € 49.614,81 (diconsi euro quarantanovemilaseicentoquattordici/81) per lavori a misurg;

b) € 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;



Si riporta di seguito il quadro riassuntivo dello stato finale dei lavori:

DESCRIZIONE IMPORTI IMPORTI RIBASSATI
Importo totale lavorazioni €57°151,40 € 50.780,19
Da cui dedotti per certificati d’acconto giad emessi € 0,00
Resta credito netto dell’impresa € 50.780,19

Lo stato finale e il registro di contabilitd & stato firmato in data 08/09/2022 senza riserve dal
Geom. Giovanni Mastino titolare dell'impresa appaltatrice.

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA DALLA PERIZIA E QUELLA DELLO STATO FINALE:

Importo netto autorizzato per lavori € 50.780,19 (diconsi euro
cinquantamilasettecentottanta /19);

Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 50.780,19 (diconsi euro
cinquantamilasettecentottanta/19).

Non risulta nessuna maggiore o minore spesa per lavori in aumento o in diminuzione. Pertanto,

la differenza tra la somma avtorizzata e quella spesa & pari a complessivi € 0,00 (diconsi euro
zero).

In considerazione di quanto sopra il quadro economico a consuntivo é il seguente:



IMPORTI

IMPORTI STATO

DESCRIZIONE PERIZIA FINALE DIFFERENZA

A) LAVORI
A1) |Importo dei lavori € 55986,02 55986,02 0,00
A2) |Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 1165,38 1165,38 0,00
TOTALE A) DEI LAVORI (compresi oneri della sicurezza) A)=A1)+A2) | € 57151,40 57151,40 0,00

Ribasso d'asta 11,38% 11,38% 0,00%

importo ribassato € 6371,21 6371,21 0,00

Importo lavori ribassato 49614,81 49614,81 0,00

IMPORTO CONTRATTUALE C) € 50780,19 50780,19 0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) [l.V.A. sull INPORTO TOTALE DEI LAVORI 10% su A) o 10% su C) € 5078,02 5078,02 0,00
B2) |ONORARIO PROFESSIONALE Progettazione e CSP, Direzione Lavori,| €

CSE, Contabillitd e Misura, Collaudo Tecnico/Amministrativo 7830,18 7830,18 0,00
B3) |Contributo Gestione Separata INPS 4% su B2) € 0,00 0,00 0,00
B4) |Contributo Integrativo Inarcassa 4% su B2)+B3) € 313,21 313,21 0,00
B5) |Totale spese per attivitd tecniche e amministrative B2)+B3)+B4) € 8143,39 8143,39 0,00
B4) |accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 (3,0% DI A)) € 0,00 0,00 0,00
B7) |accantonamento art 113 D.Lgs 50/2016 (2,0% di A)) € 1009,45 1009,45 0,00
B8) |Spese Generali Perizia Suppletiva e di Variante n.1 € 0,00 0,00 0,00
B?) [Economie € 0,00 0,00 0,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE el 14230.86 14930.66 0.00
B)=B1)+B5)+B6)+B7)+B8)+B9) ’ ’ '

COSTO TOTALE DELL'OPERA A)+B) € 65011,05 65011,05 0,00




ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:
L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL di Cagliari con
matricola -1708061627 - Codice Ditta n. 14640990

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI:
Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarita Contributiva
(D.U.R.C.) agli Enti Assicurativi e Previdenziali, che risulta regolare alla data del 06/09/2022.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA:
Il Direttore dei Lavori Massimiliano Cancedda non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle
proprieta verificatisi durante I'esecuzione dei lavori.

RISERVE DELL'IMPRESA:
L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

CONTO FINALE DEI LAVORI:

In data 08/09/2022 & stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che 'ammontare
netto dell’appalto a misura & di € 50.780,19 (diconsi euro cinquantamilasettecentottanta/19),
pertanto non essendo stato emesso alcun Stato di avanzamento dei Lavori e, conseguentemente
alcun certificato di pagamento, resta un credito per I'lmpresa esecutrice di € 50.780,19 (in lettere
euro cinquantamilasettecentottanta/19) che é stato accettato dall’lmpresa senza riserve.

TEMPO STABILITO PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

In base all'art. 56 del Capitolato Speciale di Appalto I'emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione deve avvenire entro novanta (90) giorni a decorrere dalla data del verbale di
ultimazione dei lavori e pertanto entro I'otto ottobre 2022.

Villacidro, Ii 08/09/2022 La Direzione dei Lavori
(ing. Massimiliano Cancedda)

CANCEDDA
MASSIMILIANO
16.09.2022
14:13:07
GMT+01:00
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