
LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA ECOLOGICA  
PRESSO IL CENTRO DELLA SALUTE DI VILLACIDRO (SU)” 

CUI L92005870909201900159 - CUP B52C19000090002 - PROG 197 - NP 33 
 

AST/ASSL SANLURI  
AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – SANLURI 

 
RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

art.14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018 
 

COMMITTENTE: Azienda per la Tutela della Salute (ATS) - ASSL Sanluri 
Partita I.V.A.: 00935650903, Codice Fiscale: 92005870909 
Sede Legale: Via E. Costa n. 57, 07100 Sassari (SS) 
Codice Amministrazione destinataria: 7FOKFB 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Adamo Caddeu 
PROGETTO: ing. Massimiliano Cancedda 
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: ing. Massimiliano Cancedda 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: Determinazione Dirigenziale n. 5412 del 27/09/2021; 
AGGIUDICAZIONE:  Determinazione Dirigenziale n. 7246 del 15/12/2021; 
IMPRESA: Ditta COS.MA S.r.l. 

Sede legale in via Cesare Battisti, 54 Zona Ind.le strada C Villacidro 
Partita I.V.A. n. 03164100921 

IMPORTO DI PROGETTO: euro 50.472,68 (euro cinquantamilaquattrocentosettantadue/68) 
compresi gli oneri della sicurezza pari a euro 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38); 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E DI CONTRATTO: euro 43.696,13 (euro 
quarantatremilaseicentonovantasei/13) oltre € 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38) per 
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) al netto dell’IVA per un totale di euro 49.347,66 (euro 
quarantanovemilatrecentoquarantasette/66) IVA al 10% compresa; 
CONTRATTO: in data 11/03/2022; 
RIBASSO OFFERTO: 11,38 % (undici/38 per cento); 
DIREZIONE LAVORI : ing. Massimiliano Cancedda 
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ing. Massimiliano Cancedda 
TEMPO UTILE: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 
4.10 del C.S.A.); 
CONSEGNA DEFINITIVA DEI LAVORI: 22/03/2022; 
SCADENZA DEL TEMPO UTILE: 20/05/2022, salvo proroghe e sospensioni; 
SOSPENSIONE DEI LAVORI: 06/05/2022; 
RIPRESA DEI LAVORI: 27/05/2022 
NUOVA SCADENZA DEL TEMPO UTILE: 10/06/2022, salvo proroghe e sospensioni; 
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA in data 24/06/2022: ing. Massimiliano Cancedda 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: Determinazione Dirigenziale n. 2126 del 
08/07/2022; 
IMPORTO DI PERIZIA: costo complessivo lordo 57.151,40 (diconsi euro 
cinquantasettemilacentocinquantuno/40) di cui Euro 55.986,02 (diconsi euro 
cinquantacinquemilanovecentottantasei/20), per lavori e Euro 1.165,38 (euro 
millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza,  
Conseguentemente, come da offerta e da verbale di concordamento nuovi prezzi, il costo 
complessivo dell’intervento in perizia, al netto del ribasso, ovvero il nuovo importo contrattuale, 
ammonta a complessivi Euro 50.780,19 (diconsi euro cinquantamilasettecentottanta/19), di cui 
Euro 49.614,81 diconsi euro quarantanovemilaseicentoquattordici/81) per lavori e Euro 1.165,38 
(euro millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. 
ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 24/06/2022 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI: in data 10/07/2022; 
 
 

https://www.studiopetrillo.com/ultimazione-lavori.html


IMPORTI 
PROGETTO

A1) Importo dei lavori € 49307,30

A2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1165,38

€ 50472,68

B1) I.V.A. sull’ IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 10% su A) € 5047,27

B2) ONORARIO PROFESSIONALE Progettazione e CSP, Direzione Lavori,
CSE, Contabillità e Misura, Collaudo Tecnico/Amministrativo

€ 7830,18

B3) Contributo Gestione Separata INPS 4% su B2) € 313,21
B4) Contributo Integrativo Inarcassa 4% su B2)+B3) € 325,74

B5) Totale spese per attività tecniche e amministrative B2)+B3)+B4) € 8481,65

B6) accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 (3,0% DI A)) € 0,00

B7) accantonamento art 113 D.Lgs 50/2016 (2,0% di A)) € 1009,45

B8) Spese Generali Perizia Suppletiva e di Variante n.1 €

B9) Economie €

€ 14538,37

€ 65011,05COSTO TOTALE DELL'OPERA A)+B)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

DESCRIZIONE

A) LAVORI

TOTALE A) DEI LAVORI (compresi oneri della sicurezza) A)=A1)+A2)

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B)=B1)+B5)+B6)+B7)+B8)+B9)

PREMESSA 

PROGETTO PRINCIPALE 
La stazione appaltante: 

a) con determinazione dirigenziale n. 859 del 17/02/2021 approvava gli elaborati costituenti il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Realizzazione di un'Isola 
Ecologica presso il Centro della Salute di Villacidro” redatti dal Tecnico dirigente afferente alla S.C. 
Area Tecnica di Sanluri Ing. Adamo Caddeu, per un importo complessivo di € 65.011,06; 

b) con la medesima determinazione n. 859 del 17/02/2021 è stato affidato allo Studio Tecnico 
Ing. Massimiliano Cancedda l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione Lavori, 
contabilità CSP e CSE del citato intervento; 

c)  con la determinazione dirigenziale n.5412 del 27/09/2021 venivano approvati il progetto 
definitivo ed esecutivo predisposti dal professionista Ing. Massimiliano Cancedda e relativo ai lavori 
in oggetto, per un importo complessivo di € 65.011,06; 

d) Il finanziamento necessario alla realizzazione delle opere in oggetto veniva reso disponibile a 
valere su fondi regionali, con riferimento alla Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 
dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria 
e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore dell’ATS, della somma 
complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56); 

Il quadro economico delle opere da realizzare, indicato nella sopracitata determinazione 
dirigenziale n.5412 del 27/09/2021 è risultato il seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA: 
Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall’ing. Adamo Caddeu, in servizio 
presso la SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, come da determinazione dirigenziale n.1311 



del 09/03/2020 ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, mentre le attività di supporto sono state 
svolte dal personale dipendente dell’Amministrazione. Le funzioni di Direttore dei Lavori e di 
Coordinatore della Sicurezza per tutta la durata dei lavori sono state svolte dall’ing. Massimiliano 
Cancedda, incaricato con la determinazione dirigenziale n. 859 del 17/02/2021. 

ASSUNTORE DEI LAVORI: 
La determinazione a contrarre n. 5412 in data 27.09.2021, esecutiva, stabiliva di procedere 
tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 come 
modificato dal DL 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, e dal D.L. 77/2021 
convertito nella Legge 29 luglio 2021,n. 108, in modalità telematica ai sensi dell’articolo 58 del 
D.lgs. n.50/2016, degli articoli 32 e 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 come modificato 
dall’art. 51, comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, attraverso RdO su Sardegna CAT, ovvero mediante 
la piattaforma telematica della centrale regionale di committenza Sardegna CAT, con le modalità 
di cui agli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., sulla base delle informazioni presenti 
sulla piattaforma CRC, tra gli OO.EE. iscritti da individuarsi in base alle capacità professionali, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nel 
rispetto delle previsioni del Regolamento per l’affidamento di Lavori Pubblici Aziendale, essendo 
l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato inferiore ad 150.000,00 euro. 
L’importo a base di affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA ECOLOGICA 
PRESSO IL CENTRO DELLA SALUTE DI VILLACIDRO (SU)” era di euro 50.472,68 (euro 
cinquantamilaquattrocentosettantadue/68) compresi gli oneri della sicurezza pari a euro 1.165,38 
(euro millecentosessantacinque/38).  
In data 29/10/2021 nella piattaforma Sardegna CAT è stata avviata la trattativa rfq_381464 
con l’O.E. Cos.Ma s.a.s. con scadenza per la presentazione dell’offerta il 11/11/2021 
determinando l’importo dei lavori di € 50.472,68 di cui € 49.307,3 soggetti a ribasso ed € 
1.165,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
il già menzionato operatore economico ha dato riscontro alla negoziazione, caricando sulla 
piattaforma Sardegna CAT la propria offerta, formulando un ribasso del 11,38% sull’ importo 
soggetto a ribasso indicato nella trattativa pari ad € 49.307,3 definendo un corrispettivo di 
affidamento pari ad euro 43.696,13 oltre € 1.165,38 per oneri di sicurezza (non soggetti a 
ribasso) al netto dell’IVA per un totale di euro 49.347,66 IVA al 10% compresa; 
Con la Determinazione Dirigenziale n. 7246 del 15/12/2021 del Direttore della S.C. Area Tecnica 
- Oristano - Carbonia – Sanluri, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta COS.MA S.r.l., con la quale 
veniva stipulato il contratto firmato in data 11/03/2022 per la stazione appaltante dall’ing. 
Marcello Serra e in data 18/03/2022 dal Geom. Giovanni Mastino per l’O.E., per un importo di 
affidamento pari ad euro 43.696,13 oltre € 1.165,38 per oneri di sicurezza (non soggetti a 
ribasso) al netto dell’IVA per un totale di € 49.347,66 IVA al 10% compresa. L’importo complessivo 
di aggiudicazione e di contratto risultava quindi pari ad euro 44.861,51 
(quarantaquattromilaottocentosessantuno/51) oltre IVA; 



IMPORTI 
PROGETTO

IMPORTI 
AGGIUDICAZIONE

A1) Importo dei lavori € 49307,30 49307,30

A2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1165,38 1165,38

€ 50472,68 44861,51

Ribasso d'asta - 11,38%

importo ribassato € - 5611,17

Importo lavori ribassato € - 43696,13

IMPORTO CONTRATTUALE € - 44861,51

B1) I.V.A. sull’ IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 10% su A) € 5047,27 4486,15

B2) ONORARIO PROFESSIONALE Progettazione e CSP, Direzione Lavori,
CSE, Contabillità e Misura, Collaudo Tecnico/Amministrativo

€ 7830,18 7830,18

B3) Contributo Gestione Separata INPS 4% su B2) € 313,21 0,00
B4) Contributo Integrativo Inarcassa 4% su B2)+B3) € 325,74 313,21

B5) Totale spese per attività tecniche e amministrative B2)+B3)+B4) € 8481,65 8143,39

B6) accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 (3,0% DI A)) € 0,00 0,00

B7) accantonamento art 113 D.Lgs 50/2016 (2,0% di A)) € 1009,45 1009,45

B8) Spese Generali Perizia Suppletiva e di Variante n.1 €

B9) Economie € 6172,29

€
14538,37 20149,54

€ 65011,05 65011,05COSTO TOTALE DELL'OPERA A)+B)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

DESCRIZIONE

A) LAVORI

TOTALE A) DEI LAVORI (compresi oneri della sicurezza) A)=A1)+A2)

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B)=B1)+B5)+B6)+B7)+B8)+B9)

Il quadro economico delle opere da realizzare, derivante dalla Determinazione dirigenziale n.7246 
del 15/12/2021, è risultato il seguente:  

Quadro Economico di Progetto 

CONTRATTO PRINCIPALE: 
Il contratto principale è stato firmato in data 11/03/2022 per la stazione appaltante dall’ing. 
Marcello Serra e in data 18/03/2022 dal Geom. Giovanni Mastino per l’O.E., per un importo di 
affidamento pari ad euro 43.696,13 oltre € 1.165,38 per oneri di sicurezza (non soggetti a 
ribasso) al netto dell’IVA per un totale di € 49.347,66 IVA al 10% compresa. L’importo complessivo 
di aggiudicazione e di contratto risulta quindi essere pari ad euro 44.861,51 
(quarantaquattromilaottocentosessantuno/51) oltre IVA, così ripartiti: 

a) € 43.696,13 (diconsi euro quarantanovemilanovecentosettantacinque/69) compenso a 
misura per lavori; 

b) € 1.165,38 (diconsi euro milleseicentosette/46) compenso a misura per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI n.1: 
Oltre al progetto principale, venne presentata in data 24/06/2022 una perizia di variante redatta 
ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che non altera la natura complessiva 
dell’appalto. Questa variante oltre a migliorare la funzionalità delle opere previste risolve alcuni 
aspetti di dettaglio e alcune problematiche impreviste e non prevedibili evidenziatesi durante la 
fase di esecuzione. Le variazioni quantitative e qualitative riguardano delle migliorie, che, da un 



punto di vista tecnico-costruttivo, rappresentano un'integrazione dell'opera principale, saldandosi 
inscindibilmente con essa, e determinando necessariamente l'attribuzione della responsabilità 
costruttiva allo stesso unico soggetto esecutore; le ulteriori migliorie e le opere complementari 
realizzate attraverso l'utilizzo di parte delle somme residue derivanti dalle economie di ribasso, 
sono le seguenti:  

1) spostamento dei pozzetti prefabbricati in c.a.v. necessari per l’impianto di trattamento delle 
acque di prima pioggia rispetto a quanto ipotizzato in fase progettuale, con un aumento 
delle quantità di materiale scavato, riutilizzabile nell’ambito dello stesso cantiere mediante 
rinterro e costipamento, e con la sistemazione della parte eccedente nell’area adibita a 
giardino, e attualmente sterrato, del Centro della Salute; 

2) sistemazione ottimale dei percorsi e dei collegamenti dei collettori fognari esistenti ai 
pozzetti; 

3) rifacimento del cavidotto e della linea di alimentazione elettrica a monte dell’isola ecologica 
e sino al palo denominato n.12 dell’illuminazione esterna; 

4) realizzazione del piano di posa dei pozzetti dell’impianto di trattamento delle acque di 
prima pioggia mediante un magrone in cls, in modo tale da garantire una posa più facile, 
veloce e in sicurezza dei pozzetti prefabbricati, molto ingombranti e pesanti da 
movimentare, ed in modo tale da drenare eventuali abbondanti piogge meteoriche; 

5) rifacimento di circa 5,5 metri lineari di cordonata in cls; 
Per realizzare tali lavorazioni e per ulteriori lavori migliorativi dell’opera e della sua funzionalità e 
per risolvere alcuni aspetti di dettaglio, si è reso necessario il concordamento di altri sei nuovi prezzi 
e pertanto, conseguentemente, è stato necessario un Atto di Sottomissione. 
La Perizia Suppletiva e di Variante n.1 è stata approvata per l'importo complessivo lordo di € 
57.151,40 (diconsi euro cinquantasettemilacentocinquantuno/40) di cui Euro 55.986,02 (diconsi euro 
cinquantacinquemilanovecentottantasei/20), per lavori e Euro 1.165,38 (euro 
millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. Conseguentemente, 
come da offerta e da verbale di concordamento nuovi prezzi, il costo complessivo 
dell’intervento in perizia, al netto del ribasso, ovvero il nuovo importo contrattuale, ammonta a 
complessivi Euro 50.780,19 (diconsi euro cinquantamilasettecentottanta/19), di cui Euro 49.614,81 
diconsi euro quarantanovemilaseicentoquattordici/81) per lavori e Euro 1.165,38 (euro 
millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza, come meglio specificato nel quadro 
economico allegato alla presente. Si riporta di seguito il calcolo dell’importo dei lavori al netto del 
ribasso dell’11,38%, ovvero l’importo dei lavori ribassato: 

55.986,020*(1 - 0,1138) = 49.614,81 
La Perizia non varia la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera in quanto trova 
imputazione all’interno delle somme già stanziate nei capitoli del bilancio dell’Azienda per la Tutela 
della Salute (ATS) - ASSL Sanluri, come risulta dal Quadro Economico Comparativo della Perizia 
Suppletiva e di Variante n.1, come sotto riportato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO AGGIUDICAZIONE PERIZIA

A1) Importo dei lavori € 49307,30 49307,30 55986,02

A2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1165,38 1165,38 1165,38

€ 50472,68 50472,68 57151,40

Ribasso d'asta - 11,38% 11,38%

importo ribassato € - 5611,17 6371,21

Importo lavori ribassato € - 43696,13 49614,81

IMPORTO CONTRATTUALE C) € - 44861,51 50780,19

B1) I.V.A. sull’ IMPORTO TOTALE DEI LAVORI [10% su A) o 10% su C)] € 5047,27 4486,15 5078,02

B2) ONORARIO PROFESSIONALE Progettazione e CSP, Direzione Lavori,
CSE, Contabillità e Misura, Collaudo Tecnico/Amministrativo

€ 7830,18 7830,18 7830,18

B3) Contributo Gestione Separata INPS 4% su B2) € 313,21 0,00 0,00
B4) Contributo Integrativo Inarcassa 4% su B2)+B3) € 325,74 313,21 313,21

B5) Totale spese per attività tecniche e amministrative B2)+B3)+B4) € 8481,65 8143,39 8143,39

B6) accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 (3,0% DI A)) € 0,00 0,00 0,00

B7) accantonamento art 113 D.Lgs 50/2016 (2,0% di A)) € 1009,45 1009,45 1009,45

B8) Spese Generali Perizia Suppletiva e di Variante n.1 € 0,00

B9) Economie € 6172,29 0,00

€ 14538,37 20149,54 14230,86

€ 65011,05 65011,05 65011,05
COSTO TOTALE DELL'OPERA [A)+B) PROGETTO; C)+B) 

AGGIUDICAZIONE E PERIZIA]

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

DESCRIZIONE

A) LAVORI

TOTALE A) DEI LAVORI (compresi oneri della sicurezza) A)=A1)+A2)

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B)=B1)+B5)+B6)+B7)+B8)+B9)

Quadro Economico Comparativo della Perizia Suppletiva e di Variante n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI E VARIAZIONI AL QUADRO ECONOMICO: 
Le variazioni suddette hanno comportato un incremento dell’importo lordo totale dei lavori pari ad € 
6.678,72 oltre l’IVA, che corrispondono ad un incremento dell’importo netto totale dei lavori pari ad 
€ 5.918,68 oltre l’IVA. Il costo complessivo lordo dei lavori dell’intervento in perizia ammonta a 
57.151,40 (diconsi euro cinquantasettemilacentocinquantuno/40) di cui Euro 55.986,02 (diconsi euro 
cinquantacinquemilanovecentottantasei/20), per lavori e Euro 1.165,38 (euro 
millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza.  
Conseguentemente, come da offerta e da verbale di concordamento nuovi prezzi, il costo 
complessivo dell’intervento in perizia, al netto del ribasso, ovvero il nuovo importo contrattuale, 
ovvero la somma autorizzata per i lavori, ammonta a complessivi Euro 50.780,19 (diconsi euro 
cinquantamilasettecentottanta/19), di cui Euro 49.614,81 (diconsi euro 
quarantanovemilaseicentoquattordici/81) per lavori e Euro 1.165,38 (euro 
millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza, come meglio specificato nel quadro 
economico disotto riportato. Si riporta di seguito il calcolo dell’importo dei lavori al netto del ribasso 
dell’11,38%, ovvero l’importo dei lavori ribassato: 
55.986,020*(1 - 0,1138) = 49.614,81 
L'importo in aumento relativo a tale variante non supera il 15% per cento dell'importo originario del 
contratto, come di seguito dimostrato analiticamente: 
(€ 50.780,19 /€ 44.861,51) = 1,1319 ⇨ l’aumento è del 13,19 %, inferiore al 15%,  
Questo aumento essendo inferiore al 15%, ovviamente non supera il quinto del contratto originario e 
trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Il maggiore importo dovuto alle 
nuove lavorazioni viene compensato dalle economie derivanti dal ribasso d’asta e da altre 
economie, non varia la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera in quanto trova 
imputazione all’interno delle somme già stanziate per l’esecuzione dell’opera. 
Per realizzare i lavori previsti dalla perizia di variante si utilizzeranno le economie derivanti dal 
ribasso pari al 11,38 % (diconsi undici virgola trentotto per cento) sul costo previsto a base d’asta di 
di euro 50.472,68 (euro cinquantamilaquattrocentosettantadue/68) compresi gli oneri della 
sicurezza pari a euro 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38) offerto in sede di gara 
dall’impresa “COS.MA S.r.l., e altre economie che assommano complessivamente a Euro 6.172,29 
(diconsi euro seimilacentosettantadue/29, come meglio specificato nel Quadro Economico sopra 
riportato e nel Quadro Economico comparativo sotto riportato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPORTI 
AGGIUDICAZIONE

IMPORTI 
PERIZIA

DIFFERENZA

A1) Importo dei lavori € 49307,30 55986,02 6678,72

A2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1165,38 1165,38 0,00

€ 50472,68 57151,40 6678,72

Ribasso d'asta 11,38% 11,38% 0,00%

importo ribassato € 5611,17 6371,21 760,04

Importo lavori ribassato € 43696,13 49614,81 5918,68

IMPORTO CONTRATTUALE C) € 44861,51 50780,19 5918,68

B1) I.V.A. sull’ IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 10% su A) o 10% su C) € 4486,15 5078,02 591,87

B2) ONORARIO PROFESSIONALE Progettazione e CSP, Direzione Lavori,
CSE, Contabillità e Misura, Collaudo Tecnico/Amministrativo

€
7830,18 7830,18 0,00

B3) Contributo Gestione Separata INPS 4% su B2) € 0,00 0,00 0,00
B4) Contributo Integrativo Inarcassa 4% su B2)+B3) € 313,21 313,21 0,00
B5) Totale spese per attività tecniche e amministrative B2)+B3)+B4) € 8143,39 8143,39 0,00

B6) accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 (3,0% DI A)) € 0,00 0,00 0,00

B7) accantonamento art 113 D.Lgs 50/2016 (2,0% di A)) € 1009,45 1009,45 0,00

B8) Spese Generali Perizia Suppletiva e di Variante n.1 € 0,00 0,00

B9) Economie € 6172,29 0,00 -6172,29

€
20149,54 14230,86 -5918,68

€ 65011,05 65011,05 0,00COSTO TOTALE DELL'OPERA A)+B)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

DESCRIZIONE

A) LAVORI

TOTALE A) DEI LAVORI (compresi oneri della sicurezza) A)=A1)+A2)

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B)=B1)+B5)+B6)+B7)+B8)+B9)

Quadro Economico comparativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATTO AGGIUNTIVO: 
L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori 
n-1 fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante Atto di Sottomissione 
stipulato in data 30/06/2022. Come conseguenza dell’Atto di Sottomissione e del Verbale di 
concordamento nuovi prezzi, risulta che l’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi 
ammonta € 57.151,40 (diconsi euro cinquantasettemilacentocinquantuno/40) di cui Euro 55.986,02 
(diconsi euro cinquantacinquemilanovecentottantasei/20), per lavori e Euro 1.165,38 (euro 
millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza.; conseguentemente, come da offerta e da 
verbale di concordamento nuovi prezzi, il costo complessivo dell’intervento in perizia, ovvero il 
nuovo importo contrattuale, ammonta a complessivi Euro 50.780,19 (diconsi euro 
cinquantamilasettecentottanta/19), per lavori al netto del ribasso dell’11,38% (diconsi undici 
virgola trentotto per cento), come da contratto principale, e euro 1.165,38 (euro 
millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., così 
ripartiti: 
a) € 49.614,81 (diconsi euro quarantanovemilaseicentoquattordici/81) compenso a misura per 
lavori; 
b) € 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38) compenso a misura per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

COPERTURE ASSICURATIVE: 
L’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 9 del contratto d’appalto, dell’art. 35 del Capitolato 
Speciale d’Appalto e dell’art.103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha costituito e 
consegnato la polizza di assicurazione  n. 11000110030377 emessa da Bene Assicurazioni Spa, 
per l'importo di € 5.105,24 Euro cinquemilacentocinque/24, per coprire i danni subiti dalle stazioni 
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e una polizza di assicurazione 
della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per 
cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 
di euro. 

COLLAUDATORE: 
Trattandosi di lavori di importo inferiore a € 500.000,00 le operazioni di collaudo sono sostituite 
dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori. 

SPESA AUTORIZZATA PER IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE 
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 92 del D.Lgs. 
163/2006, la somma da destinare all’incentivo in argomento è pari al 2% dell’importo da porre a 
base di gara e pertanto pari a € 1.009,45 che trova capienza sui capitoli indicati negli atti; 

CONSEGNA DEI LAVORI: 
I lavori furono consegnati il giorno 22/03/2022 come da verbale in pari data firmato senza riserve 
da parte dell’Impresa. 

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 
Per l’esecuzione dei lavori viene stabilito dall’art. 7 del contratto d’appalto e dall’art. 14 del 
Capitolato Speciale d’Appalto una durata di 60 gg (diconsi sessanta giorni), pertanto il termine di 
ultimazione veniva stabilito per il 20/05/2022, salvo proroghe e sospensioni. 

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: 
Sono state necessarie le seguenti sospensioni e riprese dei lavori: 

a) Sospensione dei lavori in data 06/05/2022 come da verbale in pari data, per complessivi 
venti giorni solari e consecutivi; 

b) Ripresa dei lavori in data 27/05/2022 come da verbale in pari data; 

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 
A seguito della Sospensione dei lavori in data 06/05/2025 e della Ripresa dei lavori in data 
27/05/2025, il nuovo e definitivo termine per l’esecuzione veniva posticipato al 10/06/2022, 
salvo proroghe e sospensioni; 



PROROGHE CONCESSE: 
Non sono state concesse proroghe in quanto non è pervenuta alcuna richiesta di proroga da parte 
dell’impresa esecutrice.  

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 
La Direzione dei Lavori, in presenza e in contradditorio con il Geom. Giovanni Mastino, dopo aver 
proceduto alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto, della perizia di variante e 
suppletiva dei lavori, e della contabilità dei Lavori, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 
10/07/2021, e pertanto in tempo utile. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE: 
Durante l’esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore accertati con verbali. 

VERBALI DI NUOVI PREZZI: 
Per i lavori non contemplati nell’Elenco dei Prezzi di contratto, durante la redazione della Perizia di 
Variante e Suppletiva n.1, fu convenuto apposito verbale n.1 di concordamento di nuovi prezzi in 
data 02/09/2021. I nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 6 (sei), e fanno 
parte integrante della Perizia Suppletiva e di Variante n.1. 

LAVORI IN ECONOMIA: 
Non sono occorsi lavori in economia. 
ANTICIPAZIONE IN DENARO: 
Non sono occorse anticipazioni in denaro. 

SUBAPPALTI: 
Non è stato autorizzato alcun subappalto. 

ANDAMENTO DEI LAVORI: 
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e delle perizie 
e alle disposizioni del Direttore dei lavori. L’esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si 
sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di 
rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.  

PENALI PER RITARDI: 
Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati 
entro i termini contrattuali previsti. 

VARIAZIONI APPORTATE: 
Le principali variazioni apportate sono state giustificate con gli atti sopra citati, relativi alla 
sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva n.1 dei lavori. 

ORDINI DI SERVIZIO: 
Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio. 

STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI: 
Durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati di Avanzamento dei Lavori. 

CERTIFICATI DI ACCONTO: 
Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto 

STATO FINALE DEI LAVORI: 
Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori ing. Massimiliano Cancedda in data 
08/09/2021 per un importo complessivo non ribassato di € 57´151,40 (diconsi euro 
cinquantasettemilacentocinquantuno/40), compresi gli oneri della sicurezza, così ripartiti: 
a) € 55.986,02 (diconsi euro cinquantacinquemilanovecentottantasei/20) per lavori a misura; 
b) € 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
L’importo complessivo ribassato dello stato finale di € 50.780,19 (diconsi euro 
cinquantamilasettecentottanta/19) è così ripartito: 
a) € 49.614,81 (diconsi euro quarantanovemilaseicentoquattordici/81) per lavori a misura; 
b) € 1.165,38 (euro millecentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 



Si riporta di seguito il quadro riassuntivo dello stato finale dei lavori: 
DESCRIZIONE IMPORTI IMPORTI RIBASSATI 

Importo totale lavorazioni € 57´151,40 € 50.780,19 
Da cui dedotti per certificati d’acconto già emessi  € 0,00 
Resta credito netto dell’impresa  € 50.780,19 

Lo stato finale e il registro di contabilità è stato firmato in data 08/09/2022 senza riserve dal 
Geom. Giovanni Mastino titolare dell’impresa appaltatrice. 

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA DALLA PERIZIA E QUELLA DELLO STATO FINALE: 
• Importo netto autorizzato per lavori € 50.780,19 (diconsi euro 

cinquantamilasettecentottanta/19); 
• Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 50.780,19 (diconsi euro 

cinquantamilasettecentottanta/19). 
Non risulta nessuna maggiore o minore spesa per lavori in aumento o in diminuzione. Pertanto, 
la differenza tra la somma autorizzata e quella spesa è pari a complessivi € 0,00 (diconsi euro 
zero). 

In considerazione di quanto sopra il quadro economico a consuntivo è il seguente: 
 
 
 
 



IMPORTI 
PERIZIA

IMPORTI STATO 
FINALE

DIFFERENZA

A1) Importo dei lavori € 55986,02 55986,02 0,00

A2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1165,38 1165,38 0,00

€ 57151,40 57151,40 0,00

Ribasso d'asta 11,38% 11,38% 0,00%

importo ribassato € 6371,21 6371,21 0,00

Importo lavori ribassato € 49614,81 49614,81 0,00

IMPORTO CONTRATTUALE C) € 50780,19 50780,19 0,00

B1) I.V.A. sull’ IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 10% su A) o 10% su C) € 5078,02 5078,02 0,00

B2) ONORARIO PROFESSIONALE Progettazione e CSP, Direzione Lavori,
CSE, Contabillità e Misura, Collaudo Tecnico/Amministrativo

€
7830,18 7830,18 0,00

B3) Contributo Gestione Separata INPS 4% su B2) € 0,00 0,00 0,00
B4) Contributo Integrativo Inarcassa 4% su B2)+B3) € 313,21 313,21 0,00
B5) Totale spese per attività tecniche e amministrative B2)+B3)+B4) € 8143,39 8143,39 0,00

B6) accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 (3,0% DI A)) € 0,00 0,00 0,00

B7) accantonamento art 113 D.Lgs 50/2016 (2,0% di A)) € 1009,45 1009,45 0,00

B8) Spese Generali Perizia Suppletiva e di Variante n.1 € 0,00 0,00 0,00

B9) Economie € 0,00 0,00 0,00

€ 14230,86 14230,86 0,00

€ 65011,05 65011,05 0,00COSTO TOTALE DELL'OPERA A)+B)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

DESCRIZIONE

A) LAVORI

TOTALE A) DEI LAVORI (compresi oneri della sicurezza) A)=A1)+A2)

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B)=B1)+B5)+B6)+B7)+B8)+B9)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: 
L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Cagliari con 
matricola -1708061627 - Codice Ditta n. 14640990  
INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: 
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo. 

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: 
Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C.) agli Enti Assicurativi e Previdenziali, che risulta regolare alla data del 06/09/2022. 

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ: 
Il Direttore dei Lavori Massimiliano Cancedda non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle 
proprietà verificatisi durante l’esecuzione dei lavori. 

RISERVE DELL'IMPRESA: 
L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.  

CONTO FINALE DEI LAVORI: 
In data 08/09/2022 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l’ammontare 
netto dell’appalto a misura è di € 50.780,19 (diconsi euro cinquantamilasettecentottanta/19), 
pertanto non essendo stato emesso alcun Stato di avanzamento dei Lavori e, conseguentemente 
alcun certificato di pagamento, resta un credito per l’Impresa esecutrice di € 50.780,19 (in lettere 
euro cinquantamilasettecentottanta/19) che è stato accettato dall’Impresa senza riserve. 

TEMPO STABILITO PER L’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: 
In base all'art. 56 del Capitolato Speciale di Appalto l’emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione deve avvenire entro novanta (90) giorni a decorrere dalla data del verbale di 
ultimazione dei lavori e pertanto entro l’otto ottobre 2022. 
 

Villacidro, lì 08/09/2022 La Direzione dei Lavori 
 (ing. Massimiliano Cancedda) 
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