Committente: ARES Sardegna — S.C. Progettazione ¢ Lavori Pubblici

Lavori di: Lavori di installazione di n. 1 ascensore presso Casa della Salute a
servizio dei depositi archivio del Distretto Socio Sanitario da
realizzarsi al piano pilotis della Casa della Salute di Lanusei — Codice
SS SAN_032- FSC 015 -

CIG 8808887B81 — CUP B23D17001350001

Contratto in data: 25/03/2022

Impresa: KONE SPA

Documento di Contabilita
1° SAL
Lavori eseguiti a tutto il 30/09/2022

ACCONTI GIA CORRISPOSTI AMMONTARE DEI LAVORI

Dalle constatazioni eseguite ¢ dai computi sviluppati risuitano i seguenti importi:

A) Per favori a misura €36.412,20
Ammontare lordo €36.412,20
Ribasso d’asta del 1,131 % € 411,82
Ammontare netto € 36.000,38
Oneri sicurezza € 3.587,51
Acconti gia corrisposti m—————=
Residuo credito impresa € 39.587,89

Visti:
- Laregolare esecuzione, la quantita ¢ la qualita delle opere realizzate;

- ’ammontare netto dei lavori eseguiti, dedotti gli accontt;
SI CERTIFICA DI POTERSI CORRISPONDERE ALL’IMPRESA, ai sensi della
determinazione di affidamento n°® 4030 del 13/07/2021 rettificata parzialmente con
determina n. 7639 del 23/12/2021 I’importo netto di € 39.587,89 (diconsi euro

trentanovemilacinquecentoottantasette/89).

Lanusei, 25/10/2022
Il Direttore dei Lavori

Ing. Gabriella Ferrai
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Lavori di installazione ?Gﬁmi ascensore
presso Casa della Salute a servizio dei
depositi archivio del Distretto Socio Sanitario
da realizzarsi al piano pilotis
della Casa della Salute di Lanusei

CiG: 8808887B81 - CUP B23D17001350001

LIQUIDAZIONE
1° SAL
a tutto il 30/09/2022

Lavori affidati con Determinazione del Direttore
Area Tecnica Nuoro Lanusei
Nr. 2022/4030 del 13/07/2022
parzialmente rettificata con Determinazione del Direttore
Arvea Tecnica Nuoro Lanusei
Nr. 2022/7639 del 23/12/2021

Committente: ARES Sardegna— SC Area Tecnica Nuoro Lanusei
Via Demurtas — 08040 - Nuoro

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Gabriella Ferrai

/ /{3&1&@.]

- L’ lIViPRESA
Kone SpA




INSTALLAZIONE ASCENSORE PRESSO CASA DELLA SALUTE
A SERVIZIO DE| DEPQSITI ARCHIVI DA REALIZZARSE AL PIANO PILOTIS DELLA CASA DELLA SALUTE

N°} CODICE DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSION - — IMPORT!
par.ug | lung. | larg. | H/peso | Quantita unitario TOTALE
LAVORI A MISURA E A CORPO
0013.000|Noleggio ponteggio
111.0007
Casa della Salute 2,501 12,50 31,25
sommano metri quadri 31,25 € 36,06 €1.126,88
NPO3
Installazione di ganci da 1500 Kg. e
da 2000 Kg. da fissare alla testata per
2 consentire il montaggio dell'ascensore !
Casa delia Salute 1 ’ 1,00
S0MmMano a corpo 1,00 250000 | € 2.500,00
3|0013.000| Tinteggiatura del vano:
5.0007
| Casa delia Salute: pareti 2 1,65 113,00 36,30
m Casa della Salute:pareti 21 2,50 11,00 55,00
- Casa della Salute: soffitto 2,50f 1,65 4,13
sommano metri quadri 95,43 £13,73 €1.310,19
0012.000{Demolizione muratura per apertura
415.0005 |porte di piano
Casa della Salute 3 1,20 2,50 9,00
sommano metri quadri 9,00 €35,89 €£323,01
0013.000|Rincocciatura di pareti verticali
714.0013
Casa della Salute: sbarchi 3 0,50 5,60 8,40
sommano metri quadri 8,40 €25,27 €212,27
0013.000|Intonaco pareti porie di plano
814.0027
Casa della Salute 3 0,50 5,60 8,40
sommano metri quadri 8,40 £27,02 € 226,97
0013.001|Fornitura e installazione marmi
9i{3.0168 |laterali
Casa della Salute 3i 5,00{ 0,30 4,50
sommano metri quadri 4,50 €130,96 €589,32
0013.001{Fornitura e instaliazione marmi per
10|3'0095 |soglie di piano
Casa della Salute 3| 1,00{ 0,30 0,90
sommano metri quadri 0,90 €199,10 €179,19
0013.001}Massetto di sottofondo
11 3.0009
Casa della Salute: fossa 1,65 2,50 4,13
sommano metri quadri 4,13 € 23,64 £97,63
0013.001
12(3'0036 {Pavimentazione in klinker
Casa della Salute: fossa 1,65 2,50 4,13
sommano metri quadri 4,13 €£66,47 € 274,52
Realizzazione areazione vano con
13|NPO4 persiana ad alette fisse
Casa della Salute 1 1,00
soOmMmano a corpo 1,00 € 500,00 € 500,00
0012.001|Trasporto e smaltimento materiali di
1418.0013 [risulta
Casa delfa Salute: vedi voce
demolizioni 9,00{ 0,30 2,70
sommano metri cubi 2,70 £210,78 £569,11
a riportare £€7.909,08




INSTALLAZIONE ASCENSORE PRESSQ CASA DELLA SALUTE
A SERVIZIC DEI BEPOSITI ARCHIVI DA REALIZZARSI AL PIANO PILOTIS DELLA CASA DELLA SALUTE

N®| CODICE DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI - — IMPORTI
par.ug | lung. | larg. | H/peso | Quantita unitario TOTALE
riporto € 7.909,08
0001.000
15|5.0016 [Conferimento a discarica autorizzata
Casa della Salute: vedi voce trasporto 2,70| 2,30 6,21
sommano tonnellate 6,21 £€12,00 £ 74,52
NPO4 Linea elettrica di forza motrice e
18 illuminazione
Casa della Salute 1 31,00 31,00
sommano ml. 31,00 €52,30 £1.621,30
19(NPOY Quadro elettrico ascensore
Casa della Salute 1 1,00
somimano a corpo 1,00 €1.557,30 € 1.557,30
20{NPOG Accertamento idoneita statica vano
Casa della Salute 1 1,60
a corpo 1,00 € 1.500,00 € 1.500,00
22INPO7 Ascensore guattro fermate
Casa della Salute 1 50%
a corpo 50% € 47.500,00 € 23.750,00
TOTALE EURO] €  36.412,20
Ribasso d'asta 1,131%| € 411,82
Totale lavori £  36.000,37
Oneri di sicurezza £ 3.587,51
Totale da liguidare € 39.587,88




INSTALLAZIONE ASCENSCR! PRESSO CASA DELLA SALUTE
A SERVIZIO DEI DEPQSITI ARCHIVI DA REALIZZARSI AL PIANO PILOTIS DELLA CASA DELLA SALUTE

Nn

CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVOR!

DIMENSION!

IMPORTI

par.ug

lung. | larg. | H/peso

Quantita

unitario TOTALE

ON

ERI DI SICUREZZA

SIC01

Protezione in corrispondenza degli sbarchi
mediante realizzazione di "bussola” in
cartongesso o similare con "porta di
cantiere” apribile e chiudibile sia
internamente che esternamente al vano

Casa della Salute

6,00 3,00

54,00

sommano metri guadri

54,00

£62,55] €3.377,70

0014.00
01.0031

Parapetto prefabbricato anticaduta da
realizzare per la protezione contro il vuoto

Casa delia Salute

2,00

6,00

sommano metri lineari

6,00

€15,50 €93,00

0014.00
06.0002

Costo per {'esecuzione di riuniont di
coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze, quali, ad esempio,
illustrazione del P.S.C. con verifica ...
oneamente attrezzato per ia riunione b.
Riunioni di coordinamento con it direttore
tecnico di cantiere, prezzo per ciascuna
riunione

Casa della Salute

1,00

sommano cadauno

1,00

€51,03 €51,03

0014.00
06.0004

Costo per "esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze, quali, ad esempio,
illustrazione del P.S.C. con verifica ...
inamento con il lavoratore per
l'informazione preliminare prima
deil'ingresso in cantiere, prezzo per
ciascuna riunione

Casa delia Salute

1,00

sommano cadauno

1,00

€ 23,56 € 23,56

0014.00
04.0008

Costo di utilizzo, per ia salute e l'igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita,
privo di parti significative metalliche. Da
utiliz ... al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico
portatile, per ogni mese in pil o frazione

0,50

0,50

£ 34,44 €42,22

TOTALE EURO| € 3.587,51




