REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"POR FESR 2014-20 - ASSE VIl Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017"

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS- ASSL di NUORO
Intervento: Casa della Salute - Comune di BITTI

Importo 2014-20

200.000,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO

ANNO DI RIFERIMENTO

Acconto
(gia erogato)

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

7° anno
2022

8° anno
2023

AVANZAMENTO FINANZIARIO

200.000,00

AVANZAMENTO PROCEDURALE

1° anno
2016

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

7° anno
2022

8° anno
2023

Richiesta del CUP

Giugno

Nomina RUP e aggiornamenti

Ottobre

Luglio

Settembre

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali

settembre

settembre

Conferimento incarichi professionali

ottobre

settembre

Progettazione preliminare

gennaio

Progettazione definitiva

gennaio

novembre

Progettazione esecutiva

gennaio

Approvazione progetto esecutivo

aprile

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

settembre

dicembre

Pubblicazione bando

ottobre

dicembre

Presentazione delle offerte

novembre

dicembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

dicembre

dicembre

Aggiudicazione definitiva

marzo

gennaio

Stipula contratto

agosto

gennaio

Consegna lavori

ottobre

febbraio

| SAL

febbraio

Il SAL

maggio

marzo

Il SAL

Fine lavori

maggio

aprile

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

maggio

Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi

Avvio

Fine procedure e collaudi

giugno

Entrata in funzione della struttura e chiusura operazione

Il Responsabile del Procedimento
Data e firma

Firmato digitalmente da ZOLA

ZOLA EMILIQO o
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