Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS- ASSL di NUORO

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"POR FESR 2014-20 - ASSE VIl Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017"

Intervento: Casa della Salute - Comune di NUORO Importo 2014-20 1.100.000,00
Importo RAS 50.000,00
Importo totale 1.150.000,00
CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO

Acconto 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno

ANNO DI RIFERIMENTO (gia erogato) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POR € 60.000,00 € 1.040.000,00
AVANZAMENTO FINANZIARIO FR 50.000,00
TOT € 60.000,00 € 1.040.000,00 50.000,00

1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
AVANZAMENTO PROCEDURALE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Richiesta del CUP Giugno
Nomina RUP e aggiornamenti Ottobre Luglio settembre
LAVORI
Procedura affidamento incarichi professionali marzo ottobre
Conferimento incarichi professionali aprile dicembre
Progettazione preliminare giugno
Progettazione definitiva ottobre
Progettazione esecutiva gennaio/aprile
Approvazione progetto esecutivo febbraio/settembre
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando febbraio/ottobre
Pubblicazione bando febbraio/ottobre
Presentazione delle offerte marzo/novembre
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria maggio/aprile
Aggiudicazione definitiva maggio aprile
Stipula contratto aprile ottobre
Consegna lavori settembre ottobre
Anticipazione contrattuale dicembre maggio
| SAL dicembre luglio
Il SAL luglio
Il SAL ottobre
Ultimo SAL dicembre
Fine lavori ottobre
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI novembre
Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi
Avvio ottobre
Fine procedure e collaudi aprile
Entrata in funzione della struttura e chiusura operazione giugno

Il Responsabile del Procedimento
Data e firma
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