
            

Intervento: Casa della Salute - Comune di  NUORO Importo 2014-20 1.100.000,00€            

Importo RAS 50.000,00€                 

Importo totale 1.150.000,00€            

Acconto

(già erogato)

2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019

5° anno

2020

6° anno

2021

7° anno

2022

8° anno

2023

POR 60.000,00€                 1.040.000,00€            

AVANZAMENTO FINANZIARIO FR 50.000,00€             

TOT 60.000,00€                 1.040.000,00€            50.000,00€             

1° anno

2016

2° anno

2017

3° anno

2018

4° anno

2019

5° anno

2020

6° anno

2021

7° anno

2022

8° anno

2023

Giugno

Ottobre Luglio settembre

marzo ottobre

aprile dicembre

giugno

ottobre 

gennaio/aprile

febbraio/settembre

febbraio/ottobre

febbraio/ottobre

marzo/novembre

maggio/aprile

maggio aprile

aprile ottobre

settembre ottobre

Anticipazione contrattuale dicembre maggio

dicembre luglio

luglio

ottobre 

Ultimo SAL dicembre

ottobre

 novembre

ottobre

aprile

giugno

Il Responsabile del Procedimento

Data e firma

Conferimento incarichi professionali

 "POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017" 

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS- ASSL di NUORO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO

ANNO DI RIFERIMENTO

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Richiesta del CUP  

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali

Nomina RUP e aggiornamenti

II SAL

III SAL

I SAL

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Approvazione progetto esecutivo

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione bando

Presentazione delle offerte

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

Consegna lavori

Entrata in funzione della struttura e chiusura operazione

Fine lavori

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi

Avvio

Fine procedure e collaudi
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