REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario €  550.000,00

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia
Poliambulatorio di Tortoli - Ristrutturazione corpo preesistente

Codice: ASL493-12-29 A

Cronoprogramma procedurale e finanziario

- Acconto 2° anno 3°anno 4°anno o o o .
Anno di riferimento (R EeEEE) 2017 2018 2019 5° anno 2020 6°anno 2021 | 7°anno 2022 | 8°anno 2023
Avanzamento finanziario € 55.000,00 € 28.000,00 € 467.000,00
Avanzamento procedurale 27anno 8" anno 47 anno 5° anno 2020 6°anno 2021 | 7°anno 2022 | 8°anno 2023
P 2017 2018 2019

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilita

Realizzazione dello studio di fattibilita

Approvazione studio di fattibilita

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare maggio

Verifica e Approvazione progetto preliminare maggio

3. Progettazione definitiva ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

Progettazione definitiva dicembre

Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva gennaio
4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva febbario
Verifica e approvazione progettazione esecutiva febbario
5. Aggiudicazione

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando marzo
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione marzo
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV) marzo
Aggiudicazione definitiva aprile
Stipula contratto aprile
6. Realizzazione

Consegna dei lavori maggio
| SAL

I SAL

Il SAL

IV SAL

Conclusione dei lavori ottobre
7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI ottobre
Accreditamento sanitario dicembre
8 - Funzionalita

Chiusura operazione dicembre

Data:

Timbro e firma RUP

MEREU ANTONIO
ANGELO SANDRO
Regione Autonoma della
Sardegna
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