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Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attivita previste nell'ultimo Progetto dei Fabbisogni (“SPCL3-ATS_ESB-ProgettoFabbisogni v2.1”)
trasmesso da Almaviva Spa, capogruppo mandatario del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SPC - Lotto 3 "Servizi di interoperabilita dati e
cooperazione applicativa”, con comunicazione prot. PG/2021/0212867 del 29/06/2021, come da paragrafo “3.6 — Quadro riassuntivo dei servizi”,
approvato con l'ultimo atto di proroga relativo alla Determinazione Dirigenziale 3745 del 29/06/2021.

Lotto 3 ATS - ESB
X L . . Prezzo -,
Cod. . Tipologia di Metricadi  |Modalita di| Modalita di Periodicita di . Quantita valore
Nome Servizio . .. \ \ , \ \ unitario . .
Serv. erogazione pricing erogazione | consuntivazione|consuntivazione necessarie| economico

offerto (€)

Realizzazione integracce web services

L3.s2 Sviluppo singola operation comprensivo di 12 mesi di .
L3.52.1 pp,l g p F na Operation Progettuale | A corpo na 3.000,00 £ 23
garanzia
1353 Realizzazione client per la fruizione dei servizi
L3.53.1 |Svi|uppo singolo FP comprensivo di 12 mesi di garanzia na FP Progettuale | A corpo na 140,00 € 200
Orchestrazione
L3.54 Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di 10 o pil Servizio
L3.54.2 . g ( P na \ Progettuale | A corpo na 4.000,00 € 129
servizi) orchestrazione

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori, nei giorni 21/07/2022, 26/07/2022 e 13/09/2022, si & provveduto, come riportato nei Verbali N. 1, N. 2
e N.3 di Riunione di SAL N° 2 — Progetto ESB — CIG derivato: 758704753F — Contratto Quadro SPC — Lotto 3 “Servizi di interoperabilita per i dati e di
cooperazione applicativa”, rispettivamente con protocollo PG/2022/0053128 del 25/07/2022, PG/2022/0053787 del 27/07/2022 e PG/2022/0062707 del
16/09/2022, alle attivita di verifica della documentazione di progetto rilasciata e dei documenti di test attestante I'attivita svolta.
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Richiamato quanto sopra riportato, si propone l'approvazione dello Stato Avanzamento Lavori al 31/03/2022 (SAL n.2) e fine attivita - prot.
PG/2022/0069676 del 18/10/2022, in cui presente anche il riepilogo economico.

Nella tabella seguente vengono riportati gli importi presenti nella suddetta proposta in corrispondenza della colonna “SAL 2”. Tali importi, insieme ai
valori economici del SAL precedente, vengono portati in detrazione al valore economico totale presente sul Progetto dei Fabbisogni, e il risultato é
indicato nella colonna “Residuo”.

La tabella, inoltre, riporta 'avanzamento del progetto in corrispondenza della colonna “Avanzamento totale”, relativo al valore complessivo dei SAL

svolti.
STATO AVANZAMENTO LAVORI (approvazione proposta SAL2 e fine attivita - PG/2022/0069676 del 18/10/2022 (valori IVA esclusa)
Cod.
: % avanzamento
Serv. Nome Servizio Valor 19, ;;:fg’"'co SAL 1 SAL2 A"""Z‘"I"e"“’ RESIDUO
totale SAL1 | SAL2 | Totale
L3.52 Realizzazione interfacce web services
13.52.1 | 3Viluppo singola operation comprensivo di 12 mesi 69.000,00 € 10.500,00€ | 49.500,00€ | 60.000,00 € 9.000,00€ | 15% | 72% | 87%
di garanzia
L3.S3 Realizzazione client per la fruizione dei servizi
13.53.1 Z‘;’:Zﬁ ’ZI_‘;S ingolo FP comprensivo di 12 mesi di 112.000,00 € 74.480,00€ | 31.640,00€ | 106.120,00 € 5880,00€ | 67% | 28% | 95%
L3.54 Orchestrazione
- — T — —
13,542 | Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di 516.000,00 € 356.000,00 € | 160.000,00€ | 516.000,00 € 000€| 69% | 31% | 100%
10 o piu servizi)
TOTALE 697.000,00 € 440.980,00 € | 241.140,00€ | 682.120,00€ | 14.880,00€ | 63% | 35% | 98%

NB: Gli avanzamenti percentuali vengono riportati come valore approssimato all’unita.
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Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento (espresso graficamente come valore percentuale approssimato all’'unita) delle attivita
di servizio previste in funzione della rendicontazione del singolo SAL 2, e lo stato di avanzamento complessivo in relazione al valore economico
totale previsto dal Progetto dei Fabbisogni.

Stato Avanzamento SAL 2 - Progetto ESB
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
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13.52.1 13.53.1 13.54.2 TOTALE
M Valore economico
omaLE 69.000,00 € 112.000,00 € 516.000,00 € 697.000,00 €
mSAL1 10.500,00 € 74.480,00 € 356.000,00 € 440.980,00 €
mSAL2 49.500,00 € 31.640,00 € 160.000,00 € 241.140,00 €
Ava:é:;’:“to 60.000,00 € 106.120,00 € 516.000,00 € 682.120,00 €
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Fine lavori e chiusura contratto:

Come riportato nel Verbali N. 1, (protocollo PG/2022/0053128 del 25/07/2022) si porta all'attenzione che a conclusione delle attivita previste dal
contratto, si ha un numero ridotto d’integrazioni per le quali & stato possibile completare esclusivamente le attivita preliminari (analisi e sviluppo
integrazione) al rilascio in produzione. In relazione alle suddette integrazioni, la messa in produzione dei canali non ha potuto avere luogo per
problematiche di tipo infrastrutturale (attivita a carico della Stazione Appaltante) legate alla realizzazione delle tratte di indirizzamento dagli impianti
della ASL verso il network regionale.

Tenuto conto di cio, il DEC — previa verifica positiva della documentazione di analisi e descrizione e test funzionali pre-rilascio — ha ritenuto di
riconoscere le attivita effettivamente svolte dal fornitore, fondamentali per il completamento dell’integrazione, decurtando, come da proposta di SAL
2, le voci di costo associate al rilascio in produzione dei canali, e che verranno attivate in un secondo momento e comungue conseguentemente
all'abilitazione degli indirizzamenti di rete necessari.

La rendicontazione di cui sopra, riporta il residuo relativo alle attivita non realizzate, non piu rendicontabili nel presente contratto.

Con il presente SAL 2 si chiudono, dunque, le attivita relative al contratto in oggetto.

Data 26/10/2022
PER PRESA VISIONE

Il Direttore Esecutivo del Contratto Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Emiliano Deplano Ing. Giancarlo Conti
Firmato digitalmente da
DEPLANO BEPl‘_gNSZEM";AN(? . Giancarlo Conti
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