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Azienda Tutela della Salute Sardegna 

 

Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line 
Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 3 

 

Servizi di implementazione e gestione ESB Aziendale 
CIG 758704753F 

 
Stato Avanzamento Lavori al 31/03/2022 (SAL n.2) e fine attività 

Incontri dei giorni: 21/07/2022, 26/07/2022, 13/09/2022 
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Rappresentanti RTI: 
 

Azienda Nome Ruolo Firma 

Almaviva S.p.A. Paolo Ledda Responsabile Contratto Esecutivo  

Almaviva S.p.A. Ludovica Rolando Project Manager  

    

 
 

Rappresentanti Amministrazione: 
 

Azienda Nome Ruolo Firma 

ARES Giancarlo Conti RUP  

ARES Emiliano Deplano DEC  
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1 AGENDA SAL 

Topic 1 Tracking Rischi 

Purpose N/A 

 

Topic 2 Change di Progetto 

Purpose N/A 

 

Topic 3 Analisi Incident/Problem in corso 

Purpose N/A 

 

Topic 4 Organizzazione del personale 

Purpose N/A 

 

Topic 5 Andamento economico 

Purpose Andamento economico del progetto 

 
Per un completo dettaglio si rimanda ai resoconti di riunione e relativi allegati ricevuti nelle note: 

• Resoconto prima riunione di SAL n.2 – Progetto ESB (PG/2022/0053128 del 25/07/2022); 

• Resoconto seconda riunione di SAL n.2 – Progetto ESB (PG/2022/0053787 del 27/07/2022); 

• Resoconto terza riunione di SAL n.2 – Progetto ESB (PG/2022/0062707 del 16/09/2022). 
 
Si intendono allegati al presente documento gli allegati citati nella comunicazione di cui sopra. A seguito della 
proposta dell’RTI, fronte delle evidenze sottoposte e con decisione proposta dal DEC e ratificate dal RUP, 
vengono riconosciuti i seguenti avanzamenti: 
 
ESB Centrale 

• LIS-SDC: 
o Stato: Nel 2021 sono state concluse le attività di analisi e sviluppo per un importo totale di 4.500 €. 

Nel 2022 sono state concluse le attività di test per un importo totale di 3.000 €. Si propone un 
avanzamento economico totale pari a 7.500,00 € i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle 
dei capitoli seguenti. 

o Documentazione comprovante l’avanzamento: 
▪ [ESB-ATS][ESB-ASL - LIS SDC] Documento di Migrazione & Documentazione 
▪ [ESB-ATS][ESB-ASL - LIS SDC] Piano dei test  

 

• SCR-AP: 
o Stato: Nel 2022 sono state svolte e concluse le attività di sviluppo e test. Si propone un avanzamento 

economico totale pari a 7.500,00 € i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle dei capitoli 
seguenti. 

o Documentazione comprovante l’avanzamento: 
▪ [ESB-ATS][ESB-ASL – SCR-AP] Documento di Migrazione & Documentazione 
▪ [ESB-ATS][ESB-ASL - SCR-AP] Piano dei test  
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• SCR-RIS: 
o Stato: Nel 2021 Sono state effettuate e concluse le attività di sviluppo e test. Si propone un 

avanzamento economico totale pari a 7.500,00 € i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle 
dei capitoli seguenti. 

o Documentazione comprovante l’avanzamento: 
▪ [ESB-ATS][ESB-ASL – SCR-RIS] Documento di Migrazione & Documentazione 
▪ [ESB-ATS][ESB-ASL - SCR-RIS] Piano dei test  

 

• AnagS-SCR: 
o Stato: Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attività di sviluppo e test. Si propone un 

avanzamento economico totale pari a 10.500,00 € i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle 
dei capitoli seguenti. 

o Documentazione comprovante l’avanzamento: 
▪ [ESB-ATS][ESB-ASL – AnagS-SCR] Documento di Migrazione & Documentazione 
▪ [ESB-ATS][ESB-ASL - AnagS-SCR] Piano dei test  

 

• AnagS-AVACS: 
o Stato: Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attività di sviluppo e test. Si propone un 

avanzamento economico totale pari a 10.500,00 € i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle 
dei capitoli seguenti. 

o Documentazione comprovante l’avanzamento: 
▪ [ESB-ATS][ESB-ASL – AnagS-AVACS] Documento di Migrazione & Documentazione 
▪ [ESB-ATS][ESB-ASL - AnagS-AVACS] Piano dei test  

 

• MEDIR: 
o Viene corretto un errore materiale nel calcolo dell'avanzamento della stessa voce in sede del SAL 1. 

Allo scopo di compensare l'errato maggiore importo riconosciuto nell'ambito del SAL 1, è stata 
inserita in SAL 2 la quantità in decremento di -0,5 unità di servizio L3.S2.1. 

 

• Mfp - Galileo: 
o Stato: Nel 2021 sono state effettuate e concluse le attività di sviluppo e test. Si propone un 

avanzamento economico totale pari a 7.500,00 € i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle 
dei capitoli seguenti. 

o Documentazione comprovante l’avanzamento: 
▪ [ESB-ATS][ESB-ASL – Mfp-Galileo] Documento di Migrazione & Documentazione 
▪ [ESB-ATS][ESB-ASL - Mfp-Galileo] Piano dei test  

 
Nella tabella seguente si riporta il riepilogo economico relativo alle attività rendicontate per quanto afferente 
alla macro-componente ESB Centrale per un valore complessivo, al netto della compensazione MEDIR, pari a 
49.500,00 €. 
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Integrazioni ASSL: 
Nel prosieguo vengono dettagliate puntualmente le integrazioni corredate dall’indicazione della 
documentazione a corredo (allegata al presente SAL) per le quali si propone l’avanzamento: 
 

• CUP-RIS: 
o Stato: Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attività di analisi, sviluppo e test, per un totale di 

38.300,00 €, rimangono da pianificare i rilasci in produzione sui 2 impianti previsti (Cagliari, Sanluri). 
o Documentazione comprovante l’avanzamento (per ogni impianto): 

▪ [CUP-RIS] Documento di Migrazione & Documentazione  
▪ [CUP-RIS] Piano dei test 

 

• LIS-SDC: 
o Stato: Nel 2021 sono state concluse le attività di analisi e sviluppo per un totale di 37.600 €. 

Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attività di test per un totale di 700 €. Si propone un 
avanzamento economico totale pari a 38.300€. Non è stato possibile pianificare i rilasci in 
produzione sugli 8 impianti previsti (Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia, 
Cagliari) per cause imputabili a carenze infrastrutturali non dipendenti dal RTI SPC. 

o Documentazione comprovante l’avanzamento (per ogni impianto): 
▪ [LIS-SDC] Documento di Migrazione & Documentazione  
▪ [LIS-SDC] Piano dei test 

 

• SCR-AP: 
o Stato: Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attività di analisi, sviluppo e test, per un totale di 

38.300,00€. 
Non è stato possibile pianificare il rilascio in produzione sull’unico impianto previsto (Sassari) per 
cause imputabili a carenze infrastrutturali non dipendenti dal RTI SPC. 

o Documentazione comprovante l’avanzamento (per ogni impianto): 

Rif Costo Codice Item Tipo Tipologia Qty Cost Tot. Item Rel. % Qty Tot. Rel. % Qty Tot.

LIS - SDC 0.6ce Analisi e Sviluppo progettuale L3.S2.1 1,5 3.000,00 €      4.500,00 €                  100% 1,50 4.500,00 €                  0% 0,00 -  €                         

LIS - SDC 0.6ce Test progettuale L3.S2.1 1 3.000,00 €      3.000,00 €                  100% 1,00 3.000,00 €                  0% 0,00 -  €                         

LIS - SDC 0.6ce Rilascio in produzione progettuale L3.S2.1 0,5 3.000,00 €      1.500,00 €                  0% 0,00 -  €                            100% 0,50 1.500,00 €              

9.000,00 €                  7.500,00 €                  1.500,00 €              

SCR-AP 0.10ce Analisi e Sviluppo progettuale L3.S2.1 1,5 3.000,00 €      4.500,00 €                  100% 1,50 4.500,00 €                  0% 0,00 -  €                         

SCR-AP 0.10ce Test progettuale L3.S2.1 1 3.000,00 €      3.000,00 €                  100% 1,00 3.000,00 €                  0% 0,00 -  €                         

SCR-AP 0.10ce Rilascio in produzione progettuale L3.S2.1 0,5 3.000,00 €      1.500,00 €                  0% 0,00 -  €                            100% 0,50 1.500,00 €              

9.000,00 €                  7.500,00 €                  1.500,00 €              

SCR-RIS 0.11ce Analisi e Sviluppo progettuale L3.S2.1 1,5 3.000,00 €      4.500,00 €                  100% 1,50 4.500,00 €                  0% 0,00 -  €                         

SCR-RIS 0.11ce Test progettuale L3.S2.1 1 3.000,00 €      3.000,00 €                  100% 1,00 3.000,00 €                  0% 0,00 -  €                         

SCR-RIS 0.11ce Rilascio in produzione progettuale L3.S2.1 0,5 3.000,00 €      1.500,00 €                  0% 0,00 -  €                            100% 0,50 1.500,00 €              

9.000,00 €                  7.500,00 €                  1.500,00 €              

AnagS-SCR 0.15ce Analisi e Sviluppo progettuale L3.S2.1 2 3.000,00 €      6.000,00 €                  100% 2,00 6.000,00 €                  0% 0,00 -  €                         

AnagS-SCR 0.15ce Test progettuale L3.S2.1 1,5 3.000,00 €      4.500,00 €                  100% 1,50 4.500,00 €                  0% 0,00 -  €                         

AnagS-SCR 0.15ce Rilascio in produzione progettuale L3.S2.1 0,5 3.000,00 €      1.500,00 €                  0% 0,00 -  €                            100% 0,50 1.500,00 €              

12.000,00 €                10.500,00 €                1.500,00 €              

AnagS-AVACS 0.16ce Analisi e Sviluppo progettuale L3.S2.1 2 3.000,00 €      6.000,00 €                  100% 2,00 6.000,00 €                  0% 0,00 -  €                         

AnagS-AVACS 0.16ce Test progettuale L3.S2.1 1,5 3.000,00 €      4.500,00 €                  100% 1,50 4.500,00 €                  0% 0,00 -  €                         

AnagS-AVACS 0.16ce Rilascio in produzione progettuale L3.S2.1 0,5 3.000,00 €      1.500,00 €                  0% 0,00 -  €                            100% 0,50 1.500,00 €              

12.000,00 €                10.500,00 €                1.500,00 €              

MEDIR 0.17ce Analisi e Sviluppo progettuale L3.S2.1 1,5 3.000,00 €      4.500,00 €                  0% 0,00 -  €                            0% 0,00 -  €                         

MEDIR 0.17ce Test progettuale L3.S2.1 1 3.000,00 €      3.000,00 €                  0% 0,00 -  €                            0% 0,00 -  €                         

MEDIR 0.17ce Rilascio in produzione progettuale L3.S2.1 0,5 3.000,00 €      1.500,00 €                  -100% -0,50 1.500,00 €-                  0% 0,00 -  €                         

9.000,00 €                  1.500,00 €-                  -  €                         

mFp - GALILEO 0.18ce Analisi e Sviluppo progettuale L3.S2.1 1,5 3.000,00 €      4.500,00 €                  100% 1,50 4.500,00 €                  0% 0,00 -  €                         

mFp - GALILEO 0.18ce Test progettuale L3.S2.1 1 3.000,00 €      3.000,00 €                  100% 1,00 3.000,00 €                  0% 0,00 -  €                         

mFp - GALILEO 0.18ce Rilascio in produzione progettuale L3.S2.1 0,5 3.000,00 €      1.500,00 €                  0% 0,00 -  €                            100% 0,50 1.500,00 €              

9.000,00 €                  7.500,00 €                  1.500,00 €              

69.000,00 €                49.500,00 €                9.000,00 €              Realizzazione interfacce web services (ESB Centrale)

SAL 2

TOTALE

Residuo

TOTALE
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▪ [SCR-AP] Documento di Migrazione & Documentazione  
▪ [SCR-AP] Piano dei test 

 

• SCR-RIS: 
o Stato: Nel 2021 sono state effettuate e concluse le attività di analisi, sviluppo e test, per un totale di 

38.300,00€. 
Non è stato possibile pianificare il rilascio in produzione sui 3 impianti previsti (Sassari, Oristano, 
Cagliari) per cause imputabili a carenze infrastrutturali non dipendenti dal RTI SPC. 

o Documentazione comprovante l’avanzamento (per ogni impianto): 
▪ [SCR-RIS] Documento di Migrazione & Documentazione  
▪ [SCR-RIS] Piano dei test 

 

• Mfp- Galileo: 
o Stato: Nel 2021 sono state effettuate e concluse le attività di analisi, sviluppo e test, per un totale di 

38.440,00€. 
Non è stato possibile pianificare il rilascio in produzione sugli 8 impianti previsti (Sassari, Olbia, 
Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia, Cagliari) per cause imputabili a carenze infrastrutturali 
non dipendenti dal RTI SPC. 

o Documentazione comprovante l’avanzamento (per ogni impianto): 
▪ [Mfp - Galileo] Documento di Migrazione & Documentazione  
▪ [Mfp - Galileo] Piano dei test 

 
Nella tabella seguente si riporta il riepilogo economico relativo alle attività rendicontate per quanto afferente 
alla macro-componente ESB Locale per un valore complessivo pari a 191.640,00 €. 
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Con riferimento al presente documento di SAL, si conviene pertanto che il valore complessivo SAL 2 è pari a: 

Macro-componente Valore economico 

ESB Centrale (al netto della compensazione MEDIR) 49.500,00 € 

ESB Locale 191.640,00 € 

Totale 241.140,00 € 

All’importo indicato in fattura andrà detratto lo 0.50% di cauzione. 
Il RUP, con comunicazione successiva, autorizzerà l’emissione della fattura. 
 

Topic 6 Andamento della qualità e metriche 

Purpose N/A 

 

Topic 7 Varie ed eventuali 

Purpose N/A 

 

Topic 8 Avanzamento delle attività 

Purpose N/A 

 

Topic 9 Evidenziazione di eventuali scostamenti rispetto al piano temporale di realizzazione 

Purpose N/A 

 

Rif Costo Codice Item Tipo Tipologia Qty Cost Tot. Item Rel. % Qty Tot. Rel. % Qty Tot.

CUP-RIS 0.3 Analisi di dettaglio progettuale L3.S3.1 10 140,00 €         1.400,00 €                  100% 10,00 1.400,00 €                  0% 0,00 -  €                         

CUP-RIS 0.3 Sviluppo integrazione (parte FP) progettuale L3.S3.1 30 140,00 €         4.200,00 €                  100% 30,00 4.200,00 €                  0% 0,00 -  €                         

CUP-RIS 0.3 Sviluppo integrazione (parte servizio orchestratore) progettuale L3.S4.2 8 4.000,00 €      32.000,00 €                100% 8,00 32.000,00 €                0% 0,00 -  €                         

CUP-RIS 0.3 Test integrazione progettuale L3.S3.1 5 140,00 €         700,00 €                      100% 5,00 700,00 €                      0% 0,00 -  €                         

CUP-RIS 0.3ss Rilascio in produzione - Sassari progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

CUP-RIS 0.3sa Rilascio in produzione - Sanluri progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

38.580,00 €                38.300,00 €                280,00 €                  

LIS - SDC 0.6 Analisi di dettaglio progettuale L3.S3.1 10 140,00 €         1.400,00 €                  100% 10,00 1.400,00 €                  0% 0,00 -  €                         

LIS - SDC 0.6 Sviluppo integrazione (parte FP) progettuale L3.S3.1 30 140,00 €         4.200,00 €                  100% 30,00 4.200,00 €                  0% 0,00 -  €                         

LIS - SDC 0.6 Sviluppo integrazione (parte servizio orchestratore) progettuale L3.S4.2 8 4.000,00 €      32.000,00 €                100% 8,00 32.000,00 €                0% 0,00 -  €                         

LIS - SDC 0.6 Test integrazione progettuale L3.S3.1 5 140,00 €         700,00 €                      100% 5,00 700,00 €                      0% 0,00 -  €                         

LIS - SDC 0.6ss Rilascio in produzione - Sassari progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

LIS - SDC 0.6ol Rilascio in produzione - Olbia progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

LIS - SDC 0.6nu Rilascio in produzione - Nuoro progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

LIS - SDC 0.6la Rilascio in produzione - Lanusei progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

LIS - SDC 0.6or Rilascio in produzione - Oristano progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

LIS - SDC 0.6sa Rilascio in produzione - Sanluri progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

LIS - SDC 0.6ci Rilascio in produzione - Carbonia progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

LIS - SDC 0.6ca Rilascio in produzione - cagliari progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

39.420,00 €                38.300,00 €                1.120,00 €              

SCR - AP 0.10 Analisi di dettaglio progettuale L3.S3.1 10 140,00 €         1.400,00 €                  100% 10,00 1.400,00 €                  0% 0,00 -  €                         

SCR - AP 0.10 Sviluppo integrazione (parte FP) progettuale L3.S3.1 30 140,00 €         4.200,00 €                  100% 30,00 4.200,00 €                  0% 0,00 -  €                         

SCR - AP 0.10 Sviluppo integrazione (parte servizio orchestratore) progettuale L3.S4.2 8 4.000,00 €      32.000,00 €                100% 8,00 32.000,00 €                0% 0,00 -  €                         

SCR - AP 0.10 Test integrazione progettuale L3.S3.1 5 140,00 €         700,00 €                      100% 5,00 700,00 €                      0% 0,00 -  €                         

SCR - AP 0.10ss Rilascio in produzione - Sassari progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

38.440,00 €                38.300,00 €                140,00 €                  

SCR - RIS 0.11 Analisi di dettaglio progettuale L3.S3.1 10 140,00 €         1.400,00 €                  100% 10,00 1.400,00 €                  0% 0,00 -  €                         

SCR - RIS 0.11 Sviluppo integrazione (parte FP) progettuale L3.S3.1 30 140,00 €         4.200,00 €                  100% 30,00 4.200,00 €                  0% 0,00 -  €                         

SCR - RIS 0.11 Sviluppo integrazione (parte servizio orchestratore) progettuale L3.S4.2 8 4.000,00 €      32.000,00 €                100% 8,00 32.000,00 €                0% 0,00 -  €                         

SCR - RIS 0.11 Test integrazione progettuale L3.S3.1 5 140,00 €         700,00 €                      100% 5,00 700,00 €                      0% 0,00 -  €                         

SCR - RIS 0.11ss Rilascio in produzione - Sassari progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

SCR - RIS 0.11or Rilascio in produzione - Oristano progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

SCR - RIS 0.11ca Rilascio in produzione - Cagliari progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

38.720,00 €                38.300,00 €                420,00 €                  

MFP - GALILEO 0.18 Analisi di dettaglio progettuale L3.S3.1 10 140,00 €         1.400,00 €                  100% 10,00 1.400,00 €                  0% 0,00 -  €                         

MFP - GALILEO 0.18 Sviluppo integrazione (parte FP) progettuale L3.S3.1 31 140,00 €         4.340,00 €                  100% 31,00 4.340,00 €                  0% 0,00 -  €                         

MFP - GALILEO 0.18 Sviluppo integrazione (parte servizio orchestratore) progettuale L3.S4.2 8 4.000,00 €      32.000,00 €                100% 8,00 32.000,00 €                0% 0,00 -  €                         

MFP - GALILEO 0.18 Test integrazione progettuale L3.S3.1 5 140,00 €         700,00 €                      100% 5,00 700,00 €                      0% 0,00 -  €                         

MFP - GALILEO 0.18ss Rilascio in produzione - Sassari progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

MFP - GALILEO 0.18ol Rilascio in produzione - Olbia progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

MFP - GALILEO 0.18nu Rilascio in produzione - Nuoro progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

MFP - GALILEO 0.18la Rilascio in produzione - Lanusei progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

MFP - GALILEO 0.18or Rilascio in produzione - Oristano progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

MFP - GALILEO 0.18sa Rilascio in produzione - Sanluri progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

MFP - GALILEO 0.18ci Rilascio in produzione - Carbonia progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

MFP - GALILEO 0.18ca Rilascio in produzione - cagliari progettuale L3.S3.1 1 140,00 €         140,00 €                      0% 0,00 -  €                            100% 1,00 140,00 €                  

39.560,00 €                38.440,00 €                1.120,00 €              

628.000,00 €             191.640,00 €             5.880,00 €              Realizzazione interfacce web services (ESB Locale)

SAL 2

TOTALE

Residuo

TOTALE
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Topic 10 Eventuali proposte per la nuova pianificazione delle attività 

Purpose N/A 

 

Topic 11 Evidenziazione di attività correttive intraprese per la gestione delle criticità rilevate 

Purpose N/A 

 

Topic 12 Esito di eventuali collaudi parziali 

Purpose Collaudi e test 

Discussion: Per i verbali dei test si rimanda al documento PG/2022/17726 del 28/02/2022 e relativi allegati (file: 
“Allegati_verbale_seconda riunione_SAL1 - Progetto ESB.zip”). 
 

Topic 13 Varianti e modifiche emerse nel periodo 

Purpose N/A 

 

Topic 14 Indicazioni di problemi o anomalie eventualmente verificatesi 

Purpose N/A 

 

Topic 15 Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare e di eventuali ottimizzazioni/migliorie 
da apportare all’organizzazione del processo 

Purpose N/A 

 
 
Argomenti da trattare per i servizi professionali 
 

Topic 16 Gli impegni effettivi delle risorse professionali impiegate rispetto alle stime indicate nel 
progetto di attivazione 

Purpose N/A 

 

Topic 17 Il rispetto della pianificazione temporale e le ragioni di eventuali ritardi 

Purpose N/A 

 

Topic 18 I prodotti intermedi e finali rilasciati 

Purpose N/A 

 

Topic 19 Indicazioni su possibili problemi incontrati e proposte per la loro risoluzione 

Purpose N/A 

 

Topic 20 Proposte di eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all’organizzazione del servizio 

Purpose N/A 
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2 Riepilogo economico 
 

 
 
 
 
 
 

Macro servizio
codice 

servizio
Denominazione Servizio Metrica 

prezzo 

unitario (€)

quanttà 

totale

Importo 

totale

prezzo 

unitario (€)

quanttà 

totale

Importo 

totale

prezzo 

unitario (€)

quanttà 

totale

Importo 

totale

L3.S2-Realizzazione interfacce 

web services
L3.S2.1

Sviluppo singola operation 

comprensivo di 12 mesi di garanzia
operation 3.000,00€  23 69.000,00 €    3.000,00€  16,5 49.500,00 €    3.000,00€  3,0 9.000,00 €      

69.000,00 €    49.500,00 €    9.000,00 €      

prezzo 

unitario (€)

quanttà 

totale

Importo 

totale

prezzo 

unitario (€)

quanttà 

totale

Importo 

totale

prezzo 

unitario (€)

quanttà 

totale

Importo 

totale

L3.S3-Realizzazione client per 

la fruizione dei servizi
L3.S3.1

Sviluppo singolo FP comprensivo di 

12 mesi di garanzia
FP 140,00€      800 112.000,00 €  140,00€      226,0 31.640,00 €    140,00€      42,0 5.880,00 €      

112.000,00 €  31.640,00 €    5.880,00 €      

prezzo 

unitario (€)

quanttà 

totale

Importo 

totale

prezzo 

unitario (€)

quanttà 

totale

Importo 

totale

prezzo 

unitario (€)

quanttà 

totale

Importo 

totale

L3.S4-Orchestrazione L3.S4.2
Orchestrazione singolo servizio 

(orchestrazione di 10 o più servizi)
Progettuale 4.000,00€  129 516.000,00 €  4.000,00€  40,0 160.000,00 €  4.000,00€  0,0 -  €                 

516.000,00 €  160.000,00 €  -  €                 

697.000,00 €  241.140,00 €  14.880,00 €    

34,60% 2,13%

Intero Progetto

Quantità e importi

Totale L3.S2

Totale L3.S3

Totale L3.S4

Totale Progetto Totale Proposta SAL

Avanzamento Econ.

Residuo

Quantità e importi

Totale L3.S2

Totale L3.S3

Totale L3.S4

Totale RESIDUO

Avanzamento Econ.

SAL2

Quantità e importi

Totale L3.S2

Totale L3.S3

Totale L3.S4
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3 PROPOSTA DI FATTURAZIONE 
 
Nel seguito è riportato il riepilogo rendicontazione e fatturazione distinto per componente del RTI. 
 

 
 
Non sono stati erogati anticipi in fase di avvio del progetto. 
 
 
 

FINE DEL DOCUMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATS 2021 ATS 2021 ARES 2022 ARES 2022 ATS 2021 ATS 2021 ARES 2022 ARES 2022 ATS 2021 ATS 2021 ARES 2022 ARES 2022 ATS 2021 ATS 2021 ARES 2022 ARES 2022 ATS 2021 ATS 2021 ARES 2022 ARES 2022

codice servizio Denominazione Servizio prezzo unit. q.tà tot Importo totale q.tà tot Importo totale q.tà tot Importo totale q.tà tot Importo totale q.tà tot Importo totale q.tà tot Importo totale q.tà tot Importo totale q.tà tot Importo totale q.tà tot Importo totale

L3.S2.1

Sviluppo singola 

operation comprensivo 

di 12 mesi di garanzia 3.000,00 €      6,5 19.500,00 €        10 30.000,00 €        6,5 19.500,00 €        10 30.000,00 €        0 -  €                   -  €              0 -  €                   -  €       -  €                   -  €                   0 -  €                   

L3.S3.1

Sviluppo singolo FP 

comprensivo di 12 mesi 

di garanzia 140,00 €         131 18.340,00 €        95,00 €               13.300,00 €        131 18.340,00 €        80,75 11.305,00 €        0 -  €                   4,75 €            665,00 €             0 -  €                   4,75 €     665,00 €            -  €                   -  €                   4,75 665,00 €            

L3.S4.2

Orchestrazione singolo 

servizio (orchestrazione 

di 10 o più servizi) 4.000,00 €      24 96.000,00 €        16 64.000,00 €        24 96.000,00 €        16 64.000,00 €        0 -  €                   0 -  €                   0 -  €                   

133.840,00 €      107.300,00 €      133.840,00 €      105.305,00 €      -  €                   665,00 €             -  €                   665,00 €            -  €                   665,00 €            

- -  €                     - -  €                   - -  €                   -  €                   -  €                   - -  €                   

- 669,20 €              526,53 €              - -  €                   3,33 €                 - -  €                   3,33 €                 -  €                   - 3,33 €                 

- -  €                     - -  €                   - -  €                   - -  €                   

133.170,80 €      104.778,48 €      -  €                   661,68 €             -  €                   661,68 €            -  €                   661,68 €            

29.297,58 €        23.051,26 €        + -  €                   145,57 €             + -  €                   145,57 €            -  €                   + 145,57 €            

162.468,38 €      127.829,74 €      -  €                   807,24 €             -  €                   807,24 €            -  €                   807,24 €            

recupero anticipo

Totale SAL 2

Riepilogo rendicontazione e fatturazione SAL 02 per componente RTI

Almaviva Almawave Indra Intellera

valore produzione

0,5% a garanzia

recupero anticipo a saldo

imponibile netto imposte

imposta

importo iva compresa
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