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1 AGENDASAL

Topic 1 Tracking Rischi
Purpose N/A

Topic 2 Change di Progetto
Purpose N/A

Topic 3 Analisi Incident/Problem in corso
Purpose N/A

Topic 4 Organizzazione del personale
Purpose N/A

Topic 5 Andamento economico
Purpose Andamento economico del progetto

Per un completo dettaglio si rimanda ai resoconti di riunione e relativi allegati ricevuti nelle note:
e Resoconto prima riunione di SAL n.2 — Progetto ESB (PG/2022/0053128 del 25/07/2022);
e Resoconto seconda riunione di SAL n.2 — Progetto ESB (PG/2022/0053787 del 27/07/2022);
e Resoconto terza riunione di SAL n.2 — Progetto ESB (PG/2022/0062707 del 16/09/2022).

Si intendono allegati al presente documento gli allegati citati nella comunicazione di cui sopra. A seguito della
proposta dell’RTI, fronte delle evidenze sottoposte e con decisione proposta dal DEC e ratificate dal RUP,
vengono riconosciuti i seguenti avanzamenti:

ESB Centrale
e LIS-SDC:
o Stato: Nel 2021 sono state concluse le attivita di analisi e sviluppo per un importo totale di 4.500 €.
Nel 2022 sono state concluse le attivita di test per un importo totale di 3.000 €. Si propone un
avanzamento economico totale pari a 7.500,00 € i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle
dei capitoli seguenti.
o Documentazione comprovante |I'avanzamento:
= [ESB-ATS][ESB-ASL - LIS SDC] Documento di Migrazione & Documentazione
= [ESB-ATS][ESB-ASL - LIS SDC] Piano dei test

o Stato: Nel 2022 sono state svolte e concluse le attivita di sviluppo e test. Si propone un avanzamento
economico totale pari a 7.500,00 € i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle dei capitoli
seguenti.

o Documentazione comprovante I'avanzamento:

= [ESB-ATS][ESB-ASL — SCR-AP] Documento di Migrazione & Documentazione

= [ESB-ATS][ESB-ASL - SCR-AP] Piano dei test
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e SCR-RIS:

o Stato: Nel 2021 Sono state effettuate e concluse le attivita di sviluppo e test. Si propone un
avanzamento economico totale pari a 7.500,00 € i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle
dei capitoli seguenti.

o Documentazione comprovante |’avanzamento:

=  [ESB-ATS][ESB-ASL — SCR-RIS] Documento di Migrazione & Documentazione
=  [ESB-ATS][ESB-ASL - SCR-RIS] Piano dei test

e AnagS-SCR:
o Stato: Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attivita di sviluppo e test. Si propone un

avanzamento economico totale pari a 10.500,00 € i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle
dei capitoli seguenti.
o Documentazione comprovante |’avanzamento:
= [ESB-ATS][ESB-ASL — AnagS-SCR] Documento di Migrazione & Documentazione
= [ESB-ATS][ESB-ASL - AnagS-SCR] Piano dei test

e AnagS-AVACS:
o Stato: Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attivita di sviluppo e test. Si propone un

avanzamento economico totale pari a 10.500,00 € i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle
dei capitoli seguenti.
o Documentazione comprovante |’avanzamento:
= [ESB-ATS][ESB-ASL — AnagS-AVACS] Documento di Migrazione & Documentazione
= [ESB-ATS][ESB-ASL - AnagS-AVACS] Piano dei test

e MEDIR:
o Viene corretto un errore materiale nel calcolo dell'avanzamento della stessa voce in sede del SAL 1.
Allo scopo di compensare |'errato maggiore importo riconosciuto nell'ambito del SAL 1, é stata
inserita in SAL 2 la quantita in decremento di -0,5 unita di servizio L3.52.1.

e Mfp - Galileo:
o Stato: Nel 2021 sono state effettuate e concluse le attivita di sviluppo e test. Si propone un

avanzamento economico totale pari a 7.500,00 € i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle
dei capitoli seguenti.
o Documentazione comprovante I'avanzamento:
= [ESB-ATS][ESB-ASL — Mfp-Galileo] Documento di Migrazione & Documentazione
= [ESB-ATS][ESB-ASL - Mfp-Galileo] Piano dei test

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo economico relativo alle attivita rendicontate per quanto afferente
alla macro-componente ESB Centrale per un valore complessivo, al netto della compensazione MEDIR, pari a
49.500,00 €.

Versione 1.0 R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A. Pagina
Data di emissione 21/09/2022 Indra Italia S.p.A. / Intellera S.r.l. 5di11



e

ik

aInjes e|jap ajeuolbal epuaIZY - STHV

9296900/2202/9d ¥0:¥T-¢T ¢¢0¢/0T/8T eled

R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A. Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3
Indra Italia S.p.A./ Intellera S.r.l.

SAL di fatturazione ATS_ESB_SAL2-Genn2022-Marzo02022_V1.0
SAL2 Residuo
Rif Costo Codice Item Tipo Tipologia | Qty Cost Tot. Item Rel. % Qty Tot. Rel. % Qty Tot.
LIS - SDC 0.6ce _|Analisi e Sviluppo progettuale [13.52.1 15| 3.000,00€ 4.500,00 € 100% 1,50) 4.500,00€ 0% 0,00 - &
LIS - SDC 0.6ce [Test progettuale [13.52.1 1| 3.000,00€ 3.000,00 € 100%) 1,00} 3.000,00€ 0%| 0,00| - 3
Uis - SDC 0.6ce_|Rilascio in produzione progettuale [13.52.1 05] 3.000,00€ 1.500,00€ 0% 0,00 - € 100% 0,50] 1.500,00€
9.000,00€ | 7.500,00€ 1.500,00€
SCR-AP 0.10ce_[Analisi e Sviluppo progettuale [13.52.1 15[ 3.000,00€ 4.500,00 € 100% 1,50) 4.500,00€ 0% 0,00] - €
SCR-AP 0.10ce_[Test progettuale [13.52.1 1| 3.000,00€ 3.000,00€ 100% 1,00 3.000,00€ 0% 0,00 - €
SCR-AP 0.10ce_[Rilascio in produzione progettuale [13.52.1 05 3.000,00€ 1.500,00€ 0% 0,00 - € 100% 0,50) 1.500,00€
9.000,00€ 7.500,00 € 1.500,00€
SCR-RIS 0.11ce[Analisi e Sviluppo progettuale [13.52.1 15[ 3.000,00€ 4.500,00 € 100% 1,50] 4.500,00 € 0% 0,00] - €
SCR-RIS 0.11ce [Test progettuale [13.52.1 1| 3.000,00€ 3.000,00€ 100% 1,00 3.000,00€ 0% 0,00 - €
SCR-RIS 0.11ce[Rilascio in produzione progettuale [13.52.1 05 3.000,00€ 1.500,00€ 0% 0,00 e 100% 0,50) 1.500,00€
9.000,00€ 7.500,00€ 1.500,00€
[Anags-ScR 0.15ce[Analisi e Sviluppo progettuale [13.52.1 2[ 3.000,00€ 6.000,00€ 100% 2,00) 6.000,00€ 0% 0,00] €
|Anags-scR 0.15ce |Test progettuale [13.52.1 15| 3.000,00€ 4.500,00 € 100% 1,50) 4.500,00 € % 0,00 -2
AnagS-SCR 0.15ce [Rilascio in produzione progettuale [13.52.1 0,5| 3.000,00€ 1.500,00 € 0%, 0,00) - G 100%| 0,50) 1.500,00€
12.000,00€ 10.500,00€ 1,500,00€
Anags-AVACS 0.16ce_[Analisi e Sviluppo progettuale [13.52.1 2[ 3.000,00€ 6.000,00€ 100%) 2,00 6.000,00 € 0% 0,00 - €
Anags-AVACS 0.16ce[Test progettuale [13.52.1 15| 3.000,00€ 4.500,00 € 100% 1,50) 4.500,00 € 0% 0,00 - €
Anags-AVACS 0.16ce_[Rilascio in produzione progettuale [13.52.1 05] 3.000,00€ 1.500,00€ 0% 0,00 - € 100% 0,50) 1.500,00€
12.000,00€ 10.500,00 € 1.500,00€
MEDIR 0.17ce_[Analisi e Sviluppo progettuale [13.52.1 15[ 3.000,00€ 4.500,00 € 0% 0,00] - € 0% 0,00] €
MEDIR 0.17ce_[Test progettuale [13.52.1 1| 3.000,00€ 3.000,00€ 0% 0,00 - € 0% 0,00 - €
MEDIR 0.17ce_[Rilascio in produzione progettuale [13.52.1 05 3.000,00€ 1.500,00€ -100%) -0,50]- 1.500,00 € 0% 0,00 €
9.000,00€ E 1.500,00€ €
mFp - GALILEO 0.18ce [Analisi e Sviluppo progettuale [13.52.1 15[ 3.000,00€ 4.500,00 € 100% 1,50) 4.500,00 € 0% 0,00] - €
mFp - GALILEO 0.18ce |Test progettuale [13.52.1 1| 3.000,00€ 3.000,00€ 100% 1,00 3.000,00€ 0% 0,00 - &
mFp - GALILEO 0.18ce [Rilascio in produzione progettuale [13.52.1 0,5 3.000,00€ 1.500,00 € 0% 0,00} - € 100% 0,50} 1.500,00 €
9.000,00€ 7.500,00 € 1.500,00€
interfacce web services (ESB Centrale) | 69.000,00€ ] [ TOTALE | 49500,00€] [ TOTALE | 9.000,00 €

Integrazioni ASSL:
Nel prosieguo vengono dettagliate puntualmente le integrazioni corredate dall’indicazione della
documentazione a corredo (allegata al presente SAL) per le quali si propone I'avanzamento:

e CUP-RIS:
o Stato: Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attivita di analisi, sviluppo e test, per un totale di
38.300,00 €, rimangono da pianificare i rilasci in produzione sui 2 impianti previsti (Cagliari, Sanluri).
o Documentazione comprovante I'avanzamento (per ogni impianto):
= [CUP-RIS] Documento di Migrazione & Documentazione
= [CUP-RIS] Piano dei test

e LIS-SDC:

o Stato: Nel 2021 sono state concluse le attivita di analisi e sviluppo per un totale di 37.600 €.
Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attivita di test per un totale di 700 €. Si propone un
avanzamento economico totale pari a 38.300€. Non e stato possibile pianificare i rilasci in
produzione sugli 8 impianti previsti (Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia,
Cagliari) per cause imputabili a carenze infrastrutturali non dipendenti dal RTI SPC.

o Documentazione comprovante I’'avanzamento (per ogni impianto):

= [LIS-SDC] Documento di Migrazione & Documentazione

= [LIS-SDC] Piano dei test

e SCR-AP:
o Stato: Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attivita di analisi, sviluppo e test, per un totale di
38.300,00€.
Non & stato possibile pianificare il rilascio in produzione sull’'unico impianto previsto (Sassari) per
cause imputabili a carenze infrastrutturali non dipendenti dal RTI SPC.
o Documentazione comprovante I'avanzamento (per ogni impianto):
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= [SCR-AP] Documento di Migrazione & Documentazione
= [SCR-AP] Piano dei test

e SCR-RIS:
o Stato: Nel 2021 sono state effettuate e concluse le attivita di analisi, sviluppo e test, per un totale di
38.300,00€.
Non é stato possibile pianificare il rilascio in produzione sui 3 impianti previsti (Sassari, Oristano,
Cagliari) per cause imputabili a carenze infrastrutturali non dipendenti dal RTI SPC.
o Documentazione comprovante I'avanzamento (per ogni impianto):
= [SCR-RIS] Documento di Migrazione & Documentazione
= [SCR-RIS] Piano dei test

e  Mfp- Galileo:
o Stato: Nel 2021 sono state effettuate e concluse le attivita di analisi, sviluppo e test, per un totale di

38.440,00€.
Non e stato possibile pianificare il rilascio in produzione sugli 8 impianti previsti (Sassari, Olbia,
Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia, Cagliari) per cause imputabili a carenze infrastrutturali
non dipendenti dal RTI SPC.
o Documentazione comprovante I’'avanzamento (per ogni impianto):
=  [Mfp - Galileo] Documento di Migrazione & Documentazione
= [Mfp - Galileo] Piano dei test

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo economico relativo alle attivita rendicontate per quanto afferente
alla macro-componente ESB Locale per un valore complessivo pari a 191.640,00 €.
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SAL2 Residuo

Rif Costo Codice Item Tipo Tipologia | Qty Cost Tot. Item Rel. % aty Tot. Rel. % Qaty Tot.
ICUP-RIS 0.3 Analisi di dettaglio 13.53.1 10| 140,00 € 1.400,00 € 100% | 10,00, 1.400,00 € 0% 0,00 - €
CUP-RIS 0.3 Sviluppo i ione (parte FP) progettuale [13.53.1 30| 140,00 € 4.200,00€ 100% 30,00} 4.200,00 € 0% 0,00 - €
CUP-RIS 0.3 Sviluppo integrazione (parte servizio orchestratore) progettuale [13.54.2 8|  4.000,00€ 32.000,00 € 100% 8,00} 32.000,00 € 0%) 0,00} - €
CUP-RIS 0.3 Test integrazione progettuale |13.53.1 5| 140,00 € 700,00 € 100% | 5,00} 700,00 € 0% 0,00 - €
CUP-RIS 0.3s5 Rilascio in produzione - Sassari progettuale |13.53.1 1] 140,00€ 140,00 € 0% 0,00} - € 100%| 1,00] 140,00 €
CUP-RIS 0.35a n produzione - Sanluri progettuale |13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0% O,ﬂ - € 100%| l,Oﬁ 140,00 €
38.580,00 € 38.300,00 € 280,00€
LIS - SDC 0.6 Analisi di dettaglio progettuale [13.53.1 10| 140,00€ 1.400,00 € 100% 10,00] 1.400,00€ 0%) 0,00] - €
LIS - SDC 0.6 Sviluppo i ione (parte FP) 13.53.1 30| 140,00€ 4.200,00€ 100%) 30,00 4.200,00 € 0%| 0,00| - 2
LIS - SDC 0.6 Sviluppo i i (parte servizio orchestr: progettuale |13.54.2 8 4.000,00 € 32.000,00 € 100%; 8,00) 32.000,00 € 0%) 0,00 - €
LIS - SDC 0.6 [ Test i i 13.53.1 5 140,00 € 700,00 € 100% | 5,00 700,00 € 0% 0,00 - €
LIS - SDC 0.655 Rilascio in produzione - Sassari progettuale |13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0%) 0,00 - € 100%| 1,00] 140,00 €
LIS - SDC 0.60! Rilascio in produzione - Olbia progettuale |13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0% 0,00} € 100%| 1,00] 140,00 €
LIS - SDC 0.6nu Rilascio in produzione - Nuoro progettuale |13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0% 0,00} € 100%| 1,00] 140,00 €
LIS - SDC 0.6la Rilascio in produzione - Lanusei progettuale |13.53.1 1] 140,00€ 140,00 € 0% 0,00} € 100%| 1,00] 140,00 €
LIS - SDC 0.60r [Rilascio in produzione - Oristano progettuale [13.53.1 1] 140,00€ 140,00€ 0% o,j € 100% 1,oj 140,00€
LIS - SDC 0.65a Rilascio in produzione - Sanluri 13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0%) 0,00} € 100%| 1,00] 140,00 €
LIS - SDC 0.6¢i [Rilascio in produzione - Carbonia progettuale |13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0%) 0,00} € 100%| 1,00] 140,00 €
LIS - SDC 0.6ca__|[Rilascio in produzione - cagliari progettuale [13.53.1 1] 140,00€ 140,00€ 0% 0,00} - € 100% 1,00] 140,00€
39.420,00 € 38.300,00 € | 1.120,00€
SCR - AP 0.10 Analisi di dettaglio }pruge(tuale 13.53.1 10| 140,00 € 1.400,00 € 100%; 1o,oo| 1.400,00 € 0% 0,00 - €
SCR - AP 0.10 _ [Sviluppo integrazione (parte FP) 13.53.1 30) 140,00€ 4.200,00€ 100% 30,00 4.200,00 € 0%) 0,00} - €
SCR - AP 0.10 Sviluppo integrazione (parte servizio orchestratore) 13.54.2 8 4.000,00 € 32.000,00 € 100% ] 8,00} 32.000,00 € 0% 0,00 - €
SCR - AP 0.10 Test integrazione 13.53.1 5| 140,00€ 700,00 € 100% | 5,00} 700,00 € 0% 0,00 - €
SCR - AP 0.10ss _ |Rilascio in produzione - Sassari 13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0%) 0,00 - € 100%| l,Oﬂ 140,00 €
38.440,00 € 38.300,00 € 140,00€
SCR - RIS 0.11 Analisi di dettaglio 13.53.1 10| 140,00 € 1.400,00 € 100% | 10,00, 1.400,00 € 0% 0,00 - €
SCR - RIS 0.11 Sviluppo i i (parte FP) 13.53.1 30| 140,00 € 4.200,00 € 100% | 30,00} 4.200,00 € 0% 0,00 - €
SCR - RIS 0.11  [Sviluppo integrazione (parte servizio orchestratore) progettuale [13.54.2 8|  4.000,00€ 32.000,00 € 100% 8,00} 32.000,00 € 0%) 0,00 - €
SCR - RIS 0.11 Test integrazione progettuale |13.53.1 5| 140,00 € 700,00 € 100% | 5,00} 700,00 € 0% 0,00 - €
SCR - RIS 0.11ss _|Rilascio in produzione - Sassari progettuale |13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0% 0,00} - € 100%| 1,00] 140,00 €
SCR - RIS 0.110r _[Rilascio in produzione - Oristano progettuale |13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0% 0,00} - € 100%| 1,00] 140,00 €
SCR - RIS 0.11ca |Rilascio in produzione - Cagliari progettuale [13.53.1 1] 140,00€ 140,00€ 0% 0,00} - € 100% 1,oﬁ 140,00€
38.720,00 € 38.300,00 € 420,00€
MFP - GALILEO 0.18 Analisi di dettaglio 13.53.1 10| 140,00 € 1.400,00 € 100% | 10,00, 1.400,00 € 0% 0,00 - €
IMFP - GALILEO 018 [sviluppoi ione (parte FP) 13.53.1 31 140,00€ 4.340,00€ 100%) 31,00 4.340,00 € 0%| 0,00| - 3
IMFP - GALILEO 0.18  [Sviluppo integrazione (parte servizio orchestratore) progettuale [13.54.2 8|  4.000,00 € 32.000,00 € 100% 8,00} 32.000,00 € 0%) 0,00] - €
MFP - GALILEO 0.18 | Test integrazione progettuale |13.53.1 5| 140,00 € 700,00 € 100%; 5,00} 700,00 € 0% 0,00 - €
IMFP - GALILEO 0.18ss _|Rilascio in produzione - Sassari progettuale |13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0% 0,00} - € 100%| 1,00] 140,00 €
MFP - GALILEO 0.180l _|Rilascio in produzione - Olbia progettuale |13.53.1 1] 140,00 € 140,00€ 0% 0,00} € 100%| 1,00] 140,00 €
IMFP - GALILEO Rilascio in produzione - Nuoro progettuale [13.53.1 1] 140,00€ 140,00€ 0%, o,j € 100% 1,oj 140,00€
MFP - GALILEO 0.18la__|Rilascio in produzione - Lanusei 13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0%) 0,00} - € 100%| 1,00] 140,00 €
MFP - GALILEO 0.180r _|Rilascio in produzione - Oristano progettuale |13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0%) 0,00} - € 100%| 1,00] 140,00 €
MFP - GALILEO 0.18sa__|Rilascio in produzione - Sanluri progettuale |13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0%) 0,00 € 100%| 1,00 140,00 €
MFP - GALILEO 0.18ci_|Rilascio in produzione - Carbonia progettuale |13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0% 0,00} € 100%| 1,00] 140,00 €
MFP - GALILEO 0.18ca__[Rilascio in produzione - cagliari progettuale |13.53.1 1] 140,00 € 140,00 € 0% 0,00} - € 100%| 1,00] 140,00 €
39.560,00 € 38.440,00 € 1.120,00€
Realizzazione interfacce web services (ESB Locale) | 628.000,00€ | [ TOTALE 191.640,00€]| | TOTALE 5.880,00€

Con riferimento al presente documento di SAL, si conviene pertanto che il valore complessivo SAL 2 & pari a:

Macro-componente Valore economico

ESB Centrale (al netto della compensazione MEDIR) 49.500,00 €
ESB Locale 191.640,00 €

Totale 241.140,00 €

All'importo indicato in fattura andra detratto lo 0.50% di cauzione.
Il RUP, con comunicazione successiva, autorizzera I'emissione della fattura.

Topic 6 Andamento della qualita e metriche

Purpose N/A

Topic 7 Varie ed eventuali

Purpose N/A

Topic 8 Avanzamento delle attivita

Purpose N/A

Purpose N/A

Versione 1.0 R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A. Pagina
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R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A. Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3
Indra ltalia S.p.A./ Intellera S.r.l.
SAL di fatturazione ATS_ESB_SAL2-Genn2022-Marzo2022_V1.0

Topic 10 Eventuali proposte per la nuova pianificazione delle attivita

 Purpose N/A |
Topic 11 Evidenziazione di attivita correttive intraprese per la gestione delle criticita rilevate

 Purpose N/A |
Topic 12 Esito di eventuali collaudi parziali

 Purpose ' Collaudi e test |

Discussion: Per i verbali dei test si rimanda al documento PG/2022/17726 del 28/02/2022 e relativi allegati (file:
“Allegati_verbale_seconda riunione_SAL1 - Progetto ESB.zip”).

Topic 13 Varianti e modifiche emerse nel periodo

" Purpose N/A

Topic 14 Indicazioni di problemi o anomalie eventualmente verificatesi
" Purpose N/A |

Topic 15 Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare e di eventuali ottimizzazioni/migliorie
da apportare all’organizzazione del processo
Purpose N/A |

Argomenti da trattare per i servizi professionali

Topic 16 Gli impegni effettivi delle risorse professionali impiegate rispetto alle stime indicate nel

progetto di attivazione
" Purpose N/A

Topic 17 Il rispetto della pianificazione temporale e le ragioni di eventuali ritardi

" Purpose N/A
Topic 18 | prodotti intermedi e finali rilasciati
Purpose N/A
Topic 19 Indicazioni su possibili problemi incontrati e proposte per la loro risoluzione
Purpose N/A
Topic 20 Proposte di eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all’organizzazione del servizio
Purpose N/A
Versione 1.0 R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A. Pagina
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R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A.
Indra Italia S.p.A./ Intellera S.r.l.

SAL di fatturazione

2

Riepilogo economico

Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3

ATS_ESB_SAL2-Genn2022-Marzo02022_V1.0

Intero Progetto SAL2 Residuo
Macro servizio ‘ sceorv:::o | Denominazione Servizio Metrica Quantita e importi Quantita e importi Quantita e importi
prezzo | quantta Importo prezzo |quantta| Importo prezzo |quantta| Importo
unitario (€) | totale totale unitario (€) | totale totale unitario (€) [ totale totale
L3.52-Realizzazione interfacce Svil ingol ti
Hizzazione in 13.52.1 viupposingolaoperation | o ation | €3.000,00 23| 69.000,00€| |€300000| 165 49.500,00€| | €3.000,00 30| 9.000,00€
\web services comprensivo di 12 mesi di garanzia
Totale L3.52 69.000,00 € Totale L3.52 49.500,00 € Totale L3.52 9.000,00 €
prezzo | quantta Importo prezzo |quantta| Importo prezzo |quantta| Importo
unitario (€) | totale totale unitario (€) | totale totale unitario (€) [ totale totale
L3.53-Reali; i lient Svil i lo FP ivo di
“Realizzazione CIENEPEr | 3554 [PVIUPPOSINEOT0 TP comprensivodl PP € 14000 800| 112.00000€ | | € 14000| 2260 3164000€| |€ 14000| 420 5.88000€
la fruizione dei servizi 12 mesi di garanzia
Totale L3.53 112.000,00 € Totale L3.53 31.640,00 € Totale L3.53 5.880,00 €
prezzo quantta Importo prezzo |quantta| Importo prezzo |quantta| Importo
unitario (€) | totale totale unitario (€) | totale totale unitario (€) [ totale totale
R Orchestrazione singolo servizio
L3.54-Orchestrazione 13.54.2 . . . L. Progettuale | €4.000,00 129| 516.000,00 € €4.000,00 40,0 160.000,00 € €4.000,00 0,0 - €
(orchestrazione di 10 o piu servizi)
Totale L3.54 516.000,00 € Totale L3.54 160.000,00 € Totale L3.54 - €
Totale Progetto| 697.000,00€ | [ Totale Proposta SAL| 241.140,00€ | [  Totale RESIDUO] 14.880,00€ |
[ Econ.| 34,60%] | Econ.| 2,13%|
Versione 1.0 R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A. Pagina
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Gin 3

Nel seguito é riportato il riepilogo rendicontazione e fatturazione distinto per componente del RTI.

Indra Italia S.p.A./ Intellera S.r.l.
SAL di fatturazione

R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A.

PROPOSTA DI FATTURAZIONE

Sistema Pubblico di Connettivita LOTTO 3

ATS_ESB_SAL2-Genn2022-Marzo02022_V1.0

Data di emissione 21/09/2022

Indra Italia S.p.A. / Intellera S.r.l.

11di11

[ Riepilogo e fatturazione SAL 02 per RTI
[ Totale SAL2 Almaviva Almawave Indra Intellera
ATS 2021 ATS 2021 ARES 2022 ARES 2022 ATS 2021 ATS 2021 ARES 2022 ARES 2022 ATS 2021 ATS 2021 ARES 2022 ARES 2022 ATS 2021 ATS 2021 |ARES 2022‘ ARES 2022 ATS 2021 ATS 2021 ARES 2022 ARES 2022
Servizio| prezzo unit. [q.ta tot Importo totale [q.ta tot Importo totale [q.ta tot Importo totale [q.ta tot Importo totale [q.tatot _[Importo totale g.ta tot. Importo totale |g.tatot _|Importo totale |q.ta tot Importo totale |q.ta tot importo totale
Sviluppo singola
lw) ration comprensivo
L3.52.1 m 2 mesi di garanzia 3.000,00 € 6,5 19.500,00 € 10| 30.000,00 € 6,5 19.500,00 € 10| 30.000,00 € 0| € € 0| € € € € 0| €
Q) |F¥luppo singolo FP
* * |€fhprensivo di 12 mesi
13.53.1 = dj garanzia 140,00 € 131 18.340,00 € 95,00 € 13.300,00 € 131 18.340,00 € 80,75 11.305,00 € 0| € 4,75€ 665,00 € 0| - € 4,75€ 665,00 € € € 4,75 665,00 €
Y
= Ehestrazlune singolo
Q |gizio (orchestrazione
13.54.2 B |81510 0 pius servizi) 4.000,00 € 24| 96.000,00 € 16 64.000,00 € 24 96.000,00 € 16| 64.000,00 € [ € 0| € 0| - €
[=}
L\’ [\ valore produzione 133.840,00 € 107.300,00 € 133.840,00 € 105.305,00 € € 665,00 € - € 665,00 € € 665,00 €
= recupero anticipo - € € - € - € € - €
H,* 0,5% a garanzia. 669,20 € 526,53 € € 3,33€ - € 3,33€ € 3,33€
=" recupero anticipo a saldo - € € - € - €
= ﬁ imponibile netto imposte 133.170,80 € 104.778,48 € € 661,68 € - € 661,68 € € 661,68 €
ﬁ Q imposta 29.297,58 € 23.051,26 € + € 145,57 € + - € 145,57 € € +] 145,57 €
JO§ ,? importo iva compresa 162.468,38 € 127.829,74 € € 807,24 € - € 807,24 € € 807,24€
28
Q)
N D
own
oY . . e s e . .
»e  Non sono stati erogati anticipi in fase di avvio del progetto.
oo
o
D
(o]
(o]
~
(o]
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