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Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività previste nell’ultimo Progetto dei Fabbisogni (“SPCL3-ATS_ESB-ProgettoFabbisogni v2.1”) 

trasmesso da Almaviva Spa, capogruppo mandatario del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SPC - Lotto 3 "Servizi di interoperabilità dati e 

cooperazione applicativa", con comunicazione prot. PG/2021/0212867 del 29/06/2021, come da paragrafo “3.6 – Quadro riassuntivo dei servizi”, 

approvato con l’ultimo atto di proroga relativo alla Determinazione Dirigenziale 3745 del 29/06/2021. 

 

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori, nei giorni 21/07/2022, 26/07/2022 e 13/09/2022, si è provveduto, come riportato nei Verbali N. 1, N. 2 
e N.3 di Riunione di SAL N° 2 – Progetto ESB – CIG derivato: 758704753F – Contratto Quadro SPC – Lotto 3 “Servizi di interoperabilità per i dati e di 
cooperazione applicativa”, rispettivamente con protocollo PG/2022/0053128 del 25/07/2022, PG/2022/0053787 del 27/07/2022 e PG/2022/0062707 del 
16/09/2022, alle attività di verifica della documentazione di progetto rilasciata e dei documenti di test attestante l’attività svolta. 
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Richiamato quanto sopra riportato, si propone l’approvazione dello Stato Avanzamento Lavori al 31/03/2022 (SAL n.2) e fine attività - prot. 

PG/2022/0069676 del 18/10/2022, in cui presente anche il riepilogo economico.  

Nella tabella seguente vengono riportati gli importi presenti nella suddetta proposta in corrispondenza della colonna “SAL 2”. Tali importi, insieme ai 

valori economici del SAL precedente, vengono portati in detrazione al valore economico totale presente sul Progetto dei Fabbisogni, e il risultato è 

indicato nella colonna “Residuo”.  

La tabella, inoltre, riporta l’avanzamento del progetto in corrispondenza della colonna “Avanzamento totale”, relativo al valore complessivo dei SAL 

svolti. 

 

STATO AVANZAMENTO LAVORI (approvazione proposta SAL2 e fine attività - PG/2022/0069676 del 18/10/2022 (valori IVA esclusa) 

Cod. 
Serv. 

  

Nome Servizio 
Valore economico 

TOTALE 
 SAL 1   SAL 2  

 Avanzamento 
totale  

RESIDUO 
% avanzamento 

SAL 1 SAL 2 Totale 

L3.S2   Realizzazione interfacce web services                 

  L3.S2.1 
Sviluppo singola operation comprensivo di 12 mesi 
di garanzia 

              69.000,00 €       10.500,00 €       49.500,00 €       60.000,00 €         9.000,00 €  15% 72% 87% 

L3.S3   Realizzazione client per la fruizione dei servizi                 

  L3.S3.1 
Sviluppo singolo FP comprensivo di 12 mesi di 
garanzia 

            112.000,00 €       74.480,00 €       31.640,00 €     106.120,00 €         5.880,00 €  67% 28% 95% 

L3.S4   Orchestrazione                 

  L3.S4.2 
Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di 
10 o più servizi) 

            516.000,00 €     356.000,00 €     160.000,00 €     516.000,00 €  0,00 € 69% 31% 100% 

  TOTALE TOTALE            697.000,00 €     440.980,00 €     241.140,00 €     682.120,00 €       14.880,00 €  63% 35% 98% 

 

NB: Gli avanzamenti percentuali vengono riportati come valore approssimato all’unità. 
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Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento (espresso graficamente come valore percentuale approssimato all’unità) delle attività 

di servizio previste in funzione della rendicontazione del singolo SAL 2, e lo stato di avanzamento complessivo in relazione al valore economico 

totale previsto dal Progetto dei Fabbisogni. 

 

 

L3.S2.1 L3.S3.1 L3.S4.2 TOTALE

Valore economico
TOTALE

69.000,00 € 112.000,00 € 516.000,00 € 697.000,00 € 

SAL 1 10.500,00 € 74.480,00 € 356.000,00 € 440.980,00 € 

SAL 2 49.500,00 € 31.640,00 € 160.000,00 € 241.140,00 € 
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totale
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Fine lavori e chiusura contratto:  

Come riportato nel Verbali N. 1, (protocollo PG/2022/0053128 del 25/07/2022) si porta all’attenzione che a conclusione delle attività previste dal 

contratto, si ha un numero ridotto d’integrazioni per le quali è stato possibile completare esclusivamente le attività preliminari (analisi e sviluppo 

integrazione) al rilascio in produzione. In relazione alle suddette integrazioni, la messa in produzione dei canali non ha potuto avere luogo per 

problematiche di tipo infrastrutturale (attività a carico della Stazione Appaltante) legate alla realizzazione delle tratte di indirizzamento dagli impianti 

della ASL verso il network regionale.  

Tenuto conto di ciò, il DEC – previa verifica positiva della documentazione di analisi e descrizione e test funzionali pre-rilascio – ha ritenuto di 

riconoscere le attività effettivamente svolte dal fornitore, fondamentali per il completamento dell’integrazione, decurtando, come da proposta di SAL 

2, le voci di costo associate al rilascio in produzione dei canali, e che verranno attivate in un secondo momento e comunque conseguentemente 

all’abilitazione degli indirizzamenti di rete necessari. 

La rendicontazione di cui sopra, riporta il residuo relativo alle attività non realizzate, non più rendicontabili nel presente contratto.  

Con il presente SAL 2 si chiudono, dunque, le attività relative al contratto in oggetto. 

 

 

Data 26/10/2022 

 
Il Direttore Esecutivo del Contratto 
Dott. Emiliano Deplano 

PER PRESA VISIONE 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giancarlo Conti 
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