DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Allaccson/a  raiioia

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari Importo € 3150 000,00
Intervento: Ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Alghero - N.P. 2
CUP: B12C19000050002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 8°anno
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
) - € 525000,00
Avanzamento finanziario 75 000,00 - € 300 000,00 [€ 1150000,00 1100 000,00
Avanzamento procedurale 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 8°anno
p 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP settembre-ottobre
Richiesta CUP settembre-ottobre
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica dicembre |
2. Progetto definitivo
Approvazione progetto definitivo gennaio |
3. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la marzo
realizzazionedell'intervento
4. Progetto esecutivo
Validazione progetto aprile
Approvazione progetto esecutivo aprile
5. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. maggio
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione novembre
Aggiudicazioni dicembre
7. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti gennaio
8. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori gennaio

Esecuzione lavori

gennaio-dicembre

gennaio-dicembre

gennaio-giugno

Conclusione dei lavori

luglio

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

gennaio-dicembre

gennaio-dicembre

gennaio-giugno

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI agosto
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari settembre
10. Chiusura operazioni/Funzionalita

Chiusura operazioni ottobre
Funzionalita novembre
Data

Timbro e firma RUP
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