
Allegato B/1 – Edilizia

Importo  €    500.000,00 

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

Avanzamento finanziario  €              25.000,00  €                -    €            250.000,00  €           225.000,00  €                   -   

Avanzamento procedurale

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP settembre-ottobre

Richiesta CUP settembre-ottobre

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dicembre

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo febbraio

3. Fase autorizzativa 

febbraio

4. Progetto esecutivo

Validazione progetto aprile

Approvazione progetto esecutivo aprile

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. maggio

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione agosto

Aggiudicazioni settembre

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti ottobre

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori novembre

Esecuzione lavori novembre-dicembre gennaio-dicembre

Conclusione dei lavori dicembre

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera novembre-dicembre gennaio-dicembre

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI marzo

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari marzo

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni giugno

Funzionalità luglio

Data 

Timbro e firma RUP

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari

Intervento: Ristrutturazione del Poliambulatorio di Bono per la realizzazione della Casa della salute - N.P. 4

CUP:  B12C19000100002

1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

4° anno
2022

5° anno
2023

6° anno
2024

7° anno
2025

1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

4° anno
2022

5° anno
2023

6° anno
2024

7° anno
2025

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione 
dell'intervento
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