Allegato B/1 - Edilizia

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Olbia

Intervento: P.O. "Giovanni Paolo II" - completamento e adeguamento locali - N.P. 13 Importo € 400 000,00

CUP: B92C19000080002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno

Anno di riferimento 2019 2020 2021 2022 2023

Avanzamento finanziario € 275 000,00 € 125 000,00

1° anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno

Avanzamento procedurale 2019 2020 2021 2022 2023

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP settembre-ottobre

Richiesta CUP settembre-ottobre

1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica dicembre

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo febbraio

3. Fase autorizzativa - conferenza servizi

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento febbraio

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo febbraio

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. marzo

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione aprile

Aggiudicazioni aprile

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti maggio

8. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori novembre

Esecuzione lavori novembre

Conclusione dei lavori febbraio
9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI marzo

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

10. Chiusura operazioni/Funzionalita

Chiusura operazioni

Funzionalitd marzo
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