REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Carbonia

Intervento: Realizzazione del nuovo reparto di dialisi del P.O. C.T.O. di Iglesias - N.P. 37

CUP: B32C19000120002

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Importo €

1.000.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2019

2° anno
2020

3°anno
2021

4° anno
2022

5° anno
2023

6° anno
2024

7° anno
2025

Avanzamento finanziario

€ 100.000,00

€ 120.000,00

€

580.000,00

€

200.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2019

2° anno
2020

3°anno
2021

4° anno
2022

5° anno
2023

6° anno
2024

7° anno
2025

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP

Settembre

Richiesta CUP

Ottobre

1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

Maggio

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo

Luglio

3. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

Settembre

4. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

Novembre

[

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

Gennaio

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

Aprile

Aggiudicazioni

Maggio

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

Giugno

8. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

Luglio

Esecuzione dei lavori

Luglio-Dicembre

Gennaio

Conclusione dei lavori

Gennaio

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Luglio-Dicembre

Gennaio

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

Febbraio

Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari

Marzo

10. Chiusura operazioni/Funzionalita

Chiusura operazioni

Aprile

Funzionalita

Maggio

Timbro e firma RUP
Geom. Giuseppe Bernardo Aru

ARU GIUSEPPE
BERNARDO

Firmato digitalmente da
ARU GIUSEPPE BERNARDO
Data: 2022.11.21 17:24:02




		2022-11-21T17:24:02+0100
	ARU GIUSEPPE BERNARDO




