REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ARES Sardegna - ASL Sulcis

Intervento: Ristrutturazione del piano terra dell'ala destra e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. C.T.O. di Iglesias - N.P. 39

CUP: B32C19000080002

Importo €

1500 000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno 2° anno 3° anno

Anno di riferimento 2019 2020 2021

4° anno
2022

5° anno
2023

6° anno
2024

7° anno
2025

Avanzamento finanziario € 150 000,00

350 000,00

€

770 000,00

€ 230 000,00

1° anno 2° anno 3° anno

Avanzamento procedurale 2019 2020 2021

4° anno
2022

5° anno
2023

6° anno
2024

7° anno
2025

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP settembre luglio

Richiesta CUP ottobre

1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

maggio

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo

luglio

3. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

settembre

4. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva | | |

novembre

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | [ [

dicembre

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione | | |

marzo

Aggiudicazioni | | |

aprile

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti | | |

maggio

8. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

giugno

Esecuzione dei lavori

giugno-dicembre

gennaio-giugno

Conclusione dei lavori

giugno

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

giugno-dicembre

gennaio-giugno

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI luglio
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari agosto
10. Chiusura operazioni/Funzionalita

Chiusura operazioni settembre
Funzionalita settembre
Timbro e firma RUP Documento firmato da:

Ing. Laura Melis MELIS LAURA
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