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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Cagliari Importo € 340.000,00
Intervento: P.O Marino Cagliari - interventi per adeguamento normativo impianti tecnologici - N.P. 54
CUP: B22C19000180002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Avanzamento finanziario € 50.000,00 | € - € - € - € 200.000,00 | € 90.000,00
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno
P! 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP settembre-ottobre
Richiesta CUP settembre-ottobre!
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica [ | [ | [ | ]
2. Progetto definitivo
[Approvazione progetto definitivo [ [ [ [ dicembre ] I ]
3. Fase autorizzativa
|Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento | | | | | | |
4. Progetto esecutivo
|Approvazione progetto esecutivo | | | | | aprile | |
5. Procedure di gara -
|Pubblicaziune Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | | | | gennaio | |
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione aprile
Aggiudicazioni maggio
7. Sti i contratti
Stipulazione contratti giugno
8. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori giugno

Esecuzione lavori

giugno-dicembre

gennaio-marzo

Conclusione dei lavori

marzo

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

giugno-dicembre

gennaio-marzo

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI giugno
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari NA

10. Chi a operazionilF i i

|Chiusura operazioni | | | | | | dicembre |
| Funzionalita | | | | | | dicembre |
Data
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