
Comune di Cagliari
Città metropolitana di Cagliari

OGGETTO:

COMMITTENTE:
IMPRESA:

Ristrutturazione SS. Trinità di Cagliari – Pad. F – Radiologia, Lavori di adeguamento di alcuni 
locali della radiologia per l’installazione di un sistema per radiologia YSIO-Siemens, la sostituzione
di un Telecomandato radiologico e la sostituzione di una TAC
ATS Sardegna
LVS S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 68´800,00

CERTIFICATI PRECEDENTI
n. data importo

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con 
Polizza continuativa presso l'INAIL di 
CAGLIARI

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Vittorio Scura

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

21/01/2022 84´900,00

TOTALE 84´900,00

anticipazione 70 206.29

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 07/09/2021 repertorio n.  registrato a CAGLIARI in data 07/09/2021 al n.  con
il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è 
quello in seguito riportato:

209´822,75
11´333,05

221´155,80

0,00
DETRAZIONI

1´105,78
66´346,74

84´900,00
152´352,52

68´800,00

15´136,00

83´936,00

Lavori e somministrazioni
Oneri per la sicurezza

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni 0,5%
Recupero anticipazione 30%

Ammontare dei certificati precedenti euro
SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondato a  100 euro
per I.V.A. al  22%

T O T A L E    G E N E R A L E    euro

C E R T I F I C A

CHE ai termini degli artt. 8.14 e 8.15 del capitolato speciale d'appalto si può pagare 
all'impresa la rata di euro 68´800,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro sessantaottomilaottocento/00).

CAGLIARI, 03/05/2022

Il Responsabile del
Procedimento

Dott. Ing. Efisio Nonnoi
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