ARESSardegna

Azienda Regionale Salute

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 26/02/2025 16:54:21 PG/2025/0011485

DIPARTIMENTO

per la Sanita Digitale e I'lnnovazione

Tecnologica

STRUTTURA COMPLESSA
Sistemi Informativi Amministrativi

Relazione di SAL n. 7

7° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto Accordo Quadro ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., Lotto 6 Pubbliche
Amministrazioni del SSN - Centro-Sud avente ad oggetto I'affidamento di servizi applicativi e I'affidamento di servizi di
supporto in ambito «Sanita Digitale - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino» per le Pubbliche Amministrazioni del

SSN - ID 2365

Periodo 1° Agosto 2024 — 30 Settembre 2024

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09046 - Selargius (CA)

P.IVA: 03990570925

C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Romagna,16
Padiglione G

09127 Cagliari (CA)

S.C. Sistemi Informativi Amministrativi

Via Bazzoni Sircana, 2A - 07026 Olbia

Email: sc.siamministrativi@aressardegna.it
PEC: ict.siamministrativi@pec.aressardegna.it


mailto:sc.siamministrativi@aressardegna.it

ARESSardegna

Azienda Regionale Salute

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 26/02/2025 16:54:21 PG/2025/0011485
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Sistemi Informativi Amministrativi

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attivita svolte dal RTI nellambito del Progetto esecutivo
per ARES Sardegna relativo allAccordo Quadro Consip «Sanita digitale - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al Cittadino» per le Pubbliche
Amministrazioni del SSN - id 2365”, Lotto 6, CIG derivato 9724260934. presentato dal RTI affidatario con documento prot. n. PG 1552-2025.

Il Direttore di esecuzione del contratto attesta positivamente, con la presente relazione, la conformita in corso di esecuzione del contratto delle
attivita svolte e delle relative quantificazioni economiche secondo le tabelle riassuntive presentate di seguito.

Nelle tabelle che seguono sono riepilogate lo stato e il dimensionamento complessivo delle linee di intervento attivate, le attivita svolte e gli
output prodotti, nel bimestre agosto-settembre 2024.

- Stream A - Assistenza e supporto nell’ambito della contabilita generale con riferimento alle rilevazioni patrimoniali di apertura anno 2022, in coerenza con
le direttive regionali

Cod. . i Cod. i : Modal. % SEC
. Attivita previste ) Deliverable Fine ) presente
Attivita Deliverable Rendic. Avanzamento .
bimestre
551511 Analisi della dor:.umlentazione regionale di SS Report di veriflica e analisi della 24/07/2023 | 24/09/2023 o 100% Concluso
riferimento 1.5.1_ DIv_1 documentazione pervenuta
Supporto all’attivita di rilevazione delle . o .
$51.5.1.2 | scritture patrimoniali (ad es. rilevazione Report di anal|9_| € Icontrollo. d'_
dei finanziamenti per investimenti) 55 coerenza tra dati e informaziont | oz 15053 | 24711/2023| o 100% Concluso
Assistenz. : I risoluzi di 1.5.1_Dlv_2 forniti dalla RAS e rilevazioni
S51.5.1.3 ssistenza e su_ppF)r. E.) []e. 4 risoluzione di contabili delle Aziende
eventuali criticita riscontrate
s . .. i Documento di descrizione del
Attivita di supporto nell’analisi e verifica <s Focesso attuato per
551.5.1.4 dei dati e nella definizione della , proce ber . 24/07/2023 | 24/05/2024| CO 100% Concluso
. . . e e . . 1.5.1_Dlv_3 I'espletamento delle attivita
digitalizzazione dei controlli individuati
legate allo stream.
Verifica della coerenza della situazione Ss Report di analisi dei dati
§51.5.1.5 patrimoniale di apertura con le linee 151 Div 4 economico — patrimeoniali rilevati | 24/07/2023 | 24/11/2023 co 100% Concluso
d'indirizzo regionali T~ in contabilita.
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- Stream B - Monitoraggio dei flussi di bilancio e supporto nell’analisi delle voci del Conto Economico e Stato Patrimoniale e verifica della coerenza delle
stesse rispetto alle linee guida regionali ed agli accadimenti contabili

Cod.
Attivita

Attivita previste

Cod.
Deliverable

Deliverable

Inizio

Fine

Modal.

Rendic. Avanzamento

%

Stato al
presente
bimestre

Supporto nel monitoraggio dell’effettiva
51521 adc};ziomle delle linee g_uida .r-s.-.gionali_ . SS | Report d.i analisi_dei dlat.i 24/07/2023 | 24/09/2023 co 100% Concluso
nell’'ambito della predisposizione dei 1.5.2_Dvl 2 economico-patrimoniali
documenti contabili
. . . . Report di verifica e controllo dei
Supporto alla verifica dei flussi di bilancio P . .. .
. dati presenti nei sistemi
e delle quadrature tra contabhilita . . e
generale e sezionali (fatture e NC da SS informativo-contabili, dei
5§51.5.2.2 o T . . ' _ _ | documenti contabili degli Enti del | 24/07/2023 | 24/03/2024 | CO 100% Concluso
ricevere, contabilizzazione rimanenze, 1.5.2_Dvl_3 . . . .
. . X SSR con evidenza dei gap rilevati
poste patrimonio netto, ammortamenti e : ..
. . e delle necessarie azioni
sterilizzazioni) .
correttive
Supporto alla rilevazione delle scritture di <s Indicazioni operative del
$51.5.2.3 rettifica/integrazione e chiusura (es. 155 Dyl 1 | Processo di chiusura del Bilancio | 24/07/2023 | 24/03/2024| CO 100% Concluso
accantonamenti, etc.) T di esercizio
Documento di descrizione del
ss1524 Sll[}lpprto.r1ella .dlgltah;zazmne delle _ SS , processo attuato per.' - 24/07/2023 | 24/07/2024 co 0% In corso
attivita di monitoraggio e contrlollo 1.5.2_Dvl_4 I'espletamento delle attivita
legate allo stream
Report di rilevazione delle
Analisi del sisterma amministrativo- ss funzioni di supporto individuate
S51.5.2.5 contabile in uso (SISAR AMC) al fine di 152 Dvl © ad integrazione del sistema 24/07/2023 | 24/03/2024 0] 100% Concluso
individuare possibili funzioni migliorative T amministrativo contabile in uso
(SISAR AMC)
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- Stream C - Assistenza e supporto nell’attivita di verifica dei risultati contabili e di raccordo fra i dati del PdC/bilancio di verifica delle ASL, i modelli
ministeriali CE e SP e gli Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico da d.lgs. 118/2014

Stato al
e Attivita previste i Deliverable Inizio Fine il % resente
Attivita - Deliverable Rendic. Avanzamento p-
bimestre
Definizione di un modello di raccordo tra i <s Prospetti di raccordo tra i modelli
$51.5.3.1 | modelli ministeriali CE-SP ed il Piano dei 153 pvl 1 ministeriali CE-SP ed il Piano dei | 24/07/2023 | 24/11/2023| (O 100% Concluso
Conti Aziendale/Regionale T Conti Aziendale/Regionale
Definizione di un modello di raccordo tra Prospetti di raccordo tra gli
gli schemi di Conto Economico e Stato 55 schemi di Conto Econamico e :
551.5.3.2 . . . e . . ; . . | 24/07/2023 | 24/11/2023 Cco 100% C |
Patrimoniale ed i modelli Ministeriali CE- | 1.5.3 Dvl 2 Stato Patrimoniale ed i modelli 107/ /11 oncitse
SP Ministeriali CE-SP
Supporto all'attivita di verifica e Report di verifica e controllo dei
quadratura dei modelli ministeriali CE/SP 55 modelli ministeriali CE/SP con _ .
°51.5.3.3 con guanto rilevato nella contabilita 1.5.3 Dvl 3 | quanto rilevato nella contabilita 24/07/2023 | 24/05/2024 | CO 100% Concluso
(Piano dei conti, sezionali) (Piano dei conti, sezionali)
. : Documento di descrizione del
Supporto nella corretta implementazione ss Focesso attuato per
551.5.3.4 a sistema dei modelli di raccordo _ , P per . 24/07/2023 | 24/09/2024 | CO 0% In corso
C . . 1.5.3_Dvl_4 I'espletamento delle attivita
individuati
legate allo stream
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- Stream D - Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di contabilita generale funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio e

dei documenti che lo compongono

Attivita previste

Cod.
Deliverable

Deliverable

%
Avanzamento

Modal.

Fine .
Rendic.

Stato al
presente
bimestre

Assistenza e supporto nella verifica e . . ) .
. : e o Report analisi e menitoraggio dei
monitoraggio dei dati di contabilita ) o e :
) . ) . dati contabili presenti nei Bilanci
generale funzionali alla predisposizione . A . -
dei documenti di Bilancio: Conto 55 d'esercizio rispetto agli schemi di
551.5.4.1 . . o Conto economico, Stato 24/07/2023 | 24/07/2024 coD 100% Concluso
Economico, Stato Patrimoniale da D.lgs. 1.5.4 Dvl 1 strimoniale. rendiconto
118/2011; modelli CE- SP; Nota _ patt -
. ) ) ) finanziario, modelli CE e 5P, Nota
integrativa; Relazione sulla gestione; . .
. ) L integrativa
Rendiconto finanziario)
Documento di analisi di eventuali
Eventuale ulteriore documentazione di funzionalitd migliorative del
dettaglio, anche in ottica di funzicnalita 55 sistema amministrative-contabile
55 1.5.4.2 migliorative del sistema amministrativo- | 1.5.4_Dvl_2 in uso (SISAR AMC) rispetto agli 24/07/2023 | 24/01/2025 co 20% In corso
contabile in uso (SISAR AMC) obiettivi legato allo stream
carrente (D)
. o ’ i Documento di descrizione del
Definizione delle azioni per I'evoluzione - rocesso attuato per
55 1.5.4.3 digitale nell'ambito delle attivita di . P P . 24/07/2023 | 24/01/2025 Cco 0% In corso
] . . - . 1.5.4 Dvl_3 I'espletamento delle attivita
predisposizione del Bilancio di esercizio - -
legate allo stream
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- Stream E - Supporto nella gestione dei rapporti Intercompany e delle attivita propedeutiche al consolidamento dei dati

Attivita previste

Cod.
Deliverable

Deliverable

Modal.
Rendic.

%6
Avanzamento

Stato al
presente
bimestre

. ) - Linee guida operative per la
DIG Analisi della documentazione di DIG
il i dell rtit 2407 /2023 | 24/03 /2024 co 100% C I
2.3.1.1 riferimento (ad. Circolari regionali) 2.3.1 Div_1 rilevazione defle partite 107/ 103/ onduso
- = Intercompamny
- . R Report di dettaglio delle posizioni
DIG Ricognizione delle posizioni Intercompany DIG _ A
Int d T 24,07 /2023 | 30/09/2023 co 100% C I
2.3.1.2 di costo/fricavo e debito/credito 2.3.1 Div_ 2 n ercompa'_'ly ICGS. ofricavo e 107/ f09/ oncluso
— - debito/credito
e Supporto nell'attivita di riconciliazione dei
2313 rapporti Intercompany tra gli Enti del S5R
T CE-SP i ili
__(CESP) _ DIG Report cosrenza dati contabilie | 5, ,07,5053 | 24/03/2024| co 1009% Concluso
e Supporto nell’attivita di riconciliazione dei | 2.3.1_Dlv_3 attivita di riconciliazione
rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR
2.3.1.4
e RAS
Consulenza e affiancamento nella
risoluzione di eventuali criticita nei
DIG rapporti Intercompany 2 nei rapporti tra Report con la definizione degli
2.3.1.5 Enti del SSR-RAS anche attraverso interventi di digitalizzazione del
proposte di soluzioni di miglioramento DIG processo di gestione delle partite
dell’applicative AMC 231 Dlv 4 Intercompany e di funzionalita 24/07/2023 | 24/05/2024 co 100% Concluso
Supporto nella definizione di un modello T = migliorative del sistema
oG di gestione dei rapporti Intercompany informativo in uso AMC in tale
finalizzato al miglioramento dell’efficienza ambito
2.3.1.6 " ) i S
e dell’efficacia dei processi di
consolidamento
Verifica di coerenza del sistema
DIG |r1for_mat|~.ro in uso rls_pe-tto al processo di Documento di descrizione del
2.3.1.7 gestione dei rapporti Intercompany e al DiG rocesso attuato per
processo di consolidamento . P P . 24/07/2023 | 24012025 co 0% In corso
— - - 2.3.1_DIv_5 I'espletamento delle attivita
verifica di coerenza tra le risultanze della - -
DIG I . P, legate allo stream
2318 contabilita e I'esito dell’attivita di
U riconciliazione delle poste Intercompany
Report di analisi delle rilevazioni
DIG Supporto nella analisi extracontabile del DIG i
extracontabili sul modulo AMC | 24/07/2023 | 24/11/2024 co 50% In corso
2.3.1.9 modulo AMC Progetti 2.3.1 Dlv_ 6 Progetti o7/ /1y
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eStream E

Codice Delfverable extracontabili sul modulo AMC Progetti

DIG 2.3.1 Dlv_6- Report di analisi delle rilevazioni

Data di inizio

24/07/2023

Data di fine

241172024

Totale valore nel PdL (€)

5.365,31

Erogato nel bimestre precedente (Giu-Lug) (€)

Erogato nel bimenstre corrente (Ago-Set) (£)

2,782,066

Erogato al 24/09/2024 (€)

2.782,66

% Avanzamento su PdL

0%
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- Stream F - Supporto tecnico nell'analisi delle metodologie e delle procedure amministrativo-contabili afferenti il ciclo passivo

Stato al
. . . Cod. . - . Modal. %
Attivita previste " Deliverable Fine . resente
P Deliverable Rendic. Avanzamento p.
bimestre
Mappatura dei servizi digitali in
atto afferenti il ciclo passivo
BIG Assessment dei servizi digitali in atto DIG {Maodello AS IS)
afferentiil ciclo passivo e identificazione 24/09/2024 | 24/03/2025 co 0% In corso
2.3.2.1 e e 232 Dlv 1 . .
delle criticita - - Report di rilevazione delle aree
critiche e dei GAP funzionali o di
processo
Madello TO BE del processo di
gestione digitale del ciclo passivo
e proposta di soluzioni
DIG DIG migliorative del sistema
Definizione di processi TO BE applicativo in uso in tale ambito | 24/09,/2024 | 24/03/2025 co 0% In corso
2.3.2.2 2.3.2_Dlv_2
Report di analisi relativo ai costi
riferiti ai contratti gestiti da ARES
da ribaltare alle ASL
Documento di descrizione del
DIG Verifica di coerenza del sistema DIG processo attuato per .
2.3.2.3 informativo 2.3.2 DIv_3 I'espletamento delle attivita 24/09/2024 | 28/03/2025 | €O 0% In corso
legate allo stream
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- Stream G - Change management e affiancamento

Attivita previste

Cod.
Deliverable

Deliverable

Modal.
Rendic.

%
Avanzamento

Stato al
presente
bimestre

Report con l'identificazione del
GOV Identificazione del fabbisogno di GOV fabbisogno di cambiamento e di
4.6.1.1 cambiamento e formativo 461 Dlv 1 formazione/affiancamento 20/09/2024 | 24/11/2024 | CN 100% Concluso
rilevato
Prioritizzazione degli interventi di change
GOV management, sulla base delle principali
4612 aree di criticita emerse nelle specifiche
o linee d'intervento oggetto del presente cov
_ : : o
piano 461 Dlv 2 Piano di change management | 24/09/2024 | 24/11/2024 | CN 0% In corso
Pianificazione degli interventi di
GOV i . P
4613 affiancamento e delle relative modalita di
o attuazione
GOV . - ) GOV Documentazione a supporio degli o
4614 Trasferimento di contenuti e know-how 461 Dlv_3 interventi 24/090/2024 | 24/11/2024| CN 0% In corso
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- DIPARTIMENTO STRUTTURA COMPLESSA

ARESSardegna per la Sanita Digitale e I'Innovazione Sistemi Informativi Amministrativi

Azienda Regionale Salute Tecnologica

eStream G

GOV 4.6.1 Dlv_1- Report con Iidentificazione del
0 e 2 TIEN TN fabbisogno di cambiamento e di
formazione/affiancamento rilevato

Data di inizio 24/08/2024
Data di fine 24/11/2024
Totale valore nel PdL (€) 10.003,48

Erogato nel bimestre precedente (Giu-Lug) (€) -

Erogato nel bimenstre corrente (Ago-Set) (€) 10.003,48
Erogato al 24/09/2024 (£) 10.003,48
% Avanzamento su PdL 100%

ARES Azienda Regionale della Salute DIPARTIMENTO SaDIT S.C. Sistemi Informativi Amministrativi
Sede Legale: Via Piero della Francesca Via Romagna,16 i . )

. i Via Bazzoni Sircana, 2A - 07026 Olbia
Comune: 09046 - Selargius (CA) Padiglione G : Email: sc.siamministrativi@aressardegna.it
P.IVA: 03990570925 09127 Cagliari (CA)

C.E: 03990570925 PEC: ict.siamministrativi@pec.aressardegna.it

www.aressardegna.it


mailto:sc.siamministrativi@aressardegna.it

2 ARES - Azienda regionale della salute
i Data: 26/02/2025 16:54:21 PG/2025/0011485

DIPARTIMENTO
ARESSardegna

per la Sanita Digitale e I'lnnovazione
Azienda Regionale Salute

STRUTTURA COMPLESSA
Sistemi Informativi Amministrativi
Tecnologica

Nelle tabelle che seguono si riporta la sintesi dello stato di avanzamento del progetto con lindicazione per ciascuna linea d’intervento dei
corrispettivi (iva esclusa) dell’attivita erogata e I'indicazione dell’avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

. Totalevalore Erogato nel bimestre Erogato nel bimestre Erogato al %

Stream/ambito

d'intervento

Cod. Attivita

Cod. Deliverable

Societd ol pdu [€)

corrente (Giu-Lug) (€) corrente (Ago-Set) [€) 24/09/2024 (€)

Avanzamento
su PdL

Assistenza e supporto 551.5.1.1 551.5.1 Div 1 KPMG 7.617,32€ 7.617,32 £ 100%
nell’ambito della 551.5.1.2
contabilita generale con 551513 S51.5.1 _Dlv_2 KPMG 19.903,32 € 19.903,32 £ 100%
riferimento alle 551.5.14 551.5.1 Dlv_3 KPMG 10.074,52 € 10.074,52 £ 100%
rilevazioni patrimoniali di
apertura anno 2022, in )
coerenza con le direttive 551.5.1.5 $51.5.1 Dlv_4 KPMG 12.531,72 € 12.531,72 € 100%
regionali
TOTALE STREAM A 50.126,88 € 50.126,88 £ 100%
Monitoraggio dei flussi di 551.5.2.1 551.5.2 Dvl 2 KPMG 10.074,52 € 10.074,52 € 100%
bilancio e supporto 551.5.2.2 $51.5.2_Dvl_3 KPMG 40.298,08 € 40.298,08 € 100%
nell'analisi delle voci del 551.5.2.3 $51.5.2 Dvl_1 KPMG 15.234,64 € 15.234,64 € 100%
Conto Economico e Stato 551.5.2.4 551.5.2 Dvl 4 KPMG 15.234,64 € 0,00 € -
Patrimoniale e verifica
della coerenza delle
stesse rispetto allelines | 551525 $51.5.2_Dvl.5 | KPMG | 20.149,04 € 20.149,04 € 100%
guida regionali ed agli
accadimenti contabili
TOTALE STREAM B 100.990,92 € 85.750,28 £ 85%
Assistenza e supporto 551.5.3.1 S$51.5.3 Dwl_1 KPMG 12.040,28 € 12.040,28 € 100%
nell’attivitd di verifica dei 55 1.5.3.2 551.5.3 Dvl 2 KPMG 12.286,00 € 12.2856,00 € 100%
risultati contabili e di 551.5.3.3 551.5.3 Dvl 3 KPMG | 8.108,76 € 8.108,76 £ 100%
raccordo fra i dati del
PdC/bilancio di verifica
delle ASL, | modelli
o . ) 551.5.3.4 551.5.3 Dvl 4 KPMG 8.108,76 € 0,00 € 0%
ministeriali CE e 5P e gli - =
Schemi di Stato
Patrimoniale e Conto
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DIPARTIMENTO

per la Sanita Digitale e I'lnnovazione
Tecnologica

ARESSardegna

Azienda Regionale Salute

STRUTTURA COMPLESSA
Sistemi Informativi Amministrativi

%6
Avanzamento
su PdL

Streamfambito

Totale valore Erogato nel bimestre
nel PdL (£€)

Erogato nel bimestre Erogato al

N corrente (Giu-lug) (€) corrente (Ago-Set) (€) 24/09/2024 (€)

d'intervento

Economico da d.lgs.
118/2014
TOTALE STREAM C 40.543,80 € - - 32.435,04 € B80%
Supporta nella verifica e 551.5.4.1 S51.5.4 Dvl_1 KPMG ©1.430,00 € 24.572,00 € - 61.430,00 £ 100%
nel maonitoraggio dei 551.5.4.2 $51.5.4 Dvl 2 KPMG 13.023,16 € - - 6.511,58 € 50%
flussi e dei dati di
contabilitd generale
funzionale alla
predisposizione del 551.5.4.3 S5 1.5.4 Dvl_3 KPMG 13.023,16 € - - 0,00 £ 0%
bilancio d'esercizio e dei
documenti che lo
COMpongono
TOTALE STREAM D 87.476,32 € 24.572,00 € - 67.941,58 £ T8%
DIG 2.3.1.1 DIG 2.3.1 Dlv 1 KPMG 5.807,28 £ - - 5.807,28 € 100%
DIG 2.3.1.2 DIG 2.3.1 Dlv 2 KPMG 17.421,84 € - - 17.421,84 € 100%
Supporto nella gestione | DIG2.3.1.3 | 5 5, g 3 | keme | 17.421,84 € - - 17.421,84 € 100%
dei rapporti DIG 2.3.1.4 - -
Intercompany & FIE”E DS 2'3'_1'5 DIG 2.3.1_Dlv_ 4 | KPMG | 5.565,31€ 1.113,06 € - 5.565,31 € 100%
attivita propedeutiche al DIG 2.3.1.6 - -
consolidamento dei dati DIG 2.3.1.7 DIG 2.3.1 Dlv 5 KPMG 5.565,31 € - - 0,00 £ 0%
DIG 2.3.1.8 -
DIG 2.3.1.9 DIG 2.3.1 Dlv & KPMG 5.565,31 € - 2. 782,66 £ 2.782,66 £ 50%
TOTALE STREAM E 57.346,89 £ 1.113,06 £ 2.782,66 £ A48.998,93 £ 85%
Supporto tecnico DG 2.3.2.1 DIG 2.3.2 DIv_1 KPMG 38.957,17 £ - - 0,00 £ 0%
nell'analisi delle DlG 2.3.2.2 DIG 2.3.2_Dlv_2 KPMG 38.957,17 £ - - 0,00 £ 0%
metodologie e delle
procedure
. . - DIG 2.3.2.3 DIG 2.3.2 Div_3 KPMG 19.599,57 € - - 0,00 £ 0%
amministrative-contabili - =
afferenti il ciclo passivo
TOTALE STREAM F 97.513,91 € - - 0,00 £ 0%
GOV 4,6.1.1 GOV4.6.1 Div 1 KPMG 10.003,48 € - 10.003,48 € 10.003,48 € 10025
Changg management e GOV A.6.12
affiancamento COVA6.13 GOV 4.6.1 Dlv_2 KPMG 30.010,45 £ - - 0,00 € 0%
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E DIPARTIMENTO STRUTTURA COMPLESSA

ARESSardegna per la Sanita Digitale e I'Innovazione Sistemi Informativi Amministrativi
Tecnologica

Azienda Regionale Salute

%
Stream/ambito , i - . .. Totalevalore Erogato nel bimestre Erogato nel bimestre Erogato al _
d'intervento ey nel PdL (€) corrente (Giu-Lug) (€) corrente (Ago-Set) (€) 24/09/2024 (€) Ma:jﬂpr:f"m
GOV4.6.14 | GOV4.6.1 Dv_ 3 | KPMG | 10.003,48 € - - 0,00€ 0%
TOTALE STREAM G 50.017,41 € 10.003,48 £ 10.003,48 £ 20%

GRAN TOTAL 484.016,13 € 25.685,06 € 12.786,14 £ 205.262,10 €

Tabella 1: Importi in € ercgati nel bimesire di ifefimento per ogni linea di intervento. Tutti gli importi si considerano al netto dellTVA.

Il Direttore Esecuzione Contratto
Dott. Valerio Fadda

Per presavisione
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Cesare Delussu
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