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STRUTTURA COMPLESSA
Sistemi Informativi Amministrativi

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attivita svolte dal RTI nellambito del Progetto esecutivo
per ARES Sardegna relativo allAccordo Quadro Consip «Sanita digitale - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al Cittadino» per le Pubbliche
Amministrazioni del SSN - id 2365”, Lotto 6, CIG derivato 9724260934. presentato dal RTI affidatario con documento prot. n. PG 36992-2025.

Il Direttore di esecuzione del contratto attesta positivamente, con la presente relazione, la conformita in corso di esecuzione del contratto delle
attivita svolte e delle relative quantificazioni economiche secondo le tabelle riassuntive presentate di seguito.

Nelle tabelle che seguono sono riepilogate lo stato e il dimensionamento complessivo delle linee di intervento attivate, le attivita svolte e gli
output prodotti, nel bimestre Giugno 2025/Luglio 2025

- Stream A - Assistenza e supporto nell’ambito della contabilita generale con riferimento alle rilevazioni patrimoniali di apertura anno 2022, in coerenza con
le direttive regionali

Cod. . i Cod. i : Modal. % SEC
. Attivita previste ) Deliverable Fine ) presente
Attivita Deliverable Rendic. Avanzamento .
bimestre
551511 Analisi della dor:.umlentazione regionale di SS Report di veriflica e analisi della 24/07/2023 | 24/09/2023 o 100% Concluso
riferimento 1.5.1_ DIv_1 documentazione pervenuta
Supporto all’attivita di rilevazione delle . o .
$51.5.1.2 | scritture patrimoniali (ad es. rilevazione Report di anal|9_| € Icontrollo. d'_
dei finanziamenti per investimenti) 55 coerenza tra dati e informaziont | oz 15053 | 24711/2023| o 100% Concluso
Assistenz. : I risoluzi di 1.5.1_Dlv_2 forniti dalla RAS e rilevazioni
S51.5.1.3 ssistenza e su_ppF)r. E.) []e. 4 risoluzione di contabili delle Aziende
eventuali criticita riscontrate
s . .. i Documento di descrizione del
Attivita di supporto nell’analisi e verifica <s Focesso attuato per
551.5.1.4 dei dati e nella definizione della , proce ber . 24/07/2023 | 24/05/2024| CO 100% Concluso
. . . e e . . 1.5.1_Dlv_3 I'espletamento delle attivita
digitalizzazione dei controlli individuati
legate allo stream.
Verifica della coerenza della situazione Ss Report di analisi dei dati
§51.5.1.5 patrimoniale di apertura con le linee 151 Div 4 economico — patrimeoniali rilevati | 24/07/2023 | 24/11/2023 co 100% Concluso
d'indirizzo regionali T~ in contabilita.
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- Stream B - Monitoraggio dei flussi di bilancio e supporto nell’analisi delle voci del Conto Economico e Stato Patrimoniale e verifica della coerenza delle
stesse rispetto alle linee guida regionali ed agli accadimenti contabili

Attivita previste

Cod.
Deliverable

Deliverable

Modal.
Rendic.

%

Avanzamento

Stato al
presente
bimestre

Supperto nel monitoraggio dell’effettiva
adozione delle linee guida regionali 55 Report di analisi dei dati
551.5.2.1 . ) E. . .E . P . i L 24/07/2023 | 24/09/2023 co 1009% Concluso
nell’ambito della predisposizione dei 1.5.2 Dwvl 2 economico-patrimoniali
documenti contabili
Report di verifica e controllo dei
Supporto alla verifica dei flussi di bilancio P _ S .
. dati presenti nei sistemi
e delle quadrature tra contabilita ) _ .
enerale e sezionali (fatture e NC da 55 informativo-contabili, dei
85 1.5.2.2 g - ) . documenti contabili degli Enti del | 24/07/2023 | 24/03/2024 co 100% Concluso
ricevers, contabilizzazione rimanenze, 1.5.2 Dvl 3 ) ) . )
) . _ - = 55R con evidenza dei gap rilevati
poste patrimonio netto, ammortamenti e - _—
. S e delle necessarie azioni
sterilizzazioni) ]
correttive
Supporto alla rilevazione delle scritture di ss Indicazioni operative del processo
851.5.2.3 rettifica/integrazione & chiusura (es. 152 Dyl 1 di chiusura del Bilancio di 24/07/2023 | 24/03/2024 Cco 100% Concluso
accantonamenti, etc.) - esercizio
Documento di descrizione del
Supporto nella digitalizzazione delle 55 processo attuato per
551.5.2.4 . . , s 247072023 | 2401 /2025 co 1009% Concluso
attivitd di monitoraggio e controllo 1.5.2 Dwvl 4 I'espletamento delle attivita 107/ 101/
legate allo stream
Report di rilevazione delle
Analisi del sistema amministrativo- 55 funzioni di supporto individuate
85 1.5.2.5 contabile in uso (SISAR AMC) al fine di 159 Dl 5 ad integrazione del sistema 24/07/2023 | 24/03/2024 co 100% Concluso
individuare possibili funzioni migliorative = amministrativo contabile in uso
(SISAR AMC)
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- Stream C - Assistenza e supporto nell’attivita di verifica dei risultati contabili e di raccordo fra i dati del PdC/bilancio di verifica delle ASL, i modelli

ministeriali CE e SP e gli Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico da d.lgs. 118/2014

Attivita previste

Cod.
Deliverable

Deliverable

Modal.
Rendic.

%
Avanzamento

Stato al
presente
bimestra

Definizione di un modello diraccordo trai - Prospetti di raccordo tra i modelli
55 1.5.3.1 | maodelli ministeriali CE-5P ad il Piano dei 153 Dul 1 ministeriali CE-5P ed il Piano dei | 24/07,/2023 | 24/11/2023| CO 100% Concluso
Conti Aziendale/Regionale T - Conti Aziendale/Regionale
Definizione di un modello di raccordo tra Prospetti di raccordo tra gli
gli schemi di Conto Economico e Stato 55 schemi di Conto Economico e
55 1.5.3.2 24/07,/2023 | 24/11/2023 co 100% Concluso
Patrimoniale ed i modelli Ministeriali CE- | 1.5.3 Dvl 2 | Stato Patrimoniale ed i modelli o7/ 1y
SP Ministeriali CE-5P
Supporto all'attivita di verifica e Report di verifica e controllo dei
quadratura dei modelli ministeriali CE/SP 55 maodelli ministeriali CE/SP con
551.5.3.3 con quanto rilevato nella contabilita 1.5.3 Dvl 3 | quanto rilevato nella contabilita 24/07/2023 | 24/05/2024 | CO 100% Concluso
(Piano dei conti, sezionali) (Piano dei conti, sezionali)
. . Documento di descrizione del
Supporto nella corretta implementazione - ‘ocesso atiuato per
551.5.3.4 a sistema dei modelli di raccordo \ P P . 24/07/2023 | 24/01/2025| CO 100% Concluso
o 1.5.3 Dvl 4 I'espletamento delle attivita
individuati - -
legate allo stream

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Romagna,16
Padiglione G

09127 Cagliari (CA)

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09046 - Selargius (CA)

P.IVA: 03990570925

C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

S.C. Sistemi Informativi Amministrativi

Via Bazzoni Sircana, 2A - 07026 Olbia

Email: sc.siamministrativi@aressardegna.it
PEC: ict.siamministrativi@pec.aressardegna.it


mailto:sc.siamministrativi@aressardegna.it

ARES - Azienda regionale della salute

Data: 06/08/2025 11:31:42 PG/2025/0039236

DIPARTIMENTO

per la Sanita Digitale e I'lnnovazione
Tecnologica

i< AﬁESSardegna

Azienda Regionale Salute

STRUTTURA COMPLESSA
Sistemi Informativi Amministrativi

- Stream D - Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di contabilita generale funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio e
dei documenti che lo compongono

Stato al
presente
bimestre

Cod. Deliverable Inizio Fine Modal. %
Deliverable Rendic. Avanzamento

Attivita previste

Assistenza e supporto nella verifica e . , L
. A s Report analisi e monitoraggio dei
monitoraggio dei dati di contabilita : . S
L L dati contabili presenti nei Bilanci
generale funzionali alla predisposizione , L ) .
dei documenti di Bilancio: Conto 55 d'esercizio rispetto agli schemi di
551.5.4.1 _ T Conto economico, Stato 24/07/2023 | 24/07/2024| CO 100% Concluso
Economico, Stato Patrimoniale da D.gs. | 1.5.4_Dvl_1 strimoniale. rendiconto
118/2011; modelli CE- 5P; Nota _ P o -
) ) ) _ finanziario, modelli CE & 5P, Nota
integrativa; Relazione sulla gestione; . .
, o integrativa
Rendiconto finanziario)
Documento di analisi di eventuali
Eventuale ulteriore documentazione di funzionalita migliorative del
dettaglio, anche in ottica di funzionalita 55 sistema amministrativo-contabile
551342 migliorative del sistema amministrativo- | 1.5.4 Dvl 2 | inuso (SISAR AMC) rispetto agli 24/07/2023 | 24/03/2025 | CO 100% Concluso
contabile in uso (SISAR AMC) obiettivi legato allo stream
corrente (D)
. o _ Documento di descrizione del
Definizione delle azioni per I'evoluzione
- R o 55 processo attuato per
551.5.4.3 digitale nell’'ambito delle attivita di , . 24/07/2023 | 24/01/2025 | CO 100% Concluso
- . - 1.5.4 Dvl_3 I'espletamento delle attivita
predisposizione del Bilancio di esercizio - -
legate allo stream
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- Stream E - Supporto nella gestione dei rapporti Intercompany e delle attivita propedeutiche al consolidamento dei dati

Stato al
e = Cod. . Modal. %
Athivita prewviste Deliverable LElEE Rendic. Avanzamento p_resente
bimestre
. ) - Linee guida operative per la
DIG Analisi della documentazione di DIG
rilevazione delle partite 24/07/2023 | 24/03/2024 co 100% Concluso
2.3.1.1 riferimento (ad. Circolari regionali) 2.3.1 Div_1 P o7/ 103/
— — Intercompany
_ - I Report di dettaglio delle posizioni
DIG Ricognizione delle posizioni Intercompany DIG _ A
Intercompany di costoj/ricavo e | 240772023 | 30/09/2023 co 100% Concluso
2.3.1.2 di costofricavo e debito/credito 2.3.1 Div 2 p _"f ) / 107/ 109/
— — debito/credito
DIG Supporto nell’attivitd di riconciliazione dei
23.1.3 rapporti Intercompany tra gli Enti del S5R
B CE-5P i ili
=) E— . DG Report coerenza dati contabilie | 5 67,5023 | 2470372023 | co 100% Concluso
DG Supporto nell’attivitd di riconciliazione dei | 2.3.1_Dlv_3 attivita di riconciliazione
) rapporti Intercompany tra gli Enti del S5R
2.3.1.4
e RAS
Consulenza e affiancamento nella
risoluzione di eventuali criticitd nei
DIG rapporti Intercompany = nei rapporti tra Report con la definizione degli
2.3.1.5 Enti del SSR-RAS anche attraverso interventi di digitalizzazione del
proposte di soluzioni di miglioramento DIG processo di gestione delle partite
dell’applicative AMC 23.1 DIv 4 Intercompany e di funzicnalita 24/07/2023 | 24/05/2024 co 100% Concluso
Supporto nella definizione di un modello T = migliorative del sistema
DIG di gestione dei rapporti Intercompany informativo in uso AMC in tale
; finalizzato al miglioramento dell’efficienza ambito
2.3.1.6 " ) i S
e dell'efficacia dei processi di
consolidamento
Verifica di coerenza del sistema
DIG informativo in uso rispetto al processo di _ -
. ) - b Documento di descrizione del
2.3.1.7 gestione dei rapporti Intercompany e al oIG rocesso attuato Der
processo di consclidamento . P P . 24/07 /2023 | 24/03/2025 co 100% Concluso
— - - 2.3.1_ Div_5 I"'espletamento delle attivita
Verifica di coerenza tra le risultanze della - -
DIG e e e e legate allo stream
2318 contabilita e I'esito dell’attivita di
T riconciliazione delle poste Intercompany
Report di analisi delle rilevazioni
DIG Supporto nella analisi extracontabile del DIG L
. extracontabili sul modulo AMC | 24/07,/2023 | 24/11/2024 co 100% Concluso
2.3.19 modulo AMC Progetti 2.3.1 Div_B Progetti /07/ 1/
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- Stream F - Supporto tecnico nell'analisi delle metodologie e delle procedure amministrativo-contabili afferenti il ciclo passivo

Stato al
presente
bimestre

Cod. . e Modal. o5

Attivita previste Deliverable Deliverable Rendic. Avanzamento

Raccolta e analisi della
documentazione relativa alla

DIG 2.3.2.1 . . .
struttura del riclassificatore di Documento di mappatura As-
bilancio {2s. manuali operativi) 23 E'gw 1 Is relativo alle evidenze 24/00/2024 | 24/07/2025 co 100% Concluso
Assessment per rilevazione As-1s == emerse in sede di Assessment
DIG 2.3.2.2 tramite intervistefincontri con i

referenti ARES individuati

Identificazione del fabbisogno
DIG 2.3.2.3 | formativo sul corretto utilizzo delle
regole del riclassificatore di bilancio DlG

Rappresentazione fabbisogno
formativo tramite 24/09/2024 | 24/07/2025 co 1009 Concluso
strutturazione degli use case

Definizione di un cluster di use case | 2.3.2_Dlv_2

DIG2.3.2.4 e predisposizione del materiale a

supporto per l'attivita formativa
Condivisione di un planning

DIG
DIG 2.3.2.5 strutturato degli incontri con i 232 Div 3 Planning incontri formativi 24/09/2024 | 24/07/2025 co 100% Concluso
referenti aziendali =T
-Incontri frontali (formazione
Erogazione formazione secondo DIG teorica)
DIG 2.3.2.6 g . -Esercitazioni guidate 24/09/2024 | 24/07/2025 co 100% Concluso
planning (in presenza e da remoto) | 2.3.2 Dlv_4 _ - .
-Questionario di valutazione
delle competenze acquisite
ARES Azienda Regionale della Salute DIPARTIMENTO SaDIT S.C. Sistemi Informativi Amministrativi
Sede Legale: Via Piero della Francesca Via Ro_magna,lG Vi-a Bazzoni Sircana. 2A - 07026 Olbia
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eStream F

degli use case

DIG 2.3.2_Dlv_2 - Rappresentazione
ot D2 DV G Rl fabbisogno formativo tramite strutturazione

Data di inizio

24/09/2024

Data di fine

24072025

Totale valore nel PdL (€)

32.182,01

Erogato nel bimestre precedente (Apr-Mag) (€)

16.091,01

Erogato nel bimestre corrente (Giu-Lug) (€)

16.091,01

Erogato al 24/07 /2025 (€)

32.182,01

% Avanzamento su PdL

100%

(ot T S LG Rl DIG 2.3.2_Dlv_3 - Planning incontri formativi

Data di inizio

24/09/2024

Data di fine

24/07/2025

Totale valore nel PdL (€]

7.259,10

Erogato nel bimestre precedente (Apr-Mag) (€)

3.629,55

Erogato nel bimestre corrente (Giu-Lug) (€]

3.629,55

Erogato al 24/07 /2025 (€)

7.259,10

% Avanzamento su PdL

100%

DIG 2.3.2_Dlv_4 - Incontri frontali
(formazione teorica)

Lt S LUl Esercitazioni guidate
Questionario di valutazione delle
competenze acquisite

Data di inizio

24/09/2024

Data di fine

24/07/2025

Totale valore nel PdL [€)

38.715,20

Erogato nel bimestre precedente [Apr-Mag] (€)

19.357,60

Erogato nel bimestre corrente (Giu-Lug) [€)

19.357,60

Erogato al 24,07 /2025 [€)

38.715,20

% Avanzamento su PdL

100%

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09046 - Selargius (CA)

P.IVA: 03990570925

C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Romagna,16
Padiglione G

09127 Cagliari (CA)

S.C. Sistemi Informativi Amministrativi

Via Bazzoni Sircana, 2A - 07026 Olbia

Email: sc.siamministrativi@aressardegna.it
PEC: ict.siamministrativi@pec.aressardegna.it


mailto:sc.siamministrativi@aressardegna.it

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 06/08/2025 11:31:42 PG/2025/0039236

: . Tk . : "'
'-_. -3l e A S
2 2% o o [ DIPARTIMENTO STRUTTURA COMPLESSA

ARESSardegna per la Sanita Digitale e I'Innovazione Sistemi Informativi Amministrativi
Tecnologica

Azienda Regionale Salute

- Stream G - Change management e affiancamento

Cod. Modal. % SELE

Attivita previste Deliverable Fine presente

Deliverable Rendic. Avanzamento .
bimestre

Report con l'identificazione del
GOV dentificazione del fabbisogno di GOV fabbisogno di cambiamento e di
46.1.1 cambiamento e formatigvu 4.6.1 Div 1 formsziune,l’aﬁianca mento 20/09/2024 24/11/2024| - CN 100% Concluso
rilevato
Prioritizzazione degli interventi di change
GOV management, sulla base delle principali
161y | o di.criticité emerse nelle spacifiche
linee d'intervento oggetto del presente GOV o
piano 46.1.Dlv 2 Piano di change management | 24/09/2024 | 24/11/2024| CN 100% Concluso
GOV Pianificazione degli interventi di
1613 affiancamento e delle relative modalita di
attuazione
4?1\'{4 Trasferimento di contenuti e know-how 4.6.(13?;1;_3 Dacumentazi:;;;iigippﬂrm degli 24/09/2024 | 24/11/2024| CN 100% Concluso
ares e gl el sl prTIvE o S0 5. Satem oy sy
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Nelle tabelle che seguono si riporta la sintesi dello stato di avanzamento del progetto con lindicazione per ciascuna linea d’intervento dei
corrispettivi (iva esclusa) dell’attivita erogata e I'indicazione dell’avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

Streamyambito Cod. Cod. Sodetd WTI::tEI Erogato nel bimestre Erogato nel bimestre Erogato al % Avanzamento su
d'intervento Attivita Deliverable PdL (€) corrente (Apr-Mag) (€) corrente [Giu-Lug) (€) 24072025 (€) PdL
Assistenza e 55

— 551511 151 Dhv_1 KPMG 7.617,32 £ - - 7.617.32 € 100%,
nell'ambito 551.5.1.2 55

della contabilita | 551513 | 151 Dh_2 KPMG | 19.903,32 € ) N 19.503,32 € 100%
generale con 55

riferimento alle | 351514 | 5 1y, 3| KPMG | 10.074,52 € - - 10.07452 € 100%

rilevazioni
patrimoniali di
apertura anno
2022, in ss1515|. _ = KPMG | 12.531,72 € - - 1253172 € 100%
151 Dh_4
coerenza con le
direttive
regionali
TOTALE
STREAM A 50.126,88 € - - 50.125,88 € 100%
Monitoraggio 55
dei flussi di 551521 152 owl 2 KPMG | 10.074,52 € - - 10.07452 € 100%
bilancio e 55
supporto 551522 152 i 3 KPMG | 40.208,08 € - - 40.298.08 € 100%
nell’analisi delle 55
vocidel Conto | 551523 |4 55 py 1| KPMG | 15.234,64 € - - 1523464 € 100%
Economico e 55 ]
Stato 551524 152 Dvl 4 KPMG | 15.234,64 € - - 15.234 64 € 100025
Patrimoniale e
wverifica della
coerenza delle 55

stesse rispetto | 55 1525 152 D5 KPMG | 20.149,04 € - - 20.149.04 € 100%

alle linee guida

regionali ed agli
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Streamy/ambito

d'intervento

Cod.
Attivita

Totale
wvalore nel
PdL [€)

Erogato nel bimestre
corrente (Apr-Mag) (€)

Erogato nel bimestre
corrente [(Giu-Lug) [€)

Erogato al

2407 2025 [€)

% Avanzamento su

PdL

accadimenti
contabili
TOTALE
STREAM B 10:0.990,92 € 100.990,92 € 100025
Assistenza e 55 .
supporto 551531 153 Dvi 1 KPMG | 12.040,28 € 12 040,28 € 100
”i!r?ﬁ';';a;' ss153.2 |, eiinul_z KPMG | 12.286,00 € 12 286,00 € 100%
risultati 55
contabili e di 551533 153 pvl_3 KPMIG 8.108,76 € B.108,76 £ 1040%4
raccordo fra i
dati del
PdC/bilancio di
wverifica delle
ASL, i modelli
ministeriali CE e 55
SP e gli Schemi 551534 153 Dvl_a KPMIG 8.108,76 € B.10B,76 £ 100025
di Stato
Patrimoniale e
Conto
Economico da
dlgs. 118/2014
S'I-I:EI-EI-:I‘II;'IEC 40.543,80 € 40.543,80 € 100
Supporto nella 55 :
. 551541 ). KPMIG | 61.430,00 € 61.430,00 € 100025
wverifica e nel 154 Dwvi_1
monitoraggio 55 . .
dei flussi & dei 551542 154 Dvi 2 KPMG | 13.023,16 € 13.023,16 € 100s
dati di
contabilita
generale 5515435, 55 KPMG | 13.023,16 € 13.023,16 € 100
funzionale alla 154 Dvi_3
predisposizions
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c Totale - .
Streamambito Cod. = Erogato nel bimestre Erogato nel bimestre Erogato al % Avanzamento su

d'intervento Attivita vﬂp‘g{':::' corrente (Apr-Mag) (€) corrente (Giu-Lug) (€) 2407 2025 (€) PdL

del bilancio
d'esercizio e dei
documenti che
lo compongono
TOTALE
STREAM D 87.476,32 € - - 87.476,32 € 100
DiIG MG
2311 331 Dhv 1 KPMG | 5.807,28B € - - 5. BO7, 28 £ 100%e
2 zlfz 23 f”glv 2 KPMG | 17.421,84 € - - 17421, 84 € 100%e
5 rt Il bis
Upportonela | 5313 DIG
gestione dei DIG 531 Div 3 KPMIG | 17.421,84 € - - 17421 B4 £ 100%%
. rapporti 3314
intercompany e
. ] [
delle attivita 2315 _—
propedeutiche 'D'IG' 231 Div 4| KPMG | 5.565,31€ - - 5.565,31 € 100%5
al ==
consolidamento zgléﬁ
dei dati 2317 DIG
-D--IG- 231 Div 5 KPMG | 5.565,31 € - - 5.565,31 € 100G
2318 -
2 zlfg 23 Elglv 5 KPMG | 5.565,31 € - - 5.565,31 € 100G
TOTALE
STREAM E 57.346,80 € - - 57.346,89 € 100
Supporto DG
tecnico 2.3.2.1 DG
KPMG | 19.357,60 € - - 1935760 € 100%e
nell'analisi delle DiG 232 Dhv_1 !
metodologie e 2322
delle procedure o] [ MG .
amministrativo- 3323 333 Dhv 2 KPMG | 32.182,01 € 16.091,01 16.091,01 3218201 € 100
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Streamfambito Cod. Erogato nel bimestre Erogato nel bimestre Erogato al %% Avanzamento su
d'intervento Attivita corrente (Apr-Mag) [(€) corrente [Giu-Lug) (€) 2407 2025 [€) PdL
contakbili DIG
afferenti il ciclo 2324
passivo DiG DG ;
2395 232 Div_3 KPMIG 7.259,10 € 3.629,55 3.629,55 7.259,10 £ 100
DG DIG EPFMIG | 38.715,20 € 19.357,60 19.357,60 38.715,20 € 1005
2326 232 Dh_4 ) 3 ’ ! ) 3 ; !
TOTALE
97.513,91 € 39.078,16 39.078,16 97.513,91 € 100
STREAM F ! ! " !
SO GO
KPMNMG | 10.003,48 € - - 10,003 48 € 100
4611 461 Dh_ 1
GOV
manzhir:ﬁZnt e 4612 GOV EPFMIG | 30.010,45 € - - 30.010,45 £ 1005
afﬁangcamento GOV 4.6.1_Dhv_2 ’ - .
4613
SO GO
EPFMIG | 10.003,48 € - - 10003, 948 € 1005
4.6.14 46.1 Dh_3
TOTALE
STREAM G 50.017,41 € = = 50.017,41 € 100

39.078,16 € 39.078,16 €

Importi in € erogati nel bimestre di riferimento per ogni linea di intervento. Tutti gli importi si considerano al netto dell’lIVA.

Il Direttore Esecuzione Contratto
Dott. Valerio Fadda

e deitalment Per presa visione

Irmato digitaimente . . .

FADDA VALERIO 4. noAVaLERIO Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Cesare Delussu

Firmato digitalmente da
DELUSSU DELUSSU CESARE

Data: 2025.08.05 13:53:44
CESARE +02'00'
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