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ARES Sardegna

Servizio di manutenzione e assistenza IT e relativo supporto
specialistico al sistema denominato ABACO

Det. Dir. n. 1554/2025

PROPOSTA SALN. 1

Stato Avanzamento Lavori: 01/06/2025 —31/08/2025

Data: 02/09/2025
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1 Documenti di riferimento

Documenti Ambito di riferimento
DTD-2391-01-10-2024 Determinazione relativa all’assistenza
e manutenzione
SIAM-2025-36_3 Ordine assistenza e manutenzione
DTD-1554-16-06-2025 Determinazione relativa al progetto di

manutenzione evolutiva
SAS C13 ValutazioneElencoEvolutive_vs2_26052025_vs1 | Valutazione evolutive

Approvazione_Evolutive_Giu_2025 Mail di approvazione manutenzione
evolutiva

SISAR Report Report Migrazione ABACO

Migrazione_ ABACO_20250808_1.0_Consegnata

SISAR Report Migrazione ABACO

Migrazione_DS_ABACO_202500808_2.4_Consegnata

Migrazione ABACO Cloud QV12 Mail di migrazione ABACO termine
lavori

01.09.2025_RISULTANZE VERIFICHE SAL ABACO Riscontro su evolutive rilasciate
ABACO
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2 Scopo del documento

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attivita
evolutive svolte da Deda Next nell’ambito del Progetto Esecutivo relativo al contratto sottoscritto

con ARES Sardegna.

Le attivita vengono rendicontate trimestralmente in modo coerente a quanto concordato con i

servizi che gestiscono il progetto.

Pag.5di 8



ARES - Azienda regionale della salute
Data: 08/09/2025 16:16:04 PG/2025/0043123

B

deda.next -5{::3ARES Sardegna

3 Attivita Evolutive deliberate

Tipo attivita Attivita Valutazione
Monitoraggio beni sanitari Sviluppo nuovo cruscotto 5.250 €
Integrazione QV12 Configurazione del server QV12 3.750 €
Richieste su cruscotti vari Richieste su cruscotti vari v. allegato 1.875 €

SAS_C13_ValutazioneElencoEvolutive_vs2_260520
25 _vs1 (voci dalla 2 alla 33 elenco)

Cruscotto Farmaceutica Qta Cruscotto Farmaceutica, aggiunta quantita

2.250 €
Farmaco farmaco (serve DDD)
Cruscotto Andamento . .
R . Aggiunta del campo Forza su tracciato e suo
Attivita, dati Personale . 1.500 €
. reperimento
aggiunta campo Forza
TOTALE 14.625 €
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Tipo attivita Proposta stato av.
Importo a SAL €
Settembre 2025 P
Monitoraggio beni sanitari 0% 0€
Integrazione QV12 100% 3.750 €
1.875 €
Richieste su cruscotti vari (voci dalla 2 alla 33 elenco all.) 100%
Cruscotto Farmaceutica Qta Farmaco 0% 0€
Cruscotto Andamento Attivita, dati Personale, aggiunta
0% 0€
campo Forza
TOTALE 38,46% 5.625 €
Firme
Sistemi Informativi Controllo di Gestione Presa visione Deda Next
Fabrizio Marras Anna Solinas Eleonora Melis

FABRIZIO MARRAS

03.09.2025 10:15:26 Anna Solinas
GMT+02:00 ANNa 50350003
. 10:47:51
Solinas .o

Fi

E L EO N dli’gr::;;eme da
ELEONORA

O RA MELIS
Data: 2025.09.03

MELIS 125124 40200
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5 Allegati

| o |
SAS_C13_Valutazion
eElencoEvolutive_vs2_

i p/c;s |
Approvazione_Evoluti
ve_giu_2025.pdf

SISAR Report
Migrazione_ABACO_2

SISAR
Migrazione_DS_ABAC

{ poF |

Migrazione_ABACO_
Cloud_QV12.pdf

m-

01.09.2025_RISULTA
NZE VERIFICHE SAL A
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